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Underleverandør

Kunde

Ekstern

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Intern

Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon

Fremdrift (kostnadsvektet)

Fremdrift (kostnadsvektet) for summasjon

Oppnådd milepæl

Fase 0 Planlegging, prosjektering og kontrahering 14.05.2020 31.10.2025

Aktiviteter mot eksterne aktører 14.05.2020 19.12.2022

Reguleringsplan Massetak Kvalvikodden 14.05.2020 12.01.2021

Konsesjonssøknad Massetak Kvalvikodden 14.05.2020 30.06.2021

Utslippstillatelse - fylling og mudring i sjø 14.05.2020 12.03.2021

Utslippstillatelse - anlegg og permanent 14.05.2020 30.06.2021

Rammetillatelse forurenset grunn 14.05.2020 11.10.2021

Avtaler med forsvaret 14.05.2020 01.12.2020

Utbyggingsavtale Bodø kommune - Kvalvikodden 14.05.2020 01.12.2020

Utbyggingsavtale Bodø kommune - Ny lufthavn Bodø 14.05.2020 12.01.2021

Konsesjon fra Luftfartstilsynet 01.09.2020 01.12.2021

Detaljregulering Landside terminalområdet 16.11.2020 10.12.2021

Godkjenning av farled - fra anleggskai til fylling i sjø 19.04.2021 28.06.2021

Rammesøknad og -tillatelse PBL - Anlegg (E2-E5) 02.11.2020 20.08.2021

Rammesøknad og -tillatelse PBL - Bygg (E6/E8/E9) 02.03.2021 18.02.2022

IG-søknad og tillatelse BPL - Anlegg (E2-E5) 27.09.2021 17.12.2021

IG-søknad og tillatelse BPL - Bygg (E6/E8/E9) 27.09.2022 19.12.2022

Avinor - kunngjøringer 01.02.2021 15.09.2025

Kunngjøringer AIS 01.02.2021 25.03.2021

Midlertidig flytting av terskel i vest (TRH07) - 2023 15.05.2023 15.09.2023

Midlertidig flytting av terskel i vest (TRH07) - 2024 15.05.2024 16.09.2024

Midlertidig flytting av terskel i vest (TRH07) - 2025 15.05.2025 15.09.2025

Prosjektering og kontrahering 01.12.2020 30.11.2022

Prosjektering og Kontrahering - Anlegg (E2/E3/E4/E5) 01.12.2020 30.11.2021

Prosjektering og Kontrahering - Bygg (E6/E8/E9) 02.08.2021 30.11.2022

Prosjektering og Kontrahering - BHS (E7) 15.02.2021 14.12.2021

E1 Forberedende arbeider 02.06.2020 31.10.2025

Grunnundersøkelser i sjø 02.06.2020 03.08.2020

Grunnundersøkelser på land 12.04.2021 26.05.2021

Prøvegraving/etablere testfelt for Bodøleire 01.03.2021 25.06.2021

Bygningsregisteringer i Kvalvika 01.03.2021 25.06.2021

Trafikksikkerhetstiltak Kvalvika 19.04.2021 30.06.2021

Rassikring Kvalvika 19.04.2021 25.08.2021

Arkeologiske utgravinger 14.06.2021 30.09.2021

Flytting av sikringsgjerder 04.10.2021 19.11.2021

Etablering av anleggsgjerder 01.11.2021 28.03.2022

Midlertidig trafo for eksisterende banelys 06.12.2021 31.01.2022

Etablere anleggsveg sør for tomt 330-skvadronen 04.04.2022 24.06.2022

Etablere infrastruktur inkl MRTC fra Langstranda 11.04.2023 20.10.2023

Redundant løsning strømforskyning 04.08.2025 31.10.2025

Redundant løsning tele/IKT 04.08.2025 31.10.2025

Fase A E2 Kvalvikodden og sjøarbeider 03.01.2022 28.06.2024

Forberedende arbeider 03.01.2022 09.05.2022

Etablering av riggområde Kvalvikodden 03.01.2022 14.01.2022

Etablering av anleggskai 17.01.2022 09.05.2022

Arbeider i massetaket 28.02.2022 29.04.2024

Produksjon av stein til fylling og plastring - til kote -3 28.02.2022 27.10.2022

Produksjon av plastringsstein - over kote -3 28.10.2022 29.04.2024

Produksjon av kvalitetsmasser til U3 28.10.2022 29.04.2024

Arbeider i sjø 28.03.2022 28.06.2024
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Underleverandør

Kunde

Ekstern

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Intern

Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon

Fremdrift (kostnadsvektet)

Fremdrift (kostnadsvektet) for summasjon

Oppnådd milepæl

Produksjon av kvalitetsmasser til U3 28.10.2022 29.04.2024

Arbeider i sjø 28.03.2022 28.06.2024

Masseflytting og sjøfylling inkl. plastring - til kote -3 10.05.2022 05.01.2023

Sjøtransport av plastringsstein og kvalitetsmasser 15.08.2022 28.06.2024

Legge utslippsledning i vest 28.03.2022 30.06.2022

Mudring i øst - område 1ø 20.06.2022 12.08.2022

Legge utslippsledning i øst - tilpasses sjøfylling 19.08.2022 13.10.2022

Fase B E2 Arbeider på land i demobiliseringsfase 03.01.2022 25.04.2023

Forberedende arbeider 03.01.2022 30.09.2022

Etablering av byggherrens rigg 03.01.2022 28.01.2022

Etablering av riggområde entrepenør - fase B 03.01.2022 28.01.2022

Forberendende elektroarbeider 03.01.2022 30.09.2022

Etablere deponi for vegetasjonsmasser (R3a/R3d) 31.01.2022 04.03.2022

Sikring Telenorkabel 31.01.2022 25.03.2022

Klargjøring for massetak Heia 31.01.2022 04.03.2022

Sprenging, masseflytting og utlegging av kjernefylling 07.03.2022 25.04.2023

Sprengning og knusing i massetak Heia - 650'-700' fm3 07.03.2022 03.11.2022

Masseflytting og utlegging av kjernefylling - vest 04.04.2022 01.12.2022

Masseflytting og utlegging av kjernefylling - øst 30.05.2022 27.06.2022

Etablere sjete rund sjøfylling inkl. plastringsarbeider 15.08.2022 25.04.2023

Øvrige arbeider 21.03.2022 30.09.2022

Legge utslippsledning under fylling i øst 22.07.2022 18.08.2022

Etablere hovedføring OV i vest 21.03.2022 30.09.2022

Riving av shelters og bygg i vest 19.04.2022 29.09.2022

Peling for innflyvningslys - sesong 1 02.05.2022 31.08.2022

Fase C E2 Øvrige arbeider - med full tilgang til anleggsområdet 03.10.2022 14.10.2024

Forberedende arbeider 03.10.2022 27.01.2023

Etablering av riggområde entreprenør - fase C 03.10.2022 28.10.2022

Omlegging av infrastruktur til anlegg i drift 03.10.2022 23.12.2022

Etablere riggområde for U4 02.01.2023 27.01.2023

Rivearbeider 03.10.2022 18.08.2023

Riving av shelters og bygg komplett 03.10.2022 24.02.2023

Riving av infrastruktur 03.10.2022 18.08.2023

Håndtering av forurensede masser 03.10.2022 08.12.2023

Fjerne forurenset masse fra Hot-spots 03.10.2022 27.01.2023

Flytting og gjenbruk av lettere forurensede masser 02.12.2022 21.04.2023

Gjennomgraving av avfallsholdige masser i vest 07.08.2023 08.12.2023

Teknisk infrastruktur 02.01.2023 08.12.2023

Etablere hovedføringer OV komplett 02.01.2023 08.12.2023

Sprenging, masseflytting og utlegging 03.10.2022 14.10.2024

Klargjøring for øvrige massetak 03.10.2022 16.05.2023

Konsolidering av sjøfylling - 9 mnd. 02.12.2022 31.08.2023

Sprenging og knusing i øvrige massetak 04.11.2022 30.11.2023

Grunnarbeider for terminal/landside (for E6) 16.01.2023 09.06.2023

Masseflytting og utlegging av stein til fylling 02.01.2023 29.01.2024

Knusing av stein for frostsikringslag (i område 4) 07.08.2023 29.01.2024

Masseflytting og utlegging av frostsikringslag 04.09.2023 16.04.2024

Graving, opplasting og fylling av løsmasser i linja 06.02.2023 23.04.2024

Konsolidering av løsmassefyling i sikkerhetsområdet 02.05.2023 02.08.2024

Utlegging av vegetasjonsmasser 07.08.2023 14.10.2024

Øvrige arbeider 03.01.2023 22.12.2023

Peling for innflyvningslys - sesong 2 02.05.2023 31.08.2023
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Underleverandør

Kunde

Ekstern

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Intern

Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon

Fremdrift (kostnadsvektet)

Fremdrift (kostnadsvektet) for summasjon

Oppnådd milepæl

Øvrige arbeider 03.01.2023 22.12.2023

Peling for innflyvningslys - sesong 2 02.05.2023 31.08.2023

Tilrettelegge for 330-skvadronen 03.01.2023 22.12.2023

Fase D E2-E4 Flysidearbeider 02.10.2023 12.02.2026

E2 Underbygning og infrastruktur 02.10.2023 16.05.2025

Etablere kabelføringsanlegg - primærføringer, inkl MRTC 02.10.2023 15.01.2025

Etablere VA- og dreneringssystem 02.10.2023 15.01.2025

Utlegging forsterkningslag 30.01.2024 16.05.2025

E2 Overbygning og kabelføring sesong 1 29.04.2024 16.09.2024

Etablere kabelføringsanlegg - sekundærsystem/banely… 29.04.2024 29.08.2024

Utlegging bærelag - sesong 1 29.04.2024 29.08.2024

Utlegging av betongdekke inkl snøsmelteanlegg 21.05.2024 16.09.2024

E2 Overbygning og kabelføring sesong 2 28.04.2025 17.10.2025

Etablere kabelføringsanlegg - sekundærsystem/banely… 28.04.2025 27.08.2025

Utlegging bærelag - sesong 2 28.04.2025 27.08.2025

Skilting og oppmerking 19.05.2025 17.10.2025

E3 Asfaltarbeider 21.05.2024 16.09.2025

Utlegging asfaltdekke - sesong 1 21.05.2024 16.09.2024

Utlegging asfaltdekke - sesong 2 19.05.2025 16.09.2025

E4 Elektro og banelys 11.03.2024 17.10.2025

Elektroarbeider flyside 11.03.2024 29.09.2025

Etablering av banelys - sesong 1 10.06.2024 04.10.2024

Etablering av banelys - sesong 2 10.06.2025 06.10.2025

Skilting - el 19.05.2025 17.10.2025

E2-E4 Kompletterende arbeider 17.09.2025 12.02.2026

Tilknytning mellom ny og gammel flyplass 17.09.2025 12.02.2026

Etablere permanent flyplassgjerde 17.09.2025 12.02.2026

Øvrige kompletterende arbeider 17.09.2025 12.02.2026

Fase E E6/E7 Terminalkompleks inkl BHS 16.01.2023 17.06.2026

E6 Grunnarbeider 16.01.2023 20.06.2024

Sprengning for hovedgrøft/kulvert (utføres i E2) 16.01.2023 31.03.2023

Sprengning/fylling for fastpunkter (utføres i E2) 16.01.2023 31.03.2023

Fylling for fundament terminal og P-hus (utføres i E2) 06.03.2023 09.06.2023

Oppfylling for fund. teknisk/garasje mm 24.08.2023 26.09.2023

Oppfylling inn mot kjeller terminal - mot oppsAllingspl… 08.04.2024 14.05.2024

Oppfylling inn mot kjeller terminal - øvrige områder 15.05.2024 20.06.2024

E6 Betongarbeider - plasstøpt 11.04.2023 05.08.2024

Hovedfundamenter Sortering/BH 11.04.2023 09.06.2023

Sekundærfundamenter/striper/bankett Sortering/BH 10.05.2023 09.06.2023

Gulv på grunn kulvert mm 12.06.2023 27.06.2023

Vegger kulvert og innervegger del 1 Sortering/BH 28.06.2023 23.08.2023

Fastpunkter 07.08.2023 29.09.2023

Søyler Sortering/BH 24.08.2023 28.09.2023

Gulv på grunn Sortering/BH 29.09.2023 23.10.2023

Dekke over kulvert 27.07.2023 29.08.2023

Fund. akse Ø07-Ø23 30.08.2023 12.09.2023

Grunnmur, akse Ø07-Ø23 13.09.2023 26.09.2023

Søyler, akse Ø07-Ø23 27.09.2023 05.10.2023

Gulv på grunn, akse Ø07-Ø23 06.10.2023 26.10.2023

Veggskiver og sjakt, akse Ø07-Ø23 27.10.2023 13.11.2023

Fund. terminal teknisk 19.09.2023 16.10.2023

Gulv på grunn terminal teknisk 17.10.2023 20.11.2023
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Underleverandør

Kunde

Ekstern

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Intern

Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon

Fremdrift (kostnadsvektet)

Fremdrift (kostnadsvektet) for summasjon

Oppnådd milepæl

Fund. terminal teknisk 19.09.2023 16.10.2023

Gulv på grunn terminal teknisk 17.10.2023 20.11.2023

Ramper Sortering/BH 24.08.2023 06.09.2023

Vegger over +7,5 terminal 21.11.2023 05.01.2024

Søyler teknisk 21.11.2023 11.12.2023

Bjelker vest BH, uk10,42 07.09.2023 20.09.2023

Påstøp ok 13,37 09.04.2024 16.05.2024

Betongsøyler og sjakter 21.05.2024 19.06.2024

Sjakttopp over tak 20.06.2024 05.08.2024

E6 Betongarbeider - prefab 12.12.2023 08.04.2024

HD200 vest BH og teknisk 12.12.2023 21.12.2023

Betongbjelker BH, uk11,72 22.12.2023 09.02.2024

Betongbjelker teknisk, uk12,10 12.12.2023 30.01.2024

Betongbjelker 400x1000 12.02.2024 01.03.2024

DU-elementer, ok 13,22 + HD-420 ok 13,22 04.03.2024 08.04.2024

E6 Tett bygg 21.05.2024 29.01.2025

Tresøyler, trefagverk, stålfagverk 21.05.2024 28.10.2024

Takkonstruksjon og tekking 03.09.2024 23.12.2024

Fasader 29.10.2024 29.01.2025

E6 Bygningsmessige og tekniske arbeider 26.11.2024 15.01.2026

VVS 30.01.2025 15.01.2026

Elektro 30.01.2025 15.01.2026

Innvendig bygningsmessig, innredning etc. 26.11.2024 15.01.2026

Innredning komersielle aktører 15.09.2025 15.01.2026

E7 Bagasjeanlegg 30.01.2025 15.01.2026

BHS-anlegg 30.01.2025 15.01.2026

E8 Driftsbygg og brannstarsjon 07.08.2023 12.06.2025

E8 Betongarbeider 07.08.2023 15.03.2024

Fundamenter 07.08.2023 01.09.2023

Banketter / pkt-fundamenter 04.09.2023 13.09.2023

Vegger under terreng / ringmur 14.09.2023 26.09.2023

Gulv på grunn 27.09.2023 07.11.2023

Betongvegger 1.etg. 27.10.2023 30.11.2023

HD over 1.etg. 01.12.2023 21.12.2023

Bærekonstruksjoner søyler/gitterdrager 22.12.2023 09.02.2024

Betongvegger 2.etg. 15.01.2024 09.02.2024

Betongtrapper 12.02.2024 01.03.2024

Påstøp 1.etg. 01.12.2023 03.01.2024

HD over 2.etg. /tak 12.02.2024 15.03.2024

E8 Tett bygg 12.02.2024 12.06.2024

Isolasjon / tekking tak 18.03.2024 02.05.2024

Yttervegger / vinduer / porter 12.02.2024 12.06.2024

E8 Bygningsmessige og tekniske arbeider 13.06.2024 12.06.2025

Innervegegr 13.06.2024 25.09.2024

Solcellepaneler 05.08.2024 27.09.2024

Himlinger 17.03.2025 11.04.2025

Avretting m/gulvbelegg etc. 26.09.2024 18.12.2024

Tekniske installasjoner 25.06.2024 07.04.2025

Bygningsmessige arbeider, maling, fliser etc. 26.09.2024 26.02.2025

Utvendige arbeider, pullerter mm. 26.09.2024 30.10.2024

Innregulering / avsluttende arbeider 08.04.2025 12.06.2025

E9 Øvrige bygg 02.01.2025 23.12.2025
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Underleverandør

Kunde

Ekstern

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Intern

Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon

Fremdrift (kostnadsvektet)

Fremdrift (kostnadsvektet) for summasjon

Oppnådd milepæl

Innregulering / avsluttende arbeider 08.04.2025 12.06.2025

E9 Øvrige bygg 02.01.2025 23.12.2025

Øvrige bygg 02.01.2025 23.12.2025

E10 Byggherreleveranser 13.03.2024 23.12.2025

Flyside 13.03.2024 17.10.2025

Terminal 02.01.2025 23.12.2025

Testing, innregulering 16.01.2026 17.06.2026

Fase F E5 Landsidearbeider 03.02.2025 30.09.2026

Landside komplett 03.02.2025 30.09.2026

Fase G Igangsetting / prøvedrift 02.03.2026 30.09.2026

Testing og prøvedrift av ny lufthavn 02.03.2026 30.09.2026

Fase H Åpning ny lufthavn 01.10.2026 01.10.2026

Åpningsdato 01.10.2026 01.10.2026
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