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1 OM PROSJEKTET 

1.1 Bakgrunn, mål og konsept 

Avinor har fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet å utrede og planlegge bygging av en 
ny lufthavn i Bodø. Valgt konsept går ut på å etablere en ny lufthavn med tilhørende 
infrastruktur og samme hovedfunksjoner som i dag, på området som i dag disponeres av 
Forsvaret. Hensikten med prosjektet er å frigi areal for byutvikling i Bodø. 

Dette basisestimatet er basert på forprosjekt per oktober 2020. 

For prosjektets effektmål henvises det til prosjektets øvrige styrende dokumenter 

1.2 Endringer i avgrensninger av omfang for basisestimat fra skisseprosjekt 
til forprosjekt 

I basisestimat for skisseprosjekt ble det lagt til grunn at enkelte kostnadselementer ikke 
skulle inkluderes i grunnkalkylen. Av disse er følgende kostnadselementer nå inkludert i dette 
basisestimatet: 

 Håndtering av forurensede masser og avfallsholdige masser innenfor 
anleggsområdet, eksklusiv PFAS-forurensning over akseptkriteriet - «hot-spot». 

 Nødvendig riving av eksisterende konstruksjoner - hangarer og asfalt-/betongdekker 
 Inngjerding og tilpasning av taksebane fra Widerøes eksisterende fasiliteter til nytt 

banesystem. 
 En større del av terminalkompleksets landside er inkludert i estimatet pga. endring i 

løsning for logistikk og plassering av enkelte funksjoner, blant annet catering og 
bilutleie.  

Følgende var inkludert i estimatet for skisseprosjektet, men er nå ikke medregnet: 

 Oppstillingsplasser foran hangar med tilknytning til banesystem for en del 
lufthavntilknyttede aktører, herunder Widerøe og flerbrukshangar for 
Luftambulansetjenesten mfl.  

1.3 Avgrensninger av omfang og kostnader i estimatet 

I de følgende avsnitt gis en oversikt over avgrensing av kostnadselementer i prosjektets 
kostnadsestimat. Kostnadsestimatet for prosjektet inneholder i utgangspunktet alle kostnader 
for realisering av det valgte konsept, dersom ikke annet er uttrykt. Avgrensningene betraktes 
som faste forutsetninger for prosjektet og kostnadsestimatet, og usikkerhet knyttet til dem er 
ikke hensyntatt i estimatet. Eventuelle endringer i prosjektets definerte omfang og faste 
forutsetninger skal skje i en styrt prosess. 

1.3.1 Grunnforurensing 

Håndtering av beregnede masser forurenset av PFAS over akseptkriteriet, i fire hot-spots er 
forutsatt finansiert av Forsvaret, og er ikke inkludert i basisestimatet. 

1.3.2 Kostnader knyttet til eiendom 

Følgende kostnader er ikke inkludert i prosjektets kostnadsestimat: 

 Tilkomst til tomt ved byggestart: Det legges til grunn full tilgang til nødvendig areal på 
tomt uten andre restriksjoner enn de som følger av drift på eksisterende lufthavn, ved 
oppstart anleggsarbeider. 

 Grunnerverv: Det regnes ikke med kostnader for erverv av grunn. 
 Avvikling eksisterende lufthavn: Opprydding på tomt og bygningsmasse for dagens 

sivile lufthavn, herunder riving av eksisterende rullebane og håndtering av eventuell 
forurensing, er ikke medregnet i kostnadsestimatet. 
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 Kostnader for anlegg, infrastruktur og bygningsmasse som ikke må rives: 
Kostnadskonsekvenser av å overta eksisterende anleggs- og bygningsmasse på ny 
tomt som ikke kommer i konflikt med nytt anlegg, og derfor ikke må rives, er ikke 
medregnet.  

1.3.3 Infrastruktur utenfor tiltaksområdet 

Følgende særskilte avgrensninger gjelder for prosjektets omfang og løsninger: 

 Tilførselsveger: Kostnader til etablering av offentlig veg til ny lufthavn, eller områder 
vest for forplassen, er ikke medregnet. 

 Annen infrastruktur: Prosjektet skal kun bekoste fremføring av infrastruktur nødvendig 
for den nye lufthavnen (EL, VA, fjernvarme, etc.). 

1.3.4 Kostnader til idriftsetting 

Hovedprinsippet som legges til grunn er at utbyggingsprosjektet finansierer egen 
byggherreadministrasjon så lenge denne er aktiv, kostnadspådrag på alle prosjektets 
kontrakter, samt timekostnader for driftspersonell involvert i prosjektet fram til åpning av ny 
lufthavn. I dette ligger blant annet opplæringskostnader for nøkkelpersonell fra 
driftsorganisasjonen, kostnader knyttet til tjenestetesting og prøvedrift, kostnader til support 
når driftsorganisasjonen skal rigge opp IKT- og annet utstyr og bearbeiding og tilrettelegging 
av FDV-dokumentasjon. 

Det forutsettes at driftsorganisasjonen Bodø lufthavn finansierer kostnader/ekstrakostnader 
til personell mm. for ordinær drift av dagens lufthavn før åpning, rullende materiell, 
inventar/PC-er, flyttekostnader og opplæringskostnader ut over nøkkelpersonell. 

1.3.5 Investeringskostnader for lufthavntilknyttede aktører 

Bygging av ny lufthavn på en ny lokasjon medfører flytte- og investeringskostnader for flere 
aktører som opererer på dagens lufthavn, slik som eksempelvis Widerøe, Helikopterselskap 
og handlingaktører. Etableringskostnader for disse aktørene er ikke inkludert i estimatet. 
Følgelig må aktørene selv finansiere understående elementer: 

 Oppstillingsplasser og andre egne asfaltflater 
 Egne bygg / serviceanlegg 
 Opparbeiding av landside 
 Egen prosjektering, planlegging og oppfølging 
 Eventuelle ekstrakostnader Avinor får som en følge av etableringen 

For de aktører som skal etablere seg på Avinors grunn er det lagt til grunn at prosjektet 
finansierer internveger og tilknytning til banesystem på flyside, fremføring av 
basisinfrastruktur som EL, VA, IKT, fjernvarme etc. til tomtene, samt bekoster opparbeidelse 
av tomt opp til og med frostsikringslaget, ca. 70 cm under ferdig terreng. 

Dette gjelder ikke for Forsvarets anlegg og 330-skvadronen, som selv må bekoste tilknytning 
til banesystem, infrastruktur og opparbeiding av tomt. 
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2 OM KOSTNADSESTIMATET 

2.1 Ansvarlige for utarbeiding av estimatet 

Basisestimatet er basert på forprosjekt av oktober 2020. Faste forutsetninger og 
avgrensninger av estimatet er beskrevet i foregående kapittel. 

Rådgiver har stått for kalkulering av kostnader for anleggsarbeider, bygg og banesystem (U1 
– U5), mens byggherre har kalkulert byggherrekostnader (U0), navigasjon (U6) og kostnader 
knyttet til klargjøring for drift (U7). 

Følgende ressurser har bidratt i arbeidet med estimatet: 

Navn 
Rolle 

Bidragsyter / ansvarlig 
for 

Sindre Øystese 

Gisle Fagerlid 

Kalkyle ansvarlig  

IPL U3 / Ass. oppdragsleder 

Sammenstilling og KS av 
kalkyle 

Stig A. Knudsen 

Jostein Torstensen 

IPL U1, U2 og U5 

Kaklyle U2 

U1, U2 og U5 – 
Forberedende og 
terrengarbeider, landside 

Hege A. Øiseth  

Sverre Reikvam 

Kalkyle U3 / dokumentasjon pris 

DL Infra. og grensesnittskoord. 
U3 – Flyside 

Jon Øxnevad 

Ole Petter Lassen 

Tor Henrik Sømme 

Olle Ruden / Andreas 
Kronvall 

IPL U4  

Kalkyle U4 / DL ARK 

Brukerkoordinator/Programmering 

Bygganalyse / KS kalkyle U4 

U4 – Bygningsmasse 

Alexander Løvar 

Johnny Østerhus 

Avinor /  

leder FNT 
U6 – Navigasjon  

John Eivind Skogøy Prosjektleder byggherre Kontroll kalkyle U2/U3 

Torbjørn Aass Prosjektleder byggherre Kontroll kalkyle U1/U5 

Lars Amundsen Prosjektleder byggherre Kontroll kalkyle U4 

Helge Albertsen Prosjektdirektør Byggherrekostnader U0 

2.2 Estimeringsmetodikk 

Postene i basisestimat er bygget opp etter følgende prinsipp: 

grunnkalkyle + uspesifiserte kostnader = basisestimat 

Posten uspesifisert korrigerer for at estimeringsmetoden ikke fanger opp de reelle 
kostnadene, og defineres gjerne som «kostnader som man av erfaring vet vil komme, men 
som ikke er kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad». 

Det er benyttet ulike tilnærminger til estimering av de ulike postene i estimatet, blant annet 
som en følge av ulik detaljeringsgrad i prosjektert underlag og tilgjengelige erfaringstall.  

I hovedsak er det benyttet en nedenfra-opp estimering for etablering av kalkylen. Men 
ovenfra-ned-estimering med generelle nøkkeltall / erfaringstall er benyttet, både i arbeidet 
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med enkelte spesielle kontoer der dette er spesifisert og for prislinjer samt for 
kvalitetskontroll av kalkylearbeidet. 

For nærmere informasjon om hver hovedpost, se beskrivelse av basisforutsetninger i avsnitt 
3 og vedlegg C samt vedlegg C. 

2.3 Beregningstekniske forutsetninger 

Følgende faste forutsetninger ligger til grunn for kostnadsberegningene 

• Alle tall er eks. mva.

• Prisnivå 2020

• Prisvekst er ikke hensyntatt – rammer basert på dette estimatet forutsettes prisregulert

• Finansieringskostnader (byggelånskostnader) er ikke medregnet

• Fremdrift: Det er lagt til grunn kontinuerlig prosjektering, planlegging og produksjon, all 
nødvendig tilgang til tiltaksområdet ved byggestart, uten andre restriksjoner enn de som 
følger av bygging ved lufthavn i drift

• Påløpte kostnader fra og med 2017 fram til og med utgangen av oktober 2020
(skisseprosjekt- og majoriteten av forprosjektarbeidet) er medregnet (Koststed DI127)

2.4 Indeksregulering 

Til prisjustering av kostnader er følgende indekser benyttet: 

Indeks (SSB) Vekting 

Byggekostnadsindeks for veganlegg (veg i alt) 66,66 % 

 Byggekostnadsindeks for bustader (Bustadblokker)  33,33 % 

Dette gir følgende tall: 

1. jan. 2012  1. jan. 2013  1. jan. 2014  1. jan. 2015  1. jan. 2016  1. jan. 2017  1. jan. 2018  1. jan. 2019  1. jan. 2020

1. jan. 2012 0,0 %  3,0 %  5,4 %  7,7 %  9,5 %  13,1 %  17,5 %  20,6 %  22,5 % 

1. jan. 2013 3,0 %  0,0 %  2,4 %  4,5 %  6,4 %  9,9 %  14,2 %  17,2 %  19,0 % 

1. jan. 2014 5,4 %  2,4 %  0,0 %  2,1 %  3,9 %  7,3 %  11,5 %  14,4 %  16,2 % 

1. jan. 2015 7,7 %  4,5 %  2,1 %  0,0 %  1,7 %  5,1 %  9,2 %  12,1 %  13,8 % 

1. jan. 2016 9,5 %  6,4 %  3,9 %  1,7 %  0,0 %  3,3 %  7,3 %  10,2 %  11,8 % 

1. jan. 2017 13,1 %  9,9 %  7,3 %  5,1 %  3,3 %  0,0 %  3,9 %  6,6 %  8,3 % 

1. jan. 2018 17,5 %  14,2 %  11,5 %  9,2 %  7,3 %  3,9 %  0,0 %  2,6 %  4,2 % 

1. jan. 2019 20,6 %  17,2 %  14,4 %  12,1 %  10,2 %  6,6 %  2,6 %  0,0 %  1,5 % 

1. jan. 2020 22,5 %  19,0 %  16,2 %  13,8 %  11,8 %  8,3 %  4,2 %  1,5 %  0,0 % 
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2.5 Referanser for erfaringstall 

Prosjekt / entreprise Prisnivå (år) Område 

VVA Turisthytta Bodø 2019 Grunnarbeider og dekker 

OSL Reasfaltering Østre bane 2019 Grunnarbeider og dekker 

OSL UNSØ 2018 
Grunnarbeider og dekker, Teknisk 
infrastruktur 

Flesland - Rehabilitering endefelter 2018 Grunnarbeider og dekker 

Værnes - Rehabilitering endefelt vest 2018 Grunnarbeider og dekker 

Stort veiprosjekt Tidligfase - priser fra 
TE 

2018 Grunnarbeider og dekker 

Veidnes Magerøya 2018 Grunnarbeider og dekker 

Fv6 Hagebyvegen 2017 Grunnarbeider og dekker 

Rv77 - Tjernfjellet (gj.snitt anbydere) 2016 Grunnarbeider og dekker 

Mo i Rana Forprosjekt-kalkyle 2015 Grunnarbeider og dekker 

Kjevik - Reasfaltering  2015 Grunnarbeider og dekker 

Rv80 Bodøelv-Thallekrysset 2015 Grunnarbeider og dekker 

Rv80 Hunstadmoen-Bodøelv 2014 Grunnarbeider og dekker 

Flesland T3 - TWY og Apron 2013 Grunnarbeider og dekker 

OSL T2 2013 
Grunnarbeider og dekker, 
byggherrekostnader 

S&L Sandnessjøen 2013 Grunnarbeider og dekker 

Kvernberget S&L 2012 Grunnarbeider og dekker 

S&L Vigra 2012 Grunnarbeider og dekker 

DP4 Haugesund 2012 Grunnarbeider og dekker 

Flesland T3 – Masseflytting 2012 Grunnarbeider og dekker 

E6 -Fellesprosjekt 2012 Grunnarbeider og dekker 

Kristiansund lufthavn SL 2010 Grunnarbeider og dekker 

Flesland T3 2014 
Teknisk infrastruktur, 
byggherrekostnader 

OSL T2 325 2013 Teknisk infrastruktur 

OSL T2 329 2012 Teknisk infrastruktur 

OSL T2 324 2010 Teknisk infrastruktur 

Statsråd Ihlens vei 2017 Teknisk infrastruktur 

Borgensberget Rælingen 2017 Teknisk infrastruktur 

Johan Sverdrup  2016 Teknisk infrastruktur 
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3 KOSTNADSESTIMAT 

3.1 Basisestimatet 

ID# Kostnadspost 
Kostnad (MNOK) 

Uspesifisert 
påslag 

Vurdering (AACE) 

estimatklasse / modenhet 

U0 Byggherrekostnader 
760 - Klasse 5/4 

 

U1 Forberedende arbeider 64 20 %* Klasse 4 

U2 Terrengarbeider 1 093 6 % Klasse 2 

U3 Banesystem 841 6 % Klasse 2 

U4 Bygningsmasse 1 349 5 % Klasse 3 

U5 Landside 109 13 % Klasse 2 

U6 Navigasjon 64 8 % Klasse 3 

U7 Klargjøring for drift 30 20 % Klasse 5 

U99 Påløpte kostnader 145 - - 

 SUM 4 455   

* kun på deler av kostnadene 

Kostnadsestimatet er bygget opp med en nedbrytningsstruktur i utbyggings-områder (U) som 
vist i tabellen over. 

I U0 ligger alle byggherrekostnader, inkludert prosjektering. U1 til U6 er i hovedsak 
entreprisekostnader, mens U7 representerer kostnader knyttet til driftsetting av ny lufthavn. I 
U99 ligger påløpte kostnader. Disse strekker seg fra 2017 fram til og med prognose for 
oktober 2020. 
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3.2 Basisforutsetninger og beregningsgrunnlag for kostnadspostene 

Under gis en beskrivelse av innholdet i hver enkelt kostnadspost, samt hvilke overordnede 
forutsetninger og antakelser som ligger til grunn for kostnadstallene. 

For detaljer knyttet til omfang, mengder og priser se vedlegg C og D. 

 

U0 – Byggherrekostnader 

Beskrivelse 

Posten omfatter alle kostnader knyttet til administrasjon, oppfølging, planlegging og 
prosjektering gjennom hele prosjektets levetid, fratrukket påløpte kostnader.  

I dette ligger timekostnader byggherreorganisasjonen, slik som prosjektledelse, 
byggeledelse og generell bemanning av stabs- og støttefunksjoner. I tillegg kommer 
rådigiverkostnader, feltundersøkelser, mindre utredninger, teknisk kontroll, etc., samt 
tjenesteleveranser som strategisk rådgivning, økonomiske analyser, juridisk støtte, etc. I 
tillegg kommer administrative kostnader som gebyrer, reiser og kontorkostnader, 
byggherres rigg, samt overheadkostnader som omfatter fordelte felleskostnader Avinor / 
konsernbidrag. Evt. leie av bygg/grunn vil også være inkludert, dog ikke grunnerverv. 

Kostnader for resterende del av forprosjektfasen fra oktober 2020 ut 2021 er inkludert. 

Post for byggherrekostnader omfatter kostnader til prosjektering og styring av prosjektet, 
uavhengig av gjennomføringsmodell og kontraktstrategi. Av praktiske hensyn er det ved 
beregning lagt til grunn en modell med byggherrestyrte utførelsesentrepriser. Dersom det 
velges andre entrepriseformer, vil dermed kostnadene tilhørende post U0 påløpe på de 
enkelte postene for entreprisene. I sum antas det i alle tilfeller at kostnadene blir de 
samme, eventuelle effektiviseringsgevinster ikke medregnet. 

Basisforutsetninger for estimatet 

Byggherrekostnadene er estimert top-down. Det er benyttet erfaringstall fra T2- og T3-
prosjektet, gitt byggherrekostnader som andel av total omsetning, skjønnsmessig justert for 
særskilte karakteristika ved Ny lufthavn Bodø og fratrukket påløpte kostnader. 
Erfaringstallene er som følger:  

Byggherrekostnader totalt / byggherreorganisasjon / administrative kostnader / 
prosjektering: T2: 29 / 12 / 2 / 14 % (sannsynligvis inkluderer disse tallene forprosjekt) T3: 
24 / 8 / 3 / 13 % (eks. forprosjekt).  

For overheadkostnader til Avinor sentralt er det lagt til grunn en sats på 1,5 % av total 
prosjektkostnad, jf. nye retningslinjer fra 2019. 

For Ny lufthavn Bodø er det estimert med en andel byggherrekostnader på ca. 20 %, 
inkludert påløpte kostnader. Posten er ment å dekke gjenstående kostnader for 
forprosjektfasen, gjenstående detaljprosjektering og planlegging for gjennomføring, samt 
oppfølging av bygging og driftsetting. 

Det legges til grunn: Detaljprosjektering og kontrahering 2021 / 2022, og en total byggetid 
på rundt 5 år, samt 6 måneder til driftsetting. 

Kostnad 760 mill. kr Uspesifisert påslag Ikke relevant 
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U1 – Forberedende arbeider 

Beskrivelse 

Posten dekker kostnader til infrastruktur fram til tomtegrense som skal bekostes av 
prosjektet (anleggsbidrag for VA, Elkraft, IKT), samt kostnader knyttet til stenging av 
Hernesskagleia. 

Posten omfatter også tilrettelegging av felles infrastruktur for øvrige utbyggingsområder, 
slik som byggestrøm, sikringsgjerde samt nødvendige omlegginger for drift av eksisterende 
lufthavn/rullebane og eksisterende anlegg (banelys, høyspent og telefordeling). 

Basisforutsetninger for estimatet 

Anleggsbidrag for fremføring av teknisk infrastruktur til flyplassen er basert på uforpliktende 
kostnadsoverslag fra de ulike aktørene (Telenor, Nordlandsnett, Bodø kommune).  

Estimattallene er ellers basert på en skjønnsmessig vurdering / sammenligning av 
kontraktspriser fra tilsvarende arbeider fra sammenlignbare vei og flyplassprosjekt 
(prisdatabase), justert for tiltakenes beliggenhet, omfang og kompleksitet. 

Post for uspesifisert er satt til verdi lik 20 % påslag på de entreprisekostnader hvor dette er 
relevant (poster beregnet nedenfra-opp). For posten totalt sett tilsvarer dette et påslag på 
5 %. 

Kostnad 64 mill. kr Uspesifisert påslag 20 % (5 %) 
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U2 – Terrengarbeider 

Beskrivelse 

Posten omfatter alle grunn- og masseflyttingsarbeider opp til et gitt nivå, samt riving av 
hangarer, bygg og andre fasiliteter. I dette ligger blant annet: 

 Vegetasjonsrydding, sprenging, graving, mudring, erosjonssikring og fylling i sjø og 
på land. Transport og knusing / etablering av knuseverk 

 Opparbeiding av tomtearealer for bygg 
 Fyllingsarbeider for etablering av landside 
 Gangbro for innflygningslys 
 Etablering til og med topp frostsikringslag for baneareal, serviceveier på flysiden.  
 Terrengarrondering og grøntområder på flysiden 
 Etablering av driftsveger som ligger utenfor banesystemene 
 Nødvendig riving og sanering av eksist. bygg og infrastruktur over og under bakken  
 Håndtering av forurensede masser på anleggsområdet, unntatt forurensede PFAS 

masser over akseptkriteriet - «hot-spot». 

Overbygning (forsterkningslag/bærelag/slitelag/dekke) for bane og veganlegg ligger i 
hovedsak i post U3. 

Basisforutsetninger for estimatet 

Estimatet er basert på en skjønnsmessig vurdering / sammenligning av kontraktspriser fra 
tilsvarende arbeider i sammenlignbare vei og flyplassprosjekt (prisdatabase), justert for 
tiltakets beliggenhet, omfang og kompleksitet. Mengder er hentet fra BIM-modellen. 

For mengdeberegninger for massearbeider, graving og sprengning er det lagt til grunn 
fjellnivå og grunnforhold etter kartlegging ved grunnundersøkelser med totalsonderinger i 
felt og refraksjonsseismikk, samt kompletterende boringer i forprosjektet.  

Alle masser under kote -3, samt all plastringsstein forutsettes hentet fra steinbrudd på 
Kvalvikodden. Kostnaden knyttet til uttak og transport fra dette steinbruddet er medregnet.  

Det antas tilnærmet massebalanse over kote -3. Lokal stein i anleggsområdet knuses til 
bruk i frostsikringslag, grøftepukk og tilbakefylling i byggegroper, samt overbygning for 
instrumentflater, planert sikkerhetsområde og driftsveger. 

Rivemasser av betong og asfalt knuses og gjenbrukes på anleggsområdet. Avfall og 
forurensede masser fra riving leveres til godkjent lokalt mottaksanlegg.  

For grunnforurensing (forurensede masser) under akseptkriteriet forutsettes det at masser 
kan disponeres lokalt i anleggsområdet. Øvrige forurensede masser over akseptkriteriet 
samt avfall utsortert fra avfallsholdige masser leveres til godkjent lokalt mottaksanlegg. 

Det er inkludert rigg og drift, med 20 % påslag på alle arbeider/leveranser i U2. Det 
forventes at rigg- og driftskostnadene for en slik anleggsentreprise blir moderat (ikke høyt, 
ikke lavt). Dette er basert på erfaringstall fra tilsvarende anleggsprosjekt, og inkluderer 
opparbeidelse av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr, anleggsveier, 
massedeponi og mellomlagre. 

Det er gjort et påslag for uspesifiserte kostnader på 6 % av kostnadene i denne posten. 

Kostnad 1 093 mill. kr Uspesifisert påslag 6 % 
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U3 – Banesystem 

Beskrivelse 

Posten omfatter etablering av baneareal på flyside fra topp frostsikringslag til og med topp 
dekke (asfalt og betong) samt all teknisk infrastruktur på flysiden. I dette inngår: 

 All etablering av rullebane, taksebaner, flyoppstillingsplasser, driftsarealer, snølager 
etc. 

 All teknisk infrastruktur i grunnen slik som VA, kabelføringer, gatevarme, 
fjernvarme, fjernkjøling etc. innenfor tomtegrense. 

 Banelys, skilting, belysning og øvrige elektroarbeider og IKT på flyside 
 Flyplassgjerde, fendring, rister og porter på flysiden 
 Tekniske installasjoner på flysiden 

Belysning og gatevarme på landside ligger under post U5, mens hovedføringsveier for 
kabeltraséer og bygging av VA på landside ligger under denne posten U3. 

Basisforutsetninger for estimatet 

Prisene i estimatet er basert på en skjønnsmessig vurdering / sammenligning av 
kontraktspriser fra tilsvarende arbeider i sammenlignbare vei og flyplassprosjekt 
(prisdatabase), justert for tiltakets beliggenhet, omfang og kompleksitet. Mengder er hentet 
fra BIM-modellen. 

For kostnader for etablering av varme-/kjøleforsyning er det lagt til grunn leveranse fra den 
lokale fjernvarmeleverandøren og konsesjonshaver, Bodø Energi Varme.  

Det er forutsatt tilført eksterne kvalitetsmasser til overbygningen på banearealene. For 
grøfter og overbygning til instrumentflater og planert sikkerhetsområde benyttes knust stein 
fra U2. 

Oppbygging og utforming iht. Avinors premisser og EASA-regelverk  

Kostnader til rigg og drift er uttrykt som påslag på 22 % på alle kostnader i posten. Tallet er 
basert på erfaringer fra tilsvarende entrepriser. Det forventes at rigg- og driftskostnadene 
for en slik anleggsentreprise blir moderat (ikke høyt, ikke lavt), dog noe høyere enn for 
anleggsarbeidene i U2. Rigg- og driftkostnader inkluderer opparbeidelse av komplett 
riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr, anleggsveier og mellomlagre. 

Uspesifisert: Det er gjort et påslag for uspesifiserte kostnader på 6 % av kostnadene på 
posten. Dette begrunnes med høy kompleksitet og relativt detaljert oppbygning av 
kalkylepostene. Påslaget er ment å korrigere for uteglemte kostnader, her både fysiske 
kostnadselementer, så vel som kostnader knyttet til sammenstillingen / produksjonen. 

 

Kostnad 841 mill. kr Uspesifisert påslag 6 % 
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U4 – Bygningsmasse 

Beskrivelse 

Posten U4 omfatter etablering av all bygningsmasse som skal finansieres av prosjektet. I 
dette inngår terminalkompleksets landside som omfatter fasiliteter for varelevering, 
parkeringsareal under forplass, kjeller og første etasje av kontorfløy. I tillegg kommer øvrig 
bygningsmasse - driftsbygg med brannsatsjon, hovedport, tømmestasjon samt fastpunkter 
med faste og bevegelige bruer på bru-oppstilte flyoppstillingsplasser. 

Alle arbeider og materialleveranser for bygg er inkludert, herunder fast inventar. 

Klargjøring av byggegrop ligger under post U2, mens tilbakefylling under denne posten U4.  

Av varme og kjølesystemer er det lagt til grunn leveranse fra Bodø Energi Varme. I 
kalkylen er alle tilhørende kostnader lagt under U3. Intern distribusjon i byggene er 
inkludert i denne posten U4. 

Basisforutsetninger for estimatet 

Kalkylen er elementbasert med prising av standard bygningselement bygd opp iht. NS 
3453 for konto 01 til 06. Kalkylen er bygd opp med utgangspunkt i modellert 
bygningsmasse, dvs elementer er definert og mengdeberegnet med BIM-modellen som 
grunnlag. 

Kostnader / priser er henter fra: 
 Norsk Prisbok pr. første halvår 2020 (dvs. gjeldende prisregister februar 2020) 
 Erfaringstall på enkeltelementer for typiske byggherreleveranser er hentet fra 

rammeavtaler og leveranser i andre prosjekter i Avinor 
 Baggasjehåndteringssystem (BHS): Her har det vært gjennomført en 

mulighetsstudie med fem leverandører, hvor kostnadsestimat var en del av 
leveransen. 

 Tekniske fag (RIV og RIE) har benyttet arealpriser fra Norsk Prisbok og erfaringstall 
fra relevante prosjekter. 

 Erfaringstall er ellers hentet fra sammenliknbare prosjekter 

Det er lagt til grunn passivhusstandard og sertifisering for BREEAM-nivå Excellent for 
terminalkompleks med kontorfløy. 

Kostnader for entreprenørens rigg og drift, er uttrykt som påslag 22 % på alle 
arbeider/leveranser i U4. Dette er basert på erfaringer fra tilsvarende prosjekter og 
oppfattes som et normalt / moderat forventet riggpåslag i denne sammenheng. Posten 
inkluderer opparbeidelse av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr og 
anleggsveier. 

For å korrigere for uspesifiserte kostnader er det gjort et påslag på summen av 
underpostene på 5 %, med unntak av post 03 – 06, hvor det er benyttet en top-down-
estimering med kvadratmeterpriser.  

 

Kostnad 1 349 mill. kr Uspesifisert påslag 5 %  
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U5 – Landside 

Beskrivelse 

Posten omfatter alle kostnader til etablering av forplass med tilhørende trafikksystem 
innenfor reguleringsgrensen, parkeringsarealer og parkanlegg, eksklusiv 
masseflytting/grunnarbeider og VA-system/kabelkanaler (som ligger i hhv. U2 og U3).  

Posten inkluderer også kostnader til belysning og signalanlegg med trekkerør og 
gatevarme på landsiden.  

Basisforutsetninger for estimatet 

Basisestimatet er basert på en skjønnsmessig vurdering / sammenligning av 
kontraktspriser fra tilsvarende arbeider fra sammenlignbare vei og flyplassprosjekt 
(prisdatabase), justert for tiltakets beliggenhet, omfang og kompleksitet. 

Mengder er hentet fra BIM-modellen. 

Kostnader til entreprenørens rigg og drift er uttrykt som påslag på 20 % på 
entreprisekostnadene. Disse kostnadene betraktes som normale / moderate for slike 
anleggsprosjekt jf. erfaringstall fra referanseprosjektene. Posten inkluderer opparbeidelse 
av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr, mellomlager og anleggsveier. 

Uspesifisert: Det er gjort et påslag for uspesifiserte kostnader på 13 % av kostnadene på 
posten. Dette begrunnes med at det er mange små og ulike kostnadsposter, med høyere 
risiko for uteglemte kostnader enn i estimatene for de øvrige anleggsarbeidene i prosjektet. 

 

Kostnad 109 mill. kr Uspesifisert påslag 13 % 
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U6 – Navigasjon 

Beskrivelse 

Posten omfatter alle nødvendige installasjoner og teknisk utstyr for flysikring, navigasjon og 
kommunikasjonstjenester. Dette er blant annet for LOC, GP, MET, Remote Tower, 
telepatch, radiopatch og UHF-base.  

Kostnader til prosedyredesign og prøveflyvning er også inkludert i posten. 

Kabelføringsanlegg fra de ulike installasjonene til driftsbygget ligger under U3. 

Basisforutsetninger for estimatet 

Kalkyle for LOC, GP, MET, Remote Tower, telepatch, radiopatch og UHF-base er 
utarbeidet av Avinor, og erfaringstallene er hentet fra ulike interne prosjekter. 

For prosedyredesign er det lagt inn ett årsverk til en timepris på 1800 kr/t (erfaringstall fra 
tilsvarende jobber). Prøveflyving er anslått å koste 2 mill. kr, basert på en timepris på 
40.000 kr/t.  

Kostnader til entreprenørens rigg og drift er uttrykt som påslag på 10 % på 
entreprisekostnadene. Denne kostnaden antas å bli lavere enn for eksempelvis 
anleggsentreprisene, da mye av arbeidet til leverandørene vil gå ut på å montere utstyr, 
noe som ikke krever store riggkostnader – få arbeidstimer på site sett opp mot total 
kostnad. 

Uspesifisert: Det er gjort et mindre påslag på posten på 8 % for å justere for at enkelte 
mindre elementer kan ha blitt uteglemt i oppsettet over de ulike detaljerte elementene 
«skruer og muttere». 

 

Kostnad 64 mill. kr Uspesifisert påslag 8 % 

 

U7 – Klargjøring for drift 

Beskrivelse 

Posten omfatter direkte kostnader til driftsetting av lufthavnen som skal finansieres av 
utbyggingsprosjektet. En definisjon av disse er gitt i avsnitt 1.3.4. 

 

Basisforutsetninger for estimatet 

Kostnader tilhørende denne posten er skjønnsmessig vurdert. Vurderingen er delvis basert 
på en gjennomgang av behov med driftsorganisasjonen på Bodø lufthavn våren 2019. 
Usikkerheten i omfang og kostnader er stor. 

 

Kostnad 30 mill. kr Uspesifisert påslag 20 % 
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U99 – Påløpte kostnader 

Beskrivelse 

Påløpte kostnader på koststed DI127 fram til gitt dato.  

Kostnadene på denne posten vil måtte sees i sammenheng med post U0 – 
Byggherrekostnader. 

 

Basisforutsetninger for estimatet 

Kostnader påløpt på koststed DI127 (fra og med 2017) fram til og med utgangen av 
oktober (prognose per 30.10) Dette omfatter skisseprosjekt- og størsteparten av 
forprosjektkostnadene. 

 

Kostnad 145 mill. kr Uspesifisert påslag - 
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Vedlegg B - Sjekkliste for estimatkvalitet 

#  Vurdering 

1 
Representerer kostnadsestimatet de komplette 
investeringskostnadene for den finansierende, både de direkte og 
indirekte kostnadene? 

Ja. Følgekostnader 
synliggjort i eget dok. 

2 
Er alle viktige forutsetninger og eventuelle avgrensninger klart 
dokumentert? 

Ja 

3 
Er kostnadsestimatet utarbeidet med utgangspunkt i en 
dokumentert estimeringsprosess i virksomheten og prosjektet? 

Prosjektets prosedyre 

4 
Er estimeringen gjennomført av personer med formell kompetanse 
innen kostnadsestimering? 

Ja 

5 
Er estimeringen gjennomført av personer med bred erfaring fra 
denne typen prosjekter? 

Ja 

6 
Har virksomheten dokumenterte og klare krav til nøyaktighet ved 
det aktuelle beslutningspunktet? 

Nei 

7 
Er nøyaktigheten på kostnadsestimatet tilpasset den beslutning 
som skal tas i de ulike prosjektfaser? 

Ja 

8 
Henger nøyaktigheten på kostnadsestimatet sammen med hvor 
godt prosjektet er definert (definisjonsgraden)? 

Ja 

9 Er estimatet bygget opp på en måte som er standard i bransjen? Ja 

10 
Er estimatet basert på relevante og dokumenterte erfaringsdata 
som er korrigert i forhold til prosjektets omgivelser? 

Ja 

11 
Foreligger det gode, transparente og entydige beskrivelser av 
innholdet i de enkelte poster, slik at det er full sporbarhet mellom 
estimerers vurderinger og det foreliggende estimatet? 

Ja 

12 
Hvis det har vært ulike bidragsytere til enkeltpostene i 
kostnadsestimatet, har estimererne hatt en felles oppfatning av 
estimatets sikkerhetsnivå mot overskridelse? 

Ja 

13 Er kostnadsestimatet kontrollert av prosjektuavhengig part? Nei 

14 
Er kostnadsestimatet formalisert i form av et eget dokument som 
er godkjent av ledelsen? 

Dette dokumentet. 
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C – Detaljert beskrivelse av kalkylekostnader på kontonivå 

  



  

Vedlegg C - Detaljert beskrivelse av kalkylekostnader på kontonivå 

I dette vedlegget beskrives følgende:

- kalkylens innhold på kontonivå
- forklaring på hvordan mengdene er regnet ut
- vurderinger knyttet til enhetspriser på de mest kostnadsdrivende elementene i

kalkylen

Erfaringspriser er indeksregulert i henhold til tabell i basisestimat-rapport (kap. 2.4 og 2.5) for
sammenligning/fastsetting av enhetspriser i prosjektet.

Det er versjon 2020-01 av Norsk Prisbok som er benyttet i kalkylen. Dette er representerer 
prisnivå i februar 2020.

 

U2 – Masseflytting 

For å illustrere hvordan masseflytting er behandlet i kalkylen, er det utarbeidet noen 
forenklede flytskjemaer som beskriver de ulike prosessene: 
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Vedlegg C



Område 
(U)

Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder avgrensninger (hvorfor 
har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens omfang/mengde, og 
de antakelser tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er 
hentet fra og evt. justeringer av disse

U1 01
Forberedende 
arbeider

U1 01.01 Felleskostnader
20%. Forventet/moderat riggpåslag gitt type 
anleggsentreprise. Ingen påslag på Kystverket / 
anleggsbidrag (komplette leveranser).

U1 01.02.01.01 VA

Anleggsbidrag for VA:
- Etablering av komplett grøft for vannledning DN250 og pumpeledning for spillvann DN180. 
Forutsetter tilknytning i Olav V gate iht. hovedplan VA.
- Reetablering av vei/fortau/rullebane

Antatte mengder for sprenging, graving, riving asfalt ol. 
basert på kartdata/BIM-modell. Mengder for ledninger 
hentet fra hovedplan VA.

Vurderinger knyttet til enhetspriser for massearbeider og 
rør/utstyr dokumentert i henholdsvis U2 og U3.

U1 01.02.01.02 Tele/data
Anleggsbidrag tele/data:
- Ny tilførsel fiber med redudant løsning
- Omlegging nytt landinntak inkl. OPI-kanal under banesystem, Telenor fiber

Overordnet vurdering. Tilknytning Langstranda for 
redudant løsning. 

Stipulert anleggsbirag fra Telenor

U1 01.02.01.03 Elkraft
Anleggsbidrag elkraft:
- Nordlandsnett

Overordnet vurdering fra Nordlandsnett Stipulert anleggsbirag fra Nordlandsnett

U1 01.02.02
Sikringsgjerde mot 
eksisterende flyplass

Antatt anleggsgjerde fra Langstranda rundt eksisterende banesystem i vest og videre østover 
til vakta i øst. Antatt bruk av eksisterende gjerde der det er mulig. I tillegg anleggsgjerde tvers 
over odde i sør. Løsning diskutert med Forsvaret oktober 2020

Mengde hentet fra faseplaner

Erfaringspriser fra Mo i Rana (forprosjekt - 2015), 
Sandnessjøen (S&L - 2013). Vigra (S&L - 2012) og 
Flesland (T3 - 2012). Valgt enhetspris tilsvarer 
gjennomsnitt erfaringspriser.

U1 01.03
Teknisk infrastruktur for 
anleggsfasen

Omfatter EL/høyspent/IT:
- Omlegging av eksisterende banelyssystem
- Omlegging av eksisterende høyspent
- Etablering av høyspentforsyning til rigg
- Omkobling av eksisterende telefordelinger

Basert på kartgrunnlag og eksisterende infrastruktur fra 
Forsvaret

Sammenlignbare enhetspriser for infrastruktur er hentet 
fra VVA Turisthytta Bodø (2019), og for høyspent fra 
prosjekt landstrøm Bodø havn (2020).

U1 01.04 Kystverket Fjerning av eksisterende utstyr, merker, skjerming av navigasjonslys, innflygningslys etc.
Anslått arbeidskostnader, helikopter- og 
dykkertjenester, kostnader for materiell fra Kystverkets 
lager, samt eksternt lager.

Basert på budsjettpris fra Kystverket

U1 01.99 Div/uspesifisert
Uspesifisert korrigerer for at estimeringsmetoden ikke fanger opp de reelle kostnadene, og 
defineres gjerne som «kostnader som man av erfaring vet vil komme, men som ikke er 
kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad».

20%. Ingen påslag på Kystverket / anleggsbidrag 
(komplette leveranser).
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Vedlegg C



Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U2 02 Terrengarbeider

U2 02.01 Felleskostnader
- Opparbeidelse av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr
- Anleggsveier
- Massedeponi

20%. Forventet/moderat riggpåslag 
gitt type anleggsentreprise.

U2 02.02 Fjerning av vegetasjon
- Vegetasjonsrydding
- Sideflytting av vekstjord til ranke

Mengder hentet fra BIM-modell.

Vegetasjonsrydding komplett:  Erfaringspriser fra 7 prosjekter (lufthavn og 
veiprosjekt) Nedjustert -3kr/m³ fra gjennomsnitt slik at estimert pris samsvarer 
med erfaringspris fra Flesland (T3 - 2013) og Sandnessjøen (S&L - 2013), og 
reduseres grunnet lett tilkomst og antatt effektiv drift.

U2 02.03 Sjørarbeider Se konto 02.03.01-02. Se konto 02.03.01-02.

Overordnet: Det er laget en egen beregning for enhetspriser basert på uttak 
av stein fra Kvalvikodden. I enhetspris inngår kostnader for anleggskai, 
sprengning, knusing, transport i bruddet, lasting, sjøtransport til NLBO, lossing, 
transport på land NLBO og utlegging.

U2 02.03.01 Arbeider fra sjø
- Fylling, plastringsarbeider og filterlag fra lekter
- Mudring og tilbakefylling av sprengstein etter mudring

Mengder hentet fra BIM-modell, 
basert på grunnundersøkelser utført 
ifbm. skisse/-forprosjektet. Avregnet 
fra kote -3 og ned

Se 02.03 Sjøarbeider
Mudring:  Prisestimat basert på vurderinger knyttet til type masser, omfang og 
erfaringspriser. Valgt enhetspris er konsvervativ (+100 kr/m³) sammenlignet 
med vurdert erfaringspris grunnet usikkerhet rundt deponering av 
mudringsmassene.

U2 02.03.02 Arbeider fra land
- Filterlag og plastringsarbeider
- Gangbru for innflygningslys inkl. fundamentering 

Mengder hentet fra BIM-modell, 
basert på grunnundersøkelser utført 
ifbm. skisse/-forprosjektet. Avregnet 
fra kote -3 og opp

Se 02.03 Sjøarbeider. 
Filterlag  er antatt produsert lokalt. Estimat sammensatt av flere erfaringspriser 
inkl. bearbeiding, transport og utlegging. 

U2 02.04 Massearbeider

Understående kontoer omfatter håndtering av rene, avfallsholdige, mindre 
forurensede og andre forurensede masser:
- Det er antatt at 20% av massene som gjennomgraves i område vest er 
avfallsholdige. Videre er det antatt at 10% av disse massene er avfall som må 
sorteres ut og leveres til godkjent deponi.
- Anslått mengde mindre forurensede masser (under akseptkriteriet) er basert 
på undersøkelser utført av NGI/Norconsult og det er lagt til grunn at disse 
håndteres/deponeres internt på anlegget. Dette forutsetter godkjenning fra 
Miljødirektoratet.
- Det er anslått 4000 m3 med andre forurensede masser som berører nytt 
banesystem må graves opp og leveres til godkjent deponi.

Mengder hentet fra BIM-modell, 
basert på grunnundersøkelser utført 
ifbm. skisse/-forprosjektet.

Lettere forurensede masser: Enhetspriser for håndtering av lettere 
forurensede masser antas å være tilsvarende håndtering av rene masser.
Andre forurensede masser (oljeforurenset) : Listepris fra Iris Produksjon 
(Salten) uten mengderabatt.
Avfallsholdige masser:  Listepris levering av restavfall, korrigert etter innspill fra 
daglig leder i Iris Produksjon (Salten), om at høyt volum av denne typen avfall 
vil ha en lavere pris.

U2 02.04.01 Graving

- Avtaking av vekstjord
- Graving og opplasting av løsmasser:
     - I linja. Rene og mindre forurensede masser
     - I avfallsholdig område. Rene og mindre forurensede masser
     - Andre forurensede masser
     - Pukk og kult som skal gjenbrukes.
- Graving, opplasting, sortering og transport av avfallsholdige masser i vest

Mengder hentet fra BIM-modell, 
basert på grunnundersøkelser utført 
ifbm. skisse/-forprosjektet.

Enhetspris for graving og opplasting er basert på innhentet enhetspriser fra 11 
ulike prosjekter, lufthavn, lokalt og stort veiprosjekt. Enhetspris er oppjustert/ 
avrundet (+2kr/m³) fra gjennomsnittet grunnet variasjoner i grunnlaget, samt 
antagelser gjort for prosesskode-poster (komplett massebehandling der antatt 
kost for graving og opplasting er tatt ut). 
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U2 02.04.02 Sprengning

- Sikkerhetstiltak ved spregning
- Dypspregning
- Spregning og opplastning
- Demolering av blokker
- Fjellrensk
- Merkostnad for flåspregning

Mengder hentet fra BIM-modell. 
Basert på fjellnivå kartlagt i 
grunnundersøkelser, utført i skisse/-
forprosjektet.

Enhetspriser for spesielt kostnadsdrivende prislinjer:
Spregning og opplasting:  Erfaringspriser fra 9 ulike prosjekter (lufthavn og 
veiprosjekt). Store variasjoner i enhetspris. Avrundet gjennomsnittspris 
benyttet (+4kr/m³). Enhetspris tilsvarer da gjennomsnittet av to lokale 
prosjekter og annet stort veiprosjekt.
Dypsprengning i planert del av sikkerhetsområder:  Enhetspris basert på pris 
for spregning med påslag for bruk av kraftigere sprengstoff (+20 kr/m³). Valgt 
enhetspris vurdert som noe konservativ. 
Merkostnad for flåsprengning (m²): Erfaringspriser fra lufthavn-prosjekter: 
Flesland (T3 - 2018 og 2012) og Mo i Rana (forprosjekt - 2015). Enhetspris 
justert ned ca. 20 % fra gjennsomsnitt erfaringspriser. Dette tilsvarer noe 
høyere enhetspris enn Mo i Rana, og noe lavere enn T3-prosjektene. Vurdert 
at enhetspris vil ligge nærmere Mo i Rana enn T3-prosjektene på grunn av 
omfang. 
Fjellrensk: Erfaringspriser fra lufthavn og stort veiprosjekt. Mo i Rana 
(forprosjekt-kalkyle, 2015), Flesland (T3, 2013 og 2012), Haugesund (DP4, 
2012) og E6 fellesprosjekt (2012). Nedjustert 20% fra snittet slik at estimert 
pris er tilsvarende T3-prosjeketene grunnet sammenlignbarhet i omfang.

U2 02.04.03.01 Transport

- Transport av ulike type masser (løsmasser/ sprengstein/ finstoff fra knust 
betong) innenfor anleggsområdet, via deponi/ mellomlager, til knusing og til 
fylling under banesystemer/ grøntområder. 
- Transport av utsortert avfall fra avfallsholdige masser i vest til deponi inkl. 
leveringsavgift.
- Transport av andre forurensede masser til deponi inkl. leveringsavgift. 
lokasjon?

Mengdeberegning er basert på 
elementer under konto 02.04.01 og 
02.04.02.

Det er antatt at 30% av massene kan 
transporteres direkte i linja, mens 
70% av massene transporteres via 
intert mellomlager.

Enhetspriser for transport er vudert basert på erfaringstall fra ulike prosjekter 
(lokalt og flyplass), samt i sammenheng med masseflyten (ihht. oversikt i 
innledningen). Det er antatt kortere transportlengde (til/fra mellomlager/ 
deponi) enn i erfaringsprosjektene, samt at mengden som skal transporteres 
er større. Valgt enhetspris er derfor noe lavere enn i erfaringsprosjektene. 
Transport til/fra mellomlager er det dobbelte av transport i linja, med et tillegg 
for opplasting ved mellomlager. 

U2 02.04.03.02 Knusing
- Bearbeiding til sprengstein til ulike fraksjoner
- Bearbeiding av asfaltmasser til forkiling
- Filterlag sjøfyllinger

Mengder utfyller behovene i 
respektive elementer 
(overbygning/frostsikringslag, 
grøftepukk, tilbakefylling bygg). 
Mengder hentet fra BIM-modell, samt 
utregnet av respektive fag.

Bearbeiding av sprengstein til ulike fraksjoner: Knuseverk er inkludert i 
enhetspriser. Representative erfaringspriser hentet fra Kristiansund lufthavn 
(SL - 2010) og Flesland (T3 - 2012) for fraksjonene 0-350 (frostsikringslag) og 
22-120 (forsterkningslag). Utifra dette er det gjort vurderinger for resterende 
fraksjoner basert på tidligere erfaringer, arbeidsoperasjoner og prosjektets 
omfang.  

U2 02.04.04 Tilbakefylling
- Utlegging av sprengstein til fylling rulle-/taksebane og landside, 
frostsikringslag, og forsterkningslag

Mengder hentet fra BIM-modell. 
Basert grunnundersøkelser utført i 
skisse/-forprosjektet.

Enhetspriser for utlegging er basert på erfaringspriser for utlegging av 
sprengstein i fylling. Erfaringspriser fra lokale prosjekter VVA Turisthytta i Bodø 
(2019) og Rv.77 Tjernfjellet (2016), samt lufthavn Flesland (T3 -2012). Det er 
gjort antagelser for prosesskode-post Rv.77 (komplett massebehandling der 
antatt kost for utlegging er tatt ut). Videre er det gjort vurderinger for påslag for 
utlegging av de ulike massetypene/lagene basert på kompleksitet og 
arbeidsomfang. Påslagene/ valgt enhetspris er  oppsummert i masseflyt-
diagrammet i innledningen. 
Geotekstil: Erfaringspriser fra 12 ulike prosjekter (lufthavn og veiprosjekt) 
Snittpris nedjustert -3kr/m² mot nedre sjikt grunnet prosjektets størrelse, og 
tilsvarende gjennomsnitt erfaringspriser fra Flesland, VVA turisthytta Bodø og 
Rv77 Tjernfjellet. 
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U2 02.04.05 Grøntarealer

- Utlegging av løsmasser i linja
- Utlegging av løsmasser fra deponi/ mellomlager: Rene, tidligere avfallsholdige 
(utsortert avfall), mindre forurensede masser, overskudd vekstjordmasser og 
finstoff fra knust betong
- Overbygning sikkerhetsområder planert/ uplanert
- Bearbeiding av vekstjord

Mengder hentet fra BIM-modell. 
Basert grunnundersøkelser utført i 
skisse/-forprosjektet.

Enhetspriser for utlegging av løsmasser er basert på erfaringspriser fra lokale 
prosjekter: VVA Turisthytta i Bodø (2019), Fv6 Hagebyvegen (2017) og Rv.77 
Tjernfjellet (2016). Det er gjort antagelser for prosesskode-poster Fv6 og 
Rv.77 (komplett massebehandling der antatt kost for utlegging er tatt ut). 
Gjennomsnittet er sammenlignet med enhetspriser for utlegging i større 
lufthavn-prosjekter (OSL og Flesland). Enhetsprisene i lufthavn-prosjektene er 
betraktelig lavere, og valgt enhetspris nedjustert (-5 kr/m³) fra gjennomsnittet 
fra de lokale prosjektene. 
Utlegging av vekstjord, T=150 mm (m²): Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 
2016 og T2 - 2013) for t=150 mm, og erfaringspriser for  t=200 mm fra 
Flesland (T3, 2013 og 2012), S&L Sandnessjøen (2013) og DP4 Haugesund 
(2012). Valgt enhetspris tilvarende gjennomsnitt for t=100 mm, samt noe 
lavere enn gjennomsnitt for t=200 mm
Grasbakke tilsåing:  Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016 og T2 - 2013) og  
Flesland (T3, 2013 og 2012). Avvikende (lav) enhetspris fra T2 - 2012, og 
valgt å ta denne ut fra gjennomsnittet. Valgt erfaringspris er lik gjennomsnittet 
fra resterende prosjekter. 
Bearbeiding av vekstjord: Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016 og T2 - 
2013) og  Flesland (T3 - 2012). Flesland er fem ganger dyrere enn OSL-
prosjektene. Valgt enhetspris er omtrent en dobling av OSL-erfaringspris 
grunnet usikkerhet i hvilken bearbeiding som må gjøres.

U2 02.04.06
Tiltak for forurensede 
masser

- Drift innleid mobilt renseanlegg for PFAS i anleggsvann
- Overvåkning av fyllingsområder
- Sedimentasjonsanlegg

Rundsumposter Forenklet vurdering knyttet til respektive elementer.

U2 02.04.09

Andre aktører
- Widerøe
- Flerbrukshangar
- Kompassdrue

- Opparbeidelse av tomt for Widerøe og Flerbrukshangar (graving, opplasting, 
transport, deponi, utlegging)
- Grunnarbeider for kompassdrue i vest (graving, opplasting, transport, deponi, 
utlegging)
- Håndtering av forurensede og avfallsholdige masser i respektive områder

Avregnet fra eksisterende terreng 
opp til underkant forsterkningslag 
(overbygningen opparbeides i U3).

Det er benyttet tilsvarende enhetspriser som i 02.02, 02.04.01-05.

U2 02.05 Rivearbeider/ miljøsanering

- Riving av shelter Gen 1, Gen 1 fredede og Gen 3
- Riving ammobunkere A1-A26 (unntatt 14 og 15). Ekskl. forurensninger
- Riving hangarer H2, H4, H7 og H8
- Riving av frittstående betongvegger
- Riving av D2
- Riving av betongdekke (200 mm og 300 mm) inkl. pigging, opplasting og 
transport til internt knuseverk.
- Knusing av betong, mellomlagring og transport
- Levering av forurenset betong inkl. fuger
- Riving av asfaltflater
- Riving av oljeledninger, VA-ledninger og tele- og signalanlegg (EL høyspent/ 
lavspent)

- For riving av Gen 1 fedede sheltere 
er reseptmengden/ antall m³ redusert 
sammenlignet med Gen 1 sheltere. 
Gjenværene betong i fredede shelter 
er antatt å være forurenset og er 
derfor behandlet i eget element 
"levering av frorurenset betong". 
Tilsvarende gjelder for 
ammobunkere.  
- Mengde knust betong = betong fra 
bygg og dekker + 5%
- Riving tele- og signalanlegg, 
mengde Rund sum. 

Enhetspriser for spesielt kostnadsdrivende prislinjer:
Knusing av betongshelter (riving shelter). Knusing av betong til ønsket 
fraksjon, mellomlagring og transport. Riving betongdekker:  Budsjettpriser fra 
AF Decom, basert på rapport prøveriving shelters, utført av Forsvarsbygg. 
(største aktør i Norge, riving av betong)
Riving av asfaltflater:  Erfaringspriser fra lokale prosjekter: VVA Turisthytta 
Bodø (2019), Fv6 Hagebyveien (2017) og Rv77 Tjernefjellet (2016). Enhetspris 
nedjustert 3 kr/m² fra gjennomsnitt, og tilsvarende som Turisthytta. 
Riving av hangarer og ammobunkere: Erfaringspriser fra lokale prosjekter.
Riving tele- og signalanlegg:  Erfaringspriser fra lokale prosjekter: VVA 
Turisthytta Bodø (2019).
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U2 02.06 Driftsvei og instrumentflater

- Utlegging av sprengstein til fylling driftsveier
- Dekke og overbygning driftsveier (O16) langs rullebanen
- Dekke og overbygning instrumentflater (O14). Gjelder RESA-fylling, RESA-
skjæring og instrumentflater.

Mengder hentet fra BIM-modell. 
Basert grunnundersøkelser utført i 
skisse/-forprosjektet.

Slitelag Ma T=40 mm: Erfaringspris fra lokalt veiprosjekt (Rv80 - 2015). 
Oppjustert +8 kr/m2 grunnet manglende grunnlag og usikkerhet i enhetspris.
Grusdekke, t=50 mm:  Erfaringpriser fra lokalt prosjekt og lufthavn: VVA 
Turisthytta Bodø (2019), Mo i Rana (forprosjekt -2015), Vigra (S&L - 2012 ) og 
Haugesund (DP4- 2012). Gjennomsnittspris benyttet.
Utlegging forsterkningslag gjenbruksmasser betong : Utlegging vurdert 
tilsvarende utlegging av forsterkningslag sprengstein 22-120. Se konto 
02.04.04

U2 02.99 Div/uspesifisert
Uspesifisert korrigerer for at estimeringsmetoden ikke fanger opp de reelle 
kostnadene, og defineres gjerne som «kostnader som man av erfaring vet vil 
komme, men som ikke er kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad».

8%. Antatt moderat, få og store 
prisposter, liten kompleksitet.
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U3 03 Banesystem

U3 03.01 Felleskostnader
- Opparbeidelse av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr
- Anleggsveier
- Massedeponi

22%. Forventet/moderat riggpåslag 
gitt type anleggsentreprise.

-

U3 03.02 Baneareal Omfatter konto 03.02.01-03.02.09

Generelt for alle elementer under 
konto 03.02:
Overbygning er avregnet fra 
underkant forsterkningslag til topp 
dekke (frostsikringslag opparbeidet i 
U2).

Kostnadsdrivende prislinjer (rangert høy-lav), med vurderinger knyttet til 
enhetspris. Prislinjene er benyttet i elementer for asfaltoverbygning  rulle-
/taksebane, veger og plasser, samt flyoppstillingsplasser (Konto 03.02.0x). 
Oppgitte erfaringspriser er indeksregulert:
Bindlag Ab16 Pmb t=50 mm : Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2018), Værnes 
(rehabilitering endefelt vest -  2018) og annet stort veiprosjekt  (2018). 
Snittpris oppjustert ca.10% for prisnivå tilsvarende gjennomsnitt fra lufthavn-
prosjektene.
Forsterkningslag sprengstein Fk 22/120:  Erfaringspriser fra 7 ulike prosjekter 
(lufthavn og prosjekter lokalisert i nærhet til Bodø). Estimert pris nedjustert 
10kr/m³ fra gjennomsnitt, men tilsvarende snitt av større prosjekter med 
sammenlignbare mengder (lokalt og lufthavn)
Slitelag Ab11Pmb T= 40 mm : Erfaringspriser fra VVA Turisthytta Bodø (2019), 
OSL (Reasfaltering østre bane - 2019), Værnes (Rehabilitering endefelt vest -  
2018) og annet stort veiprosjekt (2018). Estimert pris 15% høyere enn 
gjennomsnitt erfaringspriser grunnet variasjoner i grunnlaget, og for å tilsvare 
lokalt prosjekt (turisthytta).
Øvre bærelag Ag22 T=60 mm : Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2018), 
Værnes (Rehabilitering endefelt vest - 2018) og Rv77 Tjernfjellet (2016). 
Minimale prisvariasjoner mellom  prosjektene og erfaringspris er benyttet uten 
justeringer. 
Avretting traubunn : Erfaringspriser fra VVA Turisthytta Bodø (2019), OSL 
(Reasfaltering østre bane - 2019), Flesland  (Rehabilitering endefelter - 2018), 
Værnes (Rehabilitering endefelt vest - 2018) og 3 andre prosjekter. Estimert 
pris nedjustert 1 kr/m² fra gjennomsnitt grunnet større variasjoner, og estimert 
Nedre bærelag Fk 0/32:  Erfaringspriser fra VVA Turisthytta Bodø (2019), OSL 
(UNSØ - 2018), Flesland (Rehabilitering endefelter - 2018 og T3 Masseflytting - 
2012 ), Værnes (Rehabilitering endefelt vest - 2018) og 4 andre lufthavn-
prosjekter. Estimert pris oppjustert  20kr/m³ fra gjennomsnitt grunnet store 
variasjoner i grunnlaget, og for å tilsvare lokalt prosjekt (turisthytta).
Klebing 0,3l/m2:  Erfaringspriser fra VVA Turisthytta Bodø (2019), OSL 
(Reasfaltering østre bane - 2019 og UNSØ - 2018), Værnes (Rehabilitering 
endefelt vest - 2018), Flesland (T3 Masseflytting - 2012) og 5 andre prosjekter. 
Estimert pris nedjustert 1kr/m² fra gjennomsnitt for å tilsvare lokalt prosjekt 
(turisthytta). Snittet er også høyere enn forventet grunnet avvikende (høy) 
erfaringspris fra Sandnessjøen.
Rilling:  Rammeavtalepris fra Avinor inkludert påslag for rigg.

U3 03.02.01 Rullebane
- Overbygning asfaltdekke (m²) rullebane og skulder inkl. avretting.
- Oppmerking: Senterlinje, banekantlinje, ledelinje, terskellinje, Teskelstripe/ 
siktepunkt/ tall/figurer (m²)

Mengdeforklaring under konto 
03.02.

Kostnadsdrivende enhetspriser beskrevet under konto 03.02.
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U3 03.02.02 Taksebaner
- Overbygning asfaltdekke (m²) taksebane og skulder inkl. avretting.
- Oppmerking (m): Banekantlinje og ledelinje
- Oppmerking og skilt (stk): Venteposisjon, RWY AHEAD, malte skilt

Mengdeforklaring under konto 
03.02.

Kostnadsdrivende enhetspriser beskrevet under konto 03.02.

U3 03.02.03

Flyoppstillingsplasser
- Apron
- Frakt- og fjernoppstilling
- Avisningsplattform
- Kompassdrue

- Overbygning asfaltdekke (m²) flyoppstillingsplass inkl. avretting. 
Avvisningsplattform har inkl. smøremembran. 
- Overbygning betongdekke (m²) flyoppstillingsplass inkl. avretting. Skilt 
mellom dekke med armering med snøsmelteanlegg og uten snøsmelteanlegg 
(armering pga kummer). Eget element for dekke uten armering. Egne 
elementer for kontraksjonsfuger, konstruksjonsfuger i dekke og 
fugekonstruksjoner for renne og overganger til asfaltdekke (med og uten 
flylast)
- Oppmerking (m), gjelder avvisning: Banekantlinje og ledelinje
- Oppmerking (stk): Bokstaver/ tall flyoppstilling

Mengdeforklaring under konto 
03.02.

Snøsmelteanlegg i betongdekke er 
avregnet i egne elementer (ikke 
inkludert i denne kontoen). Se 
03.03.06

Enhetspriser for spesielt kostnadsdrivende prislinjer (i tillegg til prislinjer under 
konto 03.02 gitt ovenfor):
Betong B45 MF45 Cl0,10 : Vurderinger gjort basert på erfaringspriser fra store 
lufthavnprosjekter (Flesland T3 og OSL T2 - 2013), samt prosjekter i Nord-
Norge (havneprosjekter i Narvik og Båtsfjord 2019). Det er antatt 30% dyrere 
betong i Bodø enn på det sentrale østlandet, lik betongpris i Bodø som Narvik, 
og 20% dyrere betong i Båtsfjord enn Bodø. I tillegg til dette sammenlignet 
med priser fra prisbok, og justert disse opp 10 % pga dyrere betongresept. 
Etter sammenligning er estimert pris tilsvarende Narvikprosjektet. (tallene/ 
vurdering er oppsummert i et eget notat).
Armering kamstål B500NC: Vurderinger gjort basert på erfaringspriser fra 
store lufthavnprosjekter (Flesland T3 og OSL T2 - 2013), samt havneprosjekt i 
Narvik. Det antas at prisbokprisen ikke er sammenlignbar ettersom mengdene 
i referanseprosjektene til Prisboka er for lave. Geografisk påslag for 
armeringsstål antas lavere enn betong. Lufthavn-prosjektene har i stor grad 
benyttet prefabrikerte armeringsnett i dekker som er merkbart dyrere, og det 
antas at erfaringsprisen for kamstål er noe lav ettersom den ikke inkluderer 
merkostnader for kompleksitet (som man vil få på NLBO). Etter sammenligning 
er estimert pris tilsvarende Narvikprosjektet. (tallene/ vurdering er oppsummert 
i et eget notat).
Betong B20-M90 (setningsplater) og Betong B35-MF45 (fundament): 
Enhetspris samsvarer med erfaringspriser fra store lufthavnprosjekter Flesland 
(T3 - 2013) og OSL (T2 - 2013) med geografisk påslag på 30%. (tallene/ 
vurdering er oppsummert i et eget notat).
Armeringsnett K503 og Forskaling : Enhetspriser samsvarer med 
gjennomsnittet av erfaringspriser fra store lufthavnprosjekter, Flesland (T3 - 
2013) og OSL (T2 - 2013).

U3 03.02.04
Driftsområde
- Serviceveier
- Servicearealer

Gjelder serviceveier (inkl. under terminal) og utrykningsvei, samt driftsarealene 
for avgas og dieseltank, WGH-frakt, driftsbygg og brannstasjon. 

- Overbygning asfaltdekke (m²) inkl. avretting.
- Overbygning betongdekke for båtutsett (m²) og drivstofftank (m²) inkl. 
avretting.
- Skilt serviceveier: Informasjonsskilt, CSRA-skilt, Fareskilt, Trafikkregulerende 
skilt og Avgang forbudt skilt (inkl. skiltplate, rør og fundament).

Mengdeforklaring under konto 
03.02.

Kostnadsdrivende enhetspriser beskrevet under konto 03.02.
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U3 03.02.04.03
Fendring, rister, gjerde og 
porter mv

- Ristgrube foran porter og dører. Fordelt i 3 typer: kjørbar (4,15m), gangbar 
(2m) med elektrisk varme, og gangbar (2m) med snøsmelteanlegg.
- Kjøreavviser (fendring og pullerter) langs terminal, der det ikke er opphøyd 
kant. 
- Flyplassgjerde (klasse B)
- Port utrykning

Ristgruber: Elektrisk varme er 
inkludert i elementet, mens 
snøsmelteanlegg er avregnet i eget 
element (konto 03.03.06)

Enhetspriser for spesielt kostnadsdrivende prislinjer:
Flysplassgjerde (klasse B) komplett: Erfaringspriser fra Flesland (T3 - 2013 
og 2012) og S&L Vigra (2012). Pris er basert på interpolering av pris for 
gjerder over løsmasser og fjell (med/uten fundamentering).
Gitterrist : Erfaringspris fra Flesland (T3-2014) og pris fra produsent (ganget 
med 2). Samsvarer i pris for gangbare rister. De kjørbare ristene er vurdert 
høyt priset i T3, og pris i kalkyle er produsentens pris ganget med to. 
Betong B35-MF45 (ristgube): Enhetspris fra prisbok (Betong B30 i trapp) + 
20% påslag for lokasjon. 
Betong B35-MF45 (fundament fendring):  Se 03.02.03
Armering kamstål B500NC : Se 03.02.03 
Forskaling : Erfaringspriser fra OSL (UNSØ -2016) og Flesland (T3-2013) fra 
flere tilbydere. 

U3 03.02.04.04 Tekniske installasjoner
- Drivstofftank inkl. pumpeutstyr
- Betongtrau for glykoltanker

Rundsumposter Forenklet vurdering knyttet til respektive elementer.

U3 03.02.05 Snølager - Overbygning asfaltdekke (m²) snølager
Mengdeforklaring under konto 
03.02.

Kostnadsdrivende enhetspriser beskrevet under konto 03.02.

U3 03.02.09

Andre aktører
- GA
- Flerbrukshangar
- Widerøe

- Overbygning asfaltdekke (m²) rullebane og skulder inkl. avretting.
- Overbygning asfaltdekke (m²) flyoppstillingsplass inkl. avretting
- Oppmerking (m), gjelder avvisning: Banekantlinje og ledelinje
- Oppmerking (stk): Bokstaver/ tall flyoppstilling

Mengdeforklaring under konto 
03.02.

Kostnadsdrivende enhetspriser beskrevet under konto 03.02.

U3 03.03 Teknisk infrastruktur Se underkontoer Se underkontoer

Enhetspriser for spesielt kostnadsdrivende prislinjer som benyttes i flere 
elementer/ underkontoer - grøfter for VA, kabelføring, fjernvarme/ fjernkjøling:
Graving av uavstivet grøft : Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016 og T2 - 
2013/2010) og Johan Sverdrup (2016). Større variasjoner i erfaringsprisene, 
og gjennomsnittspris er valgt som enhetspris.
Tilbakefylling av stedlige masser: Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016 og 
T2 - 2013). Valgt enhetspris tilsvarende gjennomsnitt (+4kr/m³). Rundet opp 
grunnet variasjoner i grunnlaget.  
Fundament, sidefylling Fk 8-16 egenprodusert : Element for utlegging, se 
konto 02.04.04 (U2, tilbakefylling) for enhetsprisvurderinger. 
Geotekstil:  Se konto 02.04.04 (U2, tilbakefylling)
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U3 03.03.01 Overvann

Overvann fra banearealene på flysiden er forutsatt infiltrert i grøntarealene 
mellom banesystemene. Det etableres et overvannssystem med utslipp til 
sjøen for å håndtere hendelser hvor infiltrasjonskapasiteten overskrides. 
Takvann fra terminalbygg, driftsbygg etc. tilkobles dette systemet sammen 
overvann fra banearealer som ikke har tilhørende grøntområder. 

Det etableres et eget oppsamlingssystem fra avisningsplattformen samt fra 
arealer som kan være oljeforurensede. Det er tilrettelagt for etablering av 
oljeutskiller i grøntområdet mellom A3-A4, oljeutskiller er imidlertid ikke 
medtatt.

- Mengde rør fra hovedplan. 
- Antall sandfang basert på areal 
med avrenning. 
- Antall overvannskummer basert på 
antall løpemeter rør.
- Grøftemengder basert på aktuelt 
tverrsnitt med ulike høyder som er 
sammenlignet med modellert anlegg.

Enhetspriser for spesielt kostnadsdrivende prislinjer/ elementer:
Fugekonstruksjon for overvannsrenne i asfaltdekke med flylast : Enhetspriser 
for betong, armering og forskaling er beskrevet under konto 03.02.03. 
Komplett overvannsrenne : Enhetspris tilsvarende erfaringspriser fra OSL 
(UNSØ - 2016 og T2 - 2013, 2012 og 2010) og Flesland (T3 - 2014).
GRP-rør (Ø400-1000) : Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016 og T2 - 2013, 
2012, 2010). Enhetspriser oppjustert mellom 5-15% fra gjennomsnitt 
erfaringspriser.
Rennekummer og sandfang: Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016). 
Enhetspris er basert på interpolering av priser for rennekummer/ sandfang 
med lignende dimensjoner/ utførelse.
Sjøledning Ø1000/1200 PE : Innhentet budsjettpris fra Pipelife av levering til 
NLBO.
Andre erfaringspriser:  Hentet fra OSL, Johan Sverdrup samt kommunale VA-
prosjekter.

U3 03.03.02 Vann

Internt på lufthavnen etableres et ringsystem for vannforsyning og brannvann 
for driftsbygg og terminal. Det tilrettelegges og dimensjoneres for tilknytning av 
330-skvadron, flerbrukshangar, Widerøe, GA. Føringer til eksterne aktører 
føres frem til tomtegrense (blå skravur).

- Mengde rør fra hovedplan.
- Antall kummer etter opptelling.
- Grøftemengder basert på aktuelt 
tverrsnitt med ulike høyder.

Vannkummer (Ø1600-Ø2000): Forenklet vurdering basert på utforming, 
ledningsdimensjoner og erfaringer.

U3 03.03.03 Spillvann
Spillvannsanlegg tilknyttes samtlige bygg som vist i helhetsplan. Pumpestasjon 
opp til Langstranda (kommunalt anlegg). Mindre pumpestasjoner internt på 
lufthavnen. 

- Mengde rør fra hovedplan.
- Antall kummer etter opptelling.
- Grøftemengder basert på aktuelt 
tverrsnitt med ulike høyder.

Komplett pumpestasjon:  Forenklet vurdering basert på utforming, dimensjoner 
og erfaringer.
Rennekum: Se 03.03.01

U3 03.03.04 Kabelføring
Alle hovedføringskanaler for høyspent og lavspent internt på ny lufthavn, samt 
trekke-/trafokummer. Føringer til eksterne aktører føres frem til tomtegrense 
(blå skravur).

Mengde fra hovedplan. Antall 
trafokummer basert på mengde 
banelys. Antall trekkekummer basert 
på løpemeter grøft + opptelling. 
Grøftemengder basert på aktuelt 
tverrsnitt.

Kabelkanaler : Enhetspris tilsvarende erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016 og 
T2 -2012/2013) og Flesland (T3 - 2014). Mindre variasjoner mellom 
prosjektene. Intepolering mellom erfaringspriser der tverrsnittene ikke 
samsvarer.
Trekke-/trafokummer : Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016 og T2 - 2013). 
Valgt enhetspris tilsvarer gjennomsnittet av erfaringsprisene. 

U3 03.03.06 Gatevarme Gatevarme for flyoppstillingsplasser, ristgruber/ ramper og langs veggliv.

Antall kvadratmeter fra hovedplan. 
Egen beregning/vurdering for 
fordelere, kummer, varerør, 
fugekryssinger og tilførselsrør 
tilsvarende løsning på OSL og 
mengder for 500 m² gatevarme. 
Benyttet videre for reseptmengder/ 
mengder til de ulike prislinjene (per 
m² gatevarme). 

Gatevarme: Benyttet erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016)
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U3 03.03.07 Fjernvarme

Tilknytning til eksisterende fjernvarmeledning ved Langstranda, samt føringer 
internt på lufthavnen til:
- Hangar 3, 5 og 6, hovedport, terminal - veggliv
- Widerøe og Flerbrukshangar, WGH-frakt - tomtegrense (blå skravur)

Det henvises til tekniske avklaringer vedlagt intensjonsavtale med BE Varme.

Mengde fra hovedplan. 
Grøftemengder basert på aktuelt 
tverrsnitt.

Fjernvarmerør:  Enhetspriser basert på erfaringspriser fra større pågående 
utbygging på Jessheim

U3 03.03.08 Fjernkjøling

Varerør under rullebanen for fremtidig overføringsledning for sjøvannsvarme/-
kjøling.

Det henvises til tekniske avklaringer vedlagt intensjonsavtale med BE Varme.

Mengde fra hovedplan. 
Grøftemengder basert på aktuelt 
tverrsnitt.

Varerør (betongrør ø800):  Erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016) og Flesland 
(T3 - 2014). Ca. 300 kr/ m differanse mellom prosjektene. Enhetspris 
tilsvarende T3 (høyeste) benyttet.

U3 03.03.09 Midlertidig overvann Antatt behov for håndtering av midlertidig overvann i anleggsfasen.
Mengde fra hovedplan. 
Grøftemengder basert på aktuelt 
tverrsnitt.

Ø400 DV rør:  Overordnet vurdering basert på erfaringstall fra uilke 
sammenlignbare prosjekter

U3 03.04.02 Høyspentanlegg
- Høyspentkabel inkl. skjøting og trekking
- Nettstasjoner
- Hovedfordelinger og underfordelinger

Mengde fra hovedplan.

Høyspentkabel:  Sammenligning av erfaringspriser fra OSL, 
byutviklingsprosjekter innenfor Hovinbyen (Oslo sentrum) og utbygging av 
høyspent for Bodø havn.
Nettstasjoner og hovedfordelinger/ underfordeling: Overordnet vurdering 
basert på erfaringstall fra uilke sammenlignbare prosjekter

U3 03.04.03 Banelys og skilt

- Innflygingslys
- PAPI
- Terskel- og baneendelys
- Rullebane kantlys, senterlinjelys og varsellys
- Taksebane senterlinjelys og kantlys GA
- Ledelys til flyoppstilling
- Helikopter landingsplass
- Skilt
- Lysstyrings- og overvåkningssystem

Elementer fordelt etter lokasjon 
(rundsum). For hvert element er det 
gjort beregninger for antall lys 
(avstand rett linje og kurvatur) og 
type (elevert/flush) med tilhørende 
utstyr. Videre behov for kabling 
(primær og sekundær), jording og ny 
CCR. 

Enhetspriser hentet fra erfaringspriser fra lufthavn-prosjekter de siste 2-3 
årene. 

U3 03.04.04 Teknisk flybetjening
- Bakkestrøm (GPU): Kum, skap for bakkestrøm og drift, samt kabel.
- Visuelt dockinganlegg/ dockingtavle

Mengde fra hovedplan.
Bakkestrømskum med tilsvarende 
størrelse/ form som på OSL.

Bakkestrømskum:  Egen beregning som inkluderer forskaling, armering, 
betong, innstøpningsgods, luke, isolasjon, fuger og epoksy (komplett kum) 
med erfaringspriser fra OSL (UNSØ - 2016). 
Dockinganlegg: Erfaringstall fra OSL (T2 -2013) og Flesland (T3 -2014).

U3 03.04.05 Flomlys
Flomlys for flyoppstillingsplasser rundt terminalen, på avisningsplattformen 
samt GA-plattformen.

Mengde fra hovedplan. 
Beregninger gjort for 
flomlysfundamenter basert på 
mottatte laster og geometri fra 
masteleverandør

Flomlysfundamenter: Se konto 03.02.03 for enhetspriser for betong B35-M45, 
armering kamstål og forskaling. Enhetspris for boltegruppe basert på 
enhetspriser fra OSL (UNSØ - 2016) og Flesland (T3- 2013). UNSØ halv pris 
av T3, og den laveste prisen valgt. Enhetspris for innstøpte stålplater med klør 
(kg) er basert basert  på kilopris for generelle stålkonstruksjoner fra prisboka, 
og valgt i det lavere sjiktet av de tilgjengelige prisene.
Flomlysmaster : Innhentet budsjettpris på 12 og 24 meter master fra Scanmast
Flomlyskastere : Innhentet budsjettpris på EWO-lyskastere fra Frizen

U3 03.04.06 Veibelysning
- Veibelysning flyside med tilhørende teknisk infrastuktur
- Fordelinger og tilførsel av el og signal

Mengde fra hovedplan. Vurdert 
behov for trekkekummer og antall 
lysmaster.

Erfaringspriser fra VVA Turisthytta Bodø (2019).

U3 03.04.07 Andre elektroarbeider Ladere til sweepere og utstyr, samt overvåkningskamera og skiltfundamenter.
Overordnet vurdering basert på erfaringstall fra uilke sammenlignbare 
prosjekter
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U3 03.99 Div/uspesifisert
Uspesifisert korrigerer for at estimeringsmetoden ikke fanger opp de reelle 
kostnadene, og defineres gjerne som «kostnader som man av erfaring vet vil 
komme, men som ikke er kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad».

8%. Antatt moderat, høy 
kompleksitet, men god kjennskap og 
relativt detaljert oppbygning av 
kalkyle og mengder.

-
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U4 04 Bygningsmasse

U4 04.01 Terminal

U4 01 Felleskostnader
- Opparbeidelse av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr og 
anleggsveier

22% påslag på bygningsarbeider. 
15% påslag på tekniske leveranser. 
Forventet riggpåslag gitt tilsvarende 
byggeprosjekt. 

U4 02 Bygning

U4 02.01 Grunn og fundamenter
RIB:
- Sålefundamenter på løsmasser under vegger, punktfundamenter under 
søyler inkludert magerbetong og isolasjon

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.02 Bæresystemer

RIB:
- Plasstøpte betongsøyler i underetasjer, søyler av limtre i plan H01. 
Prefabrikkerte betongbjelker for dekker i plan U01 og H01. Søyleavstand 9x9 
m i underetasjer med unntak av BHS-hall der det er forutsatt 9x18 m. Over 
dekke H01 er generell søyleavstand 18x18 m.

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok. Benyttet pris per m3 omregnet til LM for 
enkelt å kunne ta ut mengder fra modellen.

U4 02.03 Yttervegger

ARK: 
- Yttervegger definerer bygningens klimaskall. Ytterveggene består av 
bindingsverk med I-profiler og isolasjon med kompett innvendig og utvendig 
kledning og overflatebehandling.
I yttervegger er inkludert dører, vinduer og glassfasader samt garasjeporter 
tilpasset funksjon.
Avstiving av glassfasade er egen post hos RIB.
Solceller som del av yttervegger og fasade er medtatt som egen post "2.9 
Andre bygningsmessige deler". Nødvendig kledning bak er medtatt hos ARK.
Tilleggselemneter som solavskjerming for syd-fasade, røykluker og nødvendig 
overflatebehandling av RIB elementer er medtatt. 

RIB:
- Yttervegger i underetasjer i plasstøpt betong eller lettvegger. For vegger over 
plan H01 er det forutsatt lettvegger.

ARK:
- Mengder fra BIM-modell
- Samtlige ytterdører er alarmbelagte

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
Garasjeporter, Pris for port basert på tilbakemelding fra Avinor justert for m2

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok, pris for høye betongvegger justert opp basert 
på erfaring.

U4 02.04 Innervegger

ARK:
-Innervegger gipsplatevegg og glasskillevegger, overflatebehandling av RIB 
betongvegger, og lettklinkervegger tilpasset funksjonskrav. 
-Andre element inkluderer: Skillevegger i glass, kontorfront, kledning og 
isolasjon i frysserom, og dør til dette. Kledning i toalett og dusj i keramisk flis. 
Innerdører er stål, tre og aluminium glass etter behov.
Enkelt områder av innervegger i publikumsareal inkluderer akustisk påforing 
og perforert platekledning

RIB:
- Hovedsjakter og bærende vegger i plasstøpt betong. 

ARK:
- Mengder fra BIM-modell
- 50% alarmbelagte innerdører

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Der str elementer feks dører ikke finnes i Norsk Prisbok er nærmeste 
relavante størrelse i Norsk Prisbok benyttet

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok, pris for høye betongvegger justert opp basert 
på erfaring.
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)
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Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U4 02.05 Dekker

ARK:
- Epoxybelegg i BHS, epoxymaling i områder for tung bruk, installasjonsgulv for 
Data og IT, Parkett i felles driftssentral og keramisk flis på gulv i toalett og 
personalrom. 
- Akustisk demping i tak, himlinger tilpasset funksjon
-Terrazzobelegg i publikumsarealer H01
- Utvendig himlink inkl. Isolasjon
- Støvbehandling av betongdekker
- TRP dekke over kommersielle areal lagt inn

RIB:
- Plasstøpt gulv på grunnen med drenslag, isolasjon, radonsperre og glidesjikt 
av plastfolie. Mesanindekker med hulldekkelementer. Dekke H01 i HD-
elemeter med unntak av dekke over BHS-hall der det er forutsatt DU-
elementer og prefabrikkerte betongbjelker. Konstruktiv påstøp samt påstøp for 
varmerør på plan H01.

ARK:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Priser fra Norsk Prisbok
- Pris for Terrazzogulv hentet fra Norsk Prisbok er benyttet som representativ 
for lignende dekke i publikumsarealer. 

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.06 Yttertak

ARK:
- Tak i terminal er 2 lags tekking + fallisolasjon. Bærende dekke hos RIB.
Glasstak og røykluker også medtatt. 
-Tak i kjølerom
-Rekkverk på tak

RIB:
- Yttertak med hoved- og sekundærbjelker som fagverk i limtre og bærende 
dekke i massivtre.

ARK:
- Mengder fra BIM-modell 

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Priser fra Norsk Prisbok

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok justert opp basert på erfaring. Benyttet pris 
per m3 omregnet til LM for å kunne hente mengder direkte fra modell.

U4 02.07 Fast inventar

ARK:
Fast inventar inkluderer:
-Innredning/møblering i publikumsarealer, toalett og personalgarderober, 
driftssentral.
- Bastu
- Kjøkken for komersielle areal H01
- Personalkjøkken
- Utstyr kjøle- og fryserom
- Skilting, way-finding, og taktil oppmerking
- Innvendig fendring
- Sikkerhetselement (SBG, kontrollsluse, en-veis sluse m.mer)
- Skranke og SBG
- Avfallsanlegg og avfallsstasjoner, renholdsmaskin

ARK:
- Både enhetsmengder og m2 BTA 
fra BIM-modell

ARK:
- Erfaringstall fra Avinor
- Erfaringstall fra Bygganalyse/tidligere lufthavnsprosjekter

U4 02.08 Trapper, balkonger, m.m.

ARK:
-Rekkverk og trinn for trapper av betong,  
-Gangbro i stål for tilkomst
-Gangbro i stål BHS

RIB:
- Generelt hovedtrapper utført i betong. Trapp til Commuter-terminal som 
ståltrapp med utstøpte trinn. Bitrapper og rømningstrapper er ståltrapper med 
gitterristtrinn.

ARK:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Priser fra Norsk Prisbok

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok omregnet til aktuell dimensjon.
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U4 02.09
Andre bygningsmessige 
deler

ARK:
-Merkostnad for sprang o.l. i fasade
-Solceller på tak, integrert i fasade og integrert i glassfasade.

RIV:
- Bygningsmessige hjelpearbeider dekker alt av bygningsmessige 
hjelpearbeider i forbindelse med VVS-tekniske installasjoner, rør og ventilasjon
RIE:
- Bygningsmessige hjelpearbeider dekker alt av bygningsmessige 
hjelpearbeider for elektro som utsparinger, branntetting og noe kabelgrøfter

ARK:
- Mengder fra BIM-modell

RIV:
- 10% påslag på konto 03

RIE:
- 6% påslag på konto 04-06

ARK:
- Priser fra Norsk Prisbok
- Solceller: Basert på erfaringstall for nøkkelferdig solcelleanlegg fra 
leverandør.

RIV:
- Påslag er erfaringspåslag i samråd med Bygganalyse

RIE:
- Påslag er erfaringspåslag i samråd med Bygganalyse

U4 02.99 Uspesifisert
Uspesifisert korrigerer for at estimeringsmetoden ikke fanger opp de reelle 
kostnadene, og defineres gjerne som «kostnader som man av erfaring vet vil 
komme, men som ikke er kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad».

ARK:
- 7% på konto 02 Bygning

RIB:
- 7% på konto 02 Bygning

U4 03 VVS-installasjoner

RIV:
- Omfatter alle VVS-tekniske installasjoner med unntak av  installasjoner for 
termisk energi. Grensesnitt mot energi i vegg rørsentral. Det er medtatt 
kostnader radonbrønner og tilrettelegging av radonventilering.
- Søppelsug

Energi:
- Omfatter varme, gatevarme, kjøle-, tappevann og kuldeanlegg. 
Kundesentraler for varme og kjølinger ikke inkludert. Grensesnitt kjøling, 
tappevann, gatevarme landside og varme er på rørgjennomføringer i  vegg 
rørteknisk sentral, i tillegg er fremføring av varme rør til og gatevarmesentral i 
fastpunkt for flyoppstillingpslasser inkludert. For gatevarme i fastpunkt er 
grenssnitt på rørgjennomføring for tilførselsrør glykol i vegg i fastpunkt. For 
kuldeanlegg er grensesnitt ved forbrukstedene.

RIV:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. Vannbehandlingsanlegg 
og grunnkanaler anslått.
- For søppelsug er det gjort et 
overslag på nødvendige lengder og 
komponenter med utgangspunkt i 
BIM-modell.

Energi:
- Omfatter ekspansjon, 
vannbehandling, intrumentering, 
måling og sirkulasjon, og alt av 
rørføringer i varme-, gatevarme-, 
tappevann,- og kjøleanlegg i 
rørteknisk sentral fra kundesentraler 
og frem til gjennomføringer vegg i 
rørteknisk sentral. I varmeanlegg er 
alle gatevarmesentraler inkludert (for 
landside og flyoppstillingsplass 18, 
20, 22, 24 og 26), inkl rør for 
fremføring av varme til disse.  
Omfatter komplett kuldeanlegg inkl 
kuldeaggregat, luftkjølt gasskjøler og 
rørføringer for kuldemedium til 
forbruksstedene,  forbruksrelatert 
utstyr (fordampere, kjøle-/frysedisker 
etc) inkl. regulering av disse er ikke 

RIV:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok for bygningskategori vurdert som mest 
dekkende for de ulike arealer. Enhetspriser for vannbehandling og 
grunnkanaler er innhentet fra leverandør.
- Søppelsug er ikke prosjektert. Grovt anslag basert på prisliste (komponenter) 
fra leverandør.

Energi:
- Kostnader for varme-, kjøle- og tappevannsanlegg er basert på listepriser for 
hovekomponenter, samt enhetspriser for rør og ventiler fra tidligere prosjekter. 
Kostnad for gatevarmesentraler er basert på innhentede budsjettpriser. 
Kostnader for kuldeanlegg er basert på budsjettpris for utstyr i kuldeanlegg og 
enhetspriser for rør.
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U4 04 Elkraft

RIE: 
- Omfatter komplette alle elektro installasjonene. Installasjoner som heiser, 
transformatorer, høyspent bryteranlegg, reservekraftaggregat og UPSer er 
medtatt.

Energi:
- Omfatter solcelleanlegg på tak, vegg mot øst, vest og sør, samt solceller 
integrert i glassfasade. Estimert installert effekt 1540 kW.

RIE:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. Det er også medtatt 
enhetsmengder på utstyr som 
transformatorer, UPSer, 
reservekraftaggragater, høypsent 
bryteranlegg og annet større utstyr.

Energi: 
- Inkl. alt utstyr tom. invertere, 
montasje, ekstra forankring på tak, 
vind- og snøforsterkninger ifm. 
solcelleinstallasjonen.

RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Erfaringspriser på større utstyr for tilsvarende oppdrag (Jotun FoU, 2017)

Energi:
- Basert på erfaringstall for nøkkelferdig solcelleanlegg fra leverandør.

U4 05 Tele og automatisering

RIE: 
- Omfatter komplette alle tele og automatiserings installasjonene. Omfatter 
også sentralustyr for Avinor, kamera, spesialstyring av dører, 
informasjonsskjermer, økt bruk av smartbygg installasjoner

RIE:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. Det er også medtatt 
enhetsmengder på utstyr som 
kamera.

RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Erfaringspriser på større utstyr for tilsvarende oppdrag (Jotun FoU, 2017)

U4 06 Andre installasjoner
 RIE:

Omfatter heiser
 RIE:

- Enhetspriser
 RIE:

- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 04.02
Terminalkompleks 
landside

U4 01 Felleskostnader
- Opparbeidelse av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr og 
anleggsveier

22% påslag på bygningsarbeider. 
15% påslag på tekniske leveranser. 
Forventet riggpåslag gitt tilsvarende 
byggeprosjekt. 

U4 02 Bygning

U4 02.01 Grunn og fundamenter
RIB:
- Sålefundamenter på løsmasser under vegger, punktfundamenter under 
søyler inkludert magerbetong og isolasjon

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.02 Bæresystemer

RIB:
- Plasstøpte betongsøyler i underetasjer. Søyler og bjelker i stålkonstruksjoner 
for dekke plan H01 og yttertak i kontorbygg, økt bruk av 
smartbygginstallasjoner

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.03 Yttervegger

ARK:
ARK: Yttervegger definerer bygningens klimaskall. Ytterveggene består av 
bindingsverk med I-profiler og isolasjon med kompett innvendig og utvendig 
kledning og overflatebehandling.
I yttervegger er inkludert dører, vinduer og glassfasader samt leddheiseporter 
tilpasset funksjon. 
Nødvendig kledning bak er medtatt hos Ark.
Nødvendig overflatebehandling av RiB elementer er medtatt. 

RIB:
- Plasstøpte yttervegger i underetasje

ARK:
- Mengder fra BIM-modell
- Samtlige ytterdører er alarmbelagte

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
Garasjeporter, Pris for port basert på tilbakemelding fra Avinor justert for m2

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U4 02.04 Innervegger

ARK:
- Innervegger gipsplatevegg og glasskillevegger, overflatebehandling av RIB 
betongvegger, og lettklinkervegger tilpasset funksjonskrav. 
- Andre element inkluderer: Skillevegger i glass, kontorfront, kledning og 
isolasjon i frysserom, og dør til dette. Kledning i toalett og dusj i keramisk flis. 
Innerdører er stål, tre og aluminium glass etter behov og det er medtatt at 50% 
av disse er alarmbelagt.
- Nødvending overflatebehandling av RIB element er medtatt

RIB:
- Bærende innervegger i plasstøpt betong.

ARK:
- Mengder fra BIM-modell
- 50% alarmbelagte innerdører

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Der str elementer feks dører ikke finnes i Norsk Prisbok er nærmeste 
relavante størrelse i Norsk Prisbok benyttet

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.05 Dekker

ARK:
Gulvbelegg og himlinger. 

RIB:
- Plasstøpt gulv på grunnen med drenslag, isolasjon, radonsperre og glidesjikt 
av plastfolie. HD-elementer i plan H01 i kontorbygg.

ARK:
- Mengder fra BIM-modell
- Mengde for akustisk himling er 50% 
av arealet

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.06 Yttertak

ARK:
- Yttertak med tekking med Isolasjon
- Yttertak med tekking og isolasjon over varelevering
- Baldakin fra terminal
- Elvegrus over varelevering.

RIB:
- HD-elementer i varemottak og kontor. Prefabrikkerte NTB-elementer med 
påstøp i parkeringshus.

ARK:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.07 Fast inventar

ARK:
-Enkel bom til parkering
-Utstyr i parkeringsanlegg
-inventar toalett
-personalgarderobe
-kontor og møterom

ARK:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
-Enhetspris fra Norsk Prisbok

U4 02.08 Trapper, balkonger, m.m.

ARK:
-Rekkverk og trinn for trapper av betong,   
-Andre Rekkverk

RIB:
- Betongtrapper

ARK:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok omregnet til aktuell dimensjon.
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U4 02.09
Andre bygningsmessige 
deler

RIV:
- Bygningsmessige hjelpearbeider dekker alt av bygningsmessige 
hjelpearbeider i forbindelse med VVS-tekniske installasjoner, rør og ventilasjon

RIE:
- Bygningsmessige hjelpearbeider dekker alt av bygningsmessige 
hjelpearbeider for elektro som utsparinger og branntetting 

RIV:
- 10% påslag på konto 03

RIE:
- 6% påslag på konto 04-06

RIV:
- Påslag er erfaringspåslag i samråd med Bygganalyse

RIE:
- Påslag er erfaringspåslag i samråd med Bygganalyse

U4 02.99 Uspesifisert
Uspesifisert korrigerer for at estimeringsmetoden ikke fanger opp de reelle 
kostnadene, og defineres gjerne som «kostnader som man av erfaring vet vil 
komme, men som ikke er kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad».

ARK:
- 7% på konto 02 Bygning

RIB:
- 7% på konto 02 Bygning

U4 03 VVS-installasjoner

RIV:
- Omfatter alle VVS-tekniske installasjoner. Grensesnitt mot energi i vegg 
terminalbyggrørsentral. Det er medtatt kostnader radonbrønner og 
tilrettelegging av radonventilering.

RIV:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell.

RIV:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 04 Elkraft
RIE: 
- Omfatter komplette alle elektro installasjonene. Installasjoner som heiser, er 
medtatt. Forutsetter forsyning fra Terminalbygget.

RIE:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. Det er også medtatt 
spesifikt utstyr.

RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Erfaringspriser på større utstyr for tilsvarende oppdrag/leverandørpris

U4 05 Tele og automatisering
RIE: 
- Omfatter komplette alle tele og automatiserings installasjonene. Omfatter 
også kamera.

RIE:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. Det er også medtatt 
spesifikt utstyr.

RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 06 Andre installasjoner

ARK:  
- Fastmontert pullert

RIE:
- Heis

ARK:
- Mengder fra BIM-modell

RIE:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 04.03 Driftsbygg og brannstasjon

U4 01 Felleskostnader
- Opparbeidelse av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr og 
anleggsveier

22% påslag på bygningsarbeider. 
15% påslag på tekniske leveranser. 
Forventet riggpåslag gitt tilsvarende 
byggeprosjekt. 

U4 02 Bygning

U4 02.01 Grunn og fundamenter
RIB:
- Sålefundamenter på løsmasser under vegger, punktfundamenter under 
søyler inkludert magerbetong og isolasjon

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.02 Bæresystemer
RIB:
- Søyler av limtre og fagverksbjelker i tak av limtre

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok justert opp etter basert på erfaring. Benyttet 
pris per m3 omregnet til pris per LM for å kunne hente ut mengder direkte fra 
modell.
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U4 02.03 Yttervegger

ARK: 
Yttervegger definerer bygningens klimaskall. Ytterveggene består av 
bindingsverk med I-profiler og isolasjon med kompett innvendig og utvendig 
kledning og overflatebehandling.
I yttervegger er inkludert dører, vinduer og glassfasader samt garasjeporter 
tilpasset funksjon.
Solceller som del av yttervegger og fasade er medtatt som egen post "2.9 
Andre bygningsmessige deler". Nødvendig kledning bak er medtatt hos Ark.
Nødvendig overflatebehandling av RiB elementer er medtatt. 

RIB:
- Lettvegger

ARK:
- Mengder fra BIM-modell
- Samtlige ytterdører er alarmbelagte

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Pris for port basert på tilbakemelding fra Avinor - justert for m2

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.04 Innervegger

ARK:
-Innervegger gipsplatevegg og glasskillevegger, overflatebehandling av RIB 
betongvegger, og lettklinkervegger tilpasset funksjonskrav. 
-Andre element inkluderer: Skillevegger i glass, kontorfront, Kledning i toalett 
og dusj i keramisk flis. 
Innerdører er stål, tre og aluminium glass etter behov.

RIB:
- Bærende vegger i plasstøpt betong for øvrig lettvegger

ARK:
- Mengder fra BIM-modell
- 50% alarmbelagte innerdører

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.05 Dekker

ARK:
- Gulvbelegg og himlinger

RIB:
- Plasstøpt gulv på grunnen med drenslag, isolasjon, radonsperre og glidesjikt 
av plastfolie. Mesanindekker av hulldekker.

ARK:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 02.06 Yttertak

ARK:
- Tekking og isolasjon
RIB:
- Tak av hulldekker

ARK:
- Mengder fra BIM-modell

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok. 

U4 02.07 Fast inventar

ARK:
-Inventar og utstyr i hvilerom
-Inventar i bad, WC, kontor, kjøkken, og møterom

ARK:
- Mengder basert på m2 fra Revit-
modell og manuell opptelling

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Pris for inventar fra Bygganalyse/tidligere lufthavnsprosjekt

U4 02.08 Trapper, balkonger, m.m.

ARK:
-Rekkverk og trinn for trapper av betong,   
-Andre Rekkverk

RIB:
- Betongtrapper

ARK:
- Mengder fra revit-modell

RIB:
- Mengder fra BIM-modell

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok omregnet til aktuell dimensjon.
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U4 02.09
Andre bygningsmessige 
deler

RIV:
- Bygningsmessige hjelpearbeider dekker alt av bygningsmessige 
hjelpearbeider i forbindelse med VVS-tekniske installasjoner, rør og ventilasjon

RIE:
- Bygningsmessige hjelpearbeider dekker alt av bygningsmessige 
hjelpearbeider for elektro som utsparinger og branntetting 

RIV:
- 10% påslag på konto 03

RIE:
- 6% påslag på konto 04-06

RIV:
- Påslag er erfaringspåslag i samråd med Bygganalyse

RIE:
- Påslag er erfaringspåslag i samråd med Bygganalyse

U4 02.99 Uspesifisert
Uspesifisert korrigerer for at estimeringsmetoden ikke fanger opp de reelle 
kostnadene, og defineres gjerne som «kostnader som man av erfaring vet vil 
komme, men som ikke er kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad».

ARK:
- 7% på konto 02 Bygning

RIB:
- 7% på konto 02 Bygning

U4 03 VVS-installasjoner
Omfatter alle VVS-tekniske installasjoner. Det er medtatt kostnader 
radonbrønner og tilrettelegging av radonventilering.

RIV:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. Enhetspris for 
vannbehandlingsanlegg.

RIV:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok for bygningskategori vurdert som mest 
dekkende for de ulike arealer. Enhetspris for vannbehandlingsanlegg er 
innhentet fra leverandør.

U4 04 Elkraft

RIE: 
- Omfatter komplette alle elektro installasjonene. Installasjoner som heis, 
transformatorer, høyspent bryteranlegg, reservekraftaggregat og UPSer er 
medtatt.

Energi:
- Omfatter solcelleanlegg på tak og vegger. Estimert installert effekt 450 kW.

RIE:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. Det er også medtatt 
enhetsmengder på utstyr som 
transformatorer, UPSer, 
reservekraftaggragater, høypsent 
bryteranlegg og annet større utstyr.

Energi: 
- Mengde hentet fra BIM-modell. 
- Inkl. alt utstyr og montasje tom. 
invertere. 

RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Erfaringspriser på større utstyr for tilsvarende oppdrag.

Energi:
- Enhetspris basert på erfaringstall for nøkkelferdig solcelleanlegg fra 
leverandør (konfidensielt). Vurdert representativt. Inneholder ikke påslag for 
levering i Bodø, eller klimatiske tilpassinger.

U4 05 Tele og automatisering
RIE: 
- Omfatter komplette alle tele og automatiserings installasjonene. Omfatter 
også FNT installasjoner og redudant IKT anlegg. 

RIE:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. Det er også medtatt 
enhetsmengder på utstyr som FNT 

 og redundant IKT. Det er kun 
medtatt IKT-rack med fiberpaneler 
og standard patchepanel med 
tilhørende installasjoner i FNT-
apparatrom. Tungt aktivt utstyr 
utover disse er ikke medtatt pga. 
ukjent type/omfang.

RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Erfaringspriser på større utstyr for tilsvarende oppdrag.

U4 06 Andre installasjoner
RIE:
- Heis

RIE:
- Mengder fra BIM-modell

 RIE:
- Enhetspris fra Norsk Prisbok

U4 04.04 Tømmestasjon

U4 01 Felleskostnader
- Opparbeidelse av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr og 
anleggsveier

22% påslag på bygningsarbeider. 
15% påslag på tekniske leveranser. 
Forventet riggpåslag gitt tilsvarende 
byggeprosjekt. 
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U4 02 Bygning

ARK:
- Yttervegger, innervegger, kledning utvendig og innvendig.
- Gulvbelegg og himlinger
- Isolasjon og tekking på tak
- Porter og dører
- Overflatebehandling RIB element. 
- Fast inventar

RIB:
- Sålefundamenter på løsmasse under vegger
Gulv på grunnen med drenslag, isolasjon, radonsperre og glidesjikt av 
plastfolie. Plasstøpt betong i yttervegger og vegg mot tømmehall.  Yttertak av 
plasstøpt betong.

RIV:
- Bygningsmessige hjelpearbeider dekker alt av bygningsmessige 
hjelpearbeider i forbindelse med VVS-tekniske installasjoner, rør og ventilasjon

RIE:
- Bygningsmessige hjelpearbeider dekker alt av bygningsmessige 
hjelpearbeider for elektro som utsparinger og branntetting 

ARK:
- Mengder fra BIM-modell
- Samtlige ytterdører er alarmbelagte
- 50% alarmbelagte innerdører
- 7% påslag for uspesifiserte 
kostnader på konto 02

RIB:
- Mengder fra BIM-modell
- 7% påslag for uspesifiserte 
kostnader på konto 02

RIV:
- 10% påslag på konto 03

RIE:
- 6% påslag på konto 04-06

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Pris for port basert på tilbakemelding fra Avinor - justert for m2

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

RIV:
- Påslag er erfaringspåslag i samråd med Bygganalyse

RIE:
- Påslag er erfaringspåslag i samråd med Bygganalyse

U4 03 VVS-installasjoner Omfatter alle VVS-tekniske installasjoner
RIV:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell.

RIV:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 04 Elkraft
RIE: 
- Omfatter komplette alle elektro installasjonene. 

RIE:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. 

RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok og vurderinger på omfang av installasjoner det 
er behov for

U4 05 Tele og automatisering
RIE: 
- Omfatter komplette alle tele og automatiserings installasjonene.

RIE:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. 

 RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok og vurderinger på omfang av installasjoner det 
er behov for

U4 06 Andre installasjoner
U4 04.05 Hovedport

U4 01 Felleskostnader
- Opparbeidelse av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr og 
anleggsveier

22% påslag på bygningsarbeider. 
15% påslag på tekniske leveranser. 
Forventet riggpåslag gitt tilsvarende 
byggeprosjekt. 
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U4 02 Bygning

ARK:
- Yttervegger, innervegger, kledning utvendig og innvendig.
- Gulvbelegg og himlinger
- Isolasjon og tekking på tak
- Porter og dører
- Overflatebehandling RIB element. 
- Fast inventar
- Sikkerhetskontroll med bånd, screening og portal

RIB:
- Sålefundamenter på løsmasse under vegger. Søyler og bjelker i 
stålkonstruksjoner
Gulv på grunnen med drenslag, isolasjon, radonsperre og glidesjikt av 
plastfolie. Yttertak av korrugerte stålplater.        

RIV:
- Bygningsmessige hjelpearbeider dekker …

RIE:
- Bygningsmessige hjelpearbeider dekker alt av bygningsmessige 
hjelpearbeider for elektro som utsparinger og branntetting 

ARK:
- Mengder fra BIM-modell
- Samtlige ytterdører er alarmbelagte
- 50% alarmbelagte innerdører
- 7% påslag for uspesifiserte 
kostnader på konto 02

RIB:
- Mengder fra BIM-modell
- 7% påslag for uspesifiserte 
kostnader på konto 02

RIV:
- 10% påslag på konto 03

RIE:
- 6% påslag på konto 04-06

ARK:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok, Pris for port basert på tilbakemelding fra 
Avinor justert for m2
- Pris på sikkerhetskontroll basert på Avinors tilbakemelding på securityobjekt
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok
- Pris for inventar fra Bygganalyse/tidligere lufthavnsprosjekt

RIB:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

RIV:
- Påslag er erfaringspåslag i samråd med Bygganalyse

RIE:
- Påslag er erfaringspåslag i samråd med Bygganalyse

U4 03 VVS-installasjoner Omfatter alle VVS-tekniske installasjoner
RIV:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell.

RIV:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok

U4 04 Elkraft
RIE: 
- Omfatter komplette alle elektro installasjonene. 

RIE:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. 

RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok og vurderinger på omfang av installasjoner 
der det er behov

U4 05 Tele og automatisering
 RIE: 

- Omfatter komplette alle tele og automatiserings installasjonene.

RIE:
- Mengder er generelt m2 BTA fra 
BIM-modell. 

RIE:
- Enhetspriser fra Norsk Prisbok og vurderinger på omfang av installasjoner 
der det er behov

U4 06 Andre installasjoner
U4 04.06 Vannstasjon

U4 04.08 Sandlager og garasjering

U4 04.09 Støttemurer
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Område (U) Konto Tittel Beskrivelse Mengdeforklaring Vurderinger knyttet til enhetspriser (erfaringstall)

Utbyggings-
område

Konto fra ISY 
Calcus-
rapport

Tittel fra ISY Calcus-rapport
Beskrivelse av kostnadselementene under gjeldende konto, herunder 
avgrensninger (hvorfor har vi denne posten)

Hva som ligger til grunn for postens 
omfang/mengde, og de antakelser 
tallene er basert på

Herunder referanse til prosjekter erfaringstallene er hentet fra og evt. 
justeringer av disse

U5 05 Landside

U5 05.01 Felleskostnader
- Opparbeidelse av komplett riggområde med alle fasiliteter for tungt utstyr
- Anleggsveier

22%. Forventet/moderat riggpåslag 
gitt type anleggsentreprise.

U5 05.02 Forplass

Omfatter forplassen:
- Forsterknings- og bærelag, natursteinsdekker
- Murer, hev/senk-pullerter, ledelinjer, skilt, gjerde
- Vegetasjon, utsmykking og vannarrangementer
- Sedum på hotelltak
- Møblering og skilt inkl. lehus og tralleskur

Mengde hentet fra BIM-modelll og 
tegninger

Overordnet vurdering basert på erfaringstall fra uilke sammenlignbare 
prosjekter. Enhetspriser for forsterkningslag og bærelag er basert på 
vurderinger knyttet til konto 02.04 (U2, massearbeider). 

U5 05.03
Internveier og 
parkeringsanlegg

Omfatter alle nye harde flater på landsiden:
- Dekke og overbygning for parkering med lett trafikk
- Dekke og overbygning for internveier med tung trafikk
- Rabatter, fortau og kantstein

Mengde hentet fra BIM-modelll og 
tegninger. Overbygning er avregnet 
fra underkant forsterkningslag til topp 
dekke (frostsikringslag opparbeidet i 
U2).

Enhetspriser for overbygning er basert på vurderinger knyttet til konto 03.02 
(U3, baneareal). Vurdert noe redusert kvalitet og enhetspris for slitelag 
(Ab11Pmb) tung trafikk sammenlignet med dekke for flylast.  

U5 05.05 Elektroarbeider

Omfatter:
- 50 stk billadere inkl. betalingsterminal, samt nettstasjoner for billading
- Gatevarme på forplass
- Vei-, plass- og effektbelysning
- Signalanlegg

Mengde basert på tegninger

Gatevarme:  Se konto 03.03.06 (U3, gatevarme)

Sammenlignbare enhetspriser for infrastruktur er hentet fra VVA Turisthytta 
Bodø (2019).

U5 05.06 Parkanlegg

Omfatter sentralpark, parkeringsøyer med grønne rabatter, samt trafikkøyer:
- Dekker
- Murer, ledelinjer, skilt, gjerde, kjøresterkt rekkverk
- Vegetasjon, utsmykking svaberg/fjell
- Fundamentering av F16
- Møblering og skilt inkl. lehus og tralleskur

Mengde hentet fra BIM-modelll og 
tegninger

Overordnet vurdering basert på erfaringstall fra uilke sammenlignbare 
prosjekter. 

U5 05.99 Div/uspesifisert
Uspesifisert korrigerer for at estimeringsmetoden ikke fanger opp de reelle 
kostnadene, og defineres gjerne som «kostnader som man av erfaring vet vil 
komme, men som ikke er kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad».

Noe kompleksitet knyttet til 
etablering av forplass.
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  Ny lufthavn Bodø 10001444 
Basisestimat forprosjekt 
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D - Kalkyle fra Calcus 

 



Konto Tekst Enh Mgd Enh. Pris

LNR pris

KONTOPLAN
00 U0 - BYGGHERREKOSTNADER 760 000 000

005 Byggherreorganisasjon, administrastive kostnader 
byggherre, prosjektering og forprosjektkostnader

R.S. 791 000 000,00 0,96 760 000 000

01 U1 - FORBEREDENDE ARBEIDER

01.01 Felleskostnader 3 617 682
001 Rigg og drift komplett R.S. 18 088 409,40 0,20 3 617 682

01.02 Forberedende arbeider

01.02.01 Anleggsbidrag teknisk infrastruktur

01.02.01.01 VA 11 188 512
001 Anleggsbidrag VA R.S. 1,00 11 188 512,00 11 188 512

01.02.01.02 Tele/data 10 860 500
001 Anleggsbidrag tele/data R.S. 1,00 10 860 500,00 10 860 500

01.02.01.03 Elkraft 9 084 250
001 Anleggsbidrag Nordlandsnett R.S. 1,00 9 084 250,00 9 084 250

Sum : 01.02.01 Anleggsbidrag teknisk infrastruktur 31 133 262

01.02.02 Sikringsgjerde mot eksisterende flyplass 4 298 830
003 Sikringsgjerde m 5 165,00 832,30 4 298 830

Sum : 01.02 Forberedende arbeider 35 432 092

01.03 Teknisk infrastruktur for anleggsfasen

01.03.01 EL/høyspent

01.03.01.01 Trafo banelys 6 496 000
001 Omlegging av banelyssystem R.S. 1,00 6 496 000,00 6 496 000

01.03.01.02 Høyspent 3 068 345
001 Høyspent til rigg R.S. 1,00 3 068 345,00 3 068 345

01.03.01.03 Omlegging eksisterende høyspent 710 500
001 Omlegging av eksisterende høyspent R.S. 1,00 710 500,00 710 500

Sum : 01.03.01 EL/høyspent 10 274 845

01.03.02 IT 500 000
001 Omkopling eksisterende telefordelinger RS 1,00 500 000,00 500 000

Sum : 01.03 Teknisk infrastruktur for anleggsfasen 10 774 845

01.04 Kystverket 11 165 000
001 Kunngjøring og stengning av Hernesskagleia R.S. 1,00 11 165 000,00 11 165 000

01.99 Div/uspesifisert 3 014 735
001 Uspesifiserte kostnader R.S. 15 073 674,50 0,20 3 014 735

SUM : 01 U1 - FORBEREDENDE ARBEIDER 64 004 353
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Konto Tekst Enh Mgd Enh. Pris

LNR pris
02 U2 - TERRENGARBEIDER

02.01 Felleskostnader 182 167 483
001 Rigg og drift komplett R.S. 910 837 416,11 0,20 182 167 483

02.02 Fjerning av vegetasjon 7 860 607
001 Vegetasjonsrydding m2 544 000,00 12,18 6 625 920

002 Sideflytting av vekstjord til ranke m3 81 096,00 15,22 1 234 687

02.03 Sjørarbeider

02.03.01 Arbeider fra sjø 106 187 590
001 Fylling fra lekter m3 259 864,00 285,00 74 061 240

002 Plastringsarbeider fra lekter (stein < 2,5 tonn) m3 815,00 350,00 285 250

003 Plastringsarbeider fra lekter (stein > 2,5 tonn) m3 18 360,00 430,00 7 894 800

004 Filterlag fra lekter m3 9 060,00 355,00 3 216 300

005 Mudring m3 30 000,00 406,00 12 180 000

006 Tilbakefylling av sprengstein etter mudring m3 30 000,00 285,00 8 550 000

02.03.02 Arbeider fra land 169 517 781
001 Filterlag m3 39 550,00 203,00 8 028 650

002 Plastringsarbeider fra land (stein < 2,5 tonn) m3 13 321,00 460,00 6 127 660

003 Plastringsarbeider fra land (stein > 2,5 tonn) m3 95 658,00 640,00 61 221 120

004 Gangbru for innflygningslys inkl. fundamentering (gjelder for 
900 meter innflygningslys)

m 967,00 97 353,00 94 140 351

Sum : 02.03 Sjørarbeider 275 705 371

02.04 Massearbeider

02.04.01 Graving 40 524 895
001 Avtaking av vekstjord m3 287 559,00 20,30 5 837 448

002 Avtaking av vekstjord, mindre forurensede masser m3 85 000,00 20,30 1 725 500

003 Graving og opplasting av løsmasser, avfallsholdige område, 
rene masser

m3 322 695,00 25,37 8 188 386

004 Graving og opplasting av løsmasser i linja, rene masser m3 685 909,00 25,37 17 404 941

005 Graving, opplasting, sortering og transport av avfallsholdige 
masser i vest

m3 35 855,00 121,80 4 367 139

006 Graving og opplasting av løsmasser, andre forurensede 
masser

m3 4 000,00 50,75 203 000

007 Graving og opplasting av pukk og kult som skal gjenbrukes m3 58 736,00 25,37 1 490 426

008 Graving og opplasting av løsmasser i linja, mindre 
forurensede masser

m3 51 549,00 25,37 1 308 056

02.04.02 Sprenging 141 049 255
001 Sikkerhetstiltak ved sprengning R.S. 1,00 1 015 000,00 1 015 000

002 Dypsprengning m3 142 481,00 93,38 13 304 876

003 Sprengning og opplasting m3 1 556 377,00 76,13 118 479 199

004 Sprengning fra sidetak og opplasting m3 627,00 76,13 47 730

005 Demolering av blokker stk 100,00 1 015,00 101 500

006 Fjellrensk m2 440 807,00 8,12 3 579 353

007 Merkostnad for flåsprengning m2 59 397,00 76,12 4 521 597

02.04.03 Deponi
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Konto Tekst Enh Mgd Enh. Pris

LNR pris
02.04.03.01 Transport 124 769 443

001 Transport av utsortert avfall fra avfallsholdige masser i vest 
til deponi, inkl. leveringsavgift

m3 3 586,00 2 212,70 7 934 742

002 Transport av andre forurensede masser til deponi, inkl. 
leveringsavgift

m3 4 000,00 978,46 3 913 840

003 Transport av mindre forurensede masser innenfor 
anleggsområdet

m3 136 549,00 20,30 2 771 945

004 Transport av løsmasser, avfallsholdig område, rene masser,
innenfor anleggsområdet

m3 96 809,00 20,30 1 965 223

005 Transport av løsmasser, avfallsholdig område, rene masser,
innenfor anleggsområdet via deponi/mellomlager

m3 225 887,00 45,67 10 317 389

006 Transport av løsmasser innenfor anleggsområdet m3 205 773,00 20,30 4 177 192

007 Transport av løsmasser innefor anleggsområdet via 
deponi/mellomlager

m3 480 136,00 45,67 21 930 212

008 Transport av vekstjordmasser innenfor anleggsområdet via 
deponi/mellomlager

m3 38 869,00 45,67 1 775 342

009 Transport av sprengstein innenfor anleggsområdet til fylling 
under banesystemer og grøntområder

m3 587 867,00 20,30 11 933 700

010 Transport av sprengstein innenfor anleggsområdet til fylling 
under banesystemer og grøntområder via 
deponi/mellomlager

m3 587 687,00 45,67 26 842 604

011 Transport av sprengstein til knusing m3 421 978,00 20,30 8 566 153

012 Transport av finstoff fra knust betong innenfor 
anleggsområdet via deponi/mellomlager

m3 12 774,00 45,67 583 452

013 Transport av finstoff fra knusing sprengstein via 
deponi/mellomlager

m3 77 057,00 45,67 3 519 578

014 Transport av løsmasser overskuddsmasser til deponi i 
området

m3 121 277,00 20,30 2 461 923

015 Transport av løsmasser overskuddsmasser til deponi i 
området via deponi/mellomlager

m3 51 976,00 45,67 2 374 004

016 Transport av bearbeidede masser til utlegging m3 539 986,00 25,37 13 702 145

02.04.03.02 Knusing 25 465 213
001 Bearbeiding av sprengstein til Dmax 350 mm til 

frostsikringslag
m3 349 438,00 35,52 12 413 785

002 Bearbeiding av sprengstein til 22/120 mm forsterkningslag 
og tilbakefylling rundt bygg

m3 43 594,00 60,90 2 654 875

003 Bearbeiding av sprengstein til 22/63 mm forkiling 
sikkerhetsområder

m3 0,00 81,20 0

004 Bearbeiding av sprengstein til 0/32 mm bærelag internveier m3 9 082,00 65,97 599 185

005 Bearbeiding av sprengstein til 8/16 mm grøftepukk m3 65 900,00 91,35 6 019 965

006 Bearbeiding av sprengstein til 0/8 mm grusdekke internveier
og tilskudd vekstjord

m3 6 149,00 71,05 436 886

007 Bearbeiding av sprengstein til filterlag sjøfyllinger m3 39 550,00 50,75 2 007 162

008 Bearbeiding av asfalt til 22/63 forkiling m3 26 273,00 50,75 1 333 355

Sum : 02.04.03 Deponi 150 234 657
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Konto Tekst Enh Mgd Enh. Pris

LNR pris
02.04.04 Tilbakefylling 59 614 978

001 Utlegging av sprengstein til fylling rulle-/taksebane og 
flyoppstilling

m3 1 417 071,00 25,37 35 958 177

002 Utlegging av sprengstein til fylling til riggområder m3 39 885,00 25,37 1 012 082

003 Utlegging av sprengstein til fylling mellom kote -3 og kote 1 i
sjø

m3 135 812,00 25,37 3 446 229

004 Utlegging av forsterkningslag, oppfylling etter 
grunnsprengning, ekstern

m3 0,00 304,50 0

005 Utlegging av forsterkningslag, oppfylling etter 
grunnsprengning, intern

m3 34 694,00 30,45 1 056 432

006 Utlegging av forsterkningslag, oppfylling etter 
grunnsprengning, gjenbrukskult

m3 26 614,00 30,00 798 420

007 Underbygning (frostsikringslag) rulle-/taksebane på 
fylling/løsmasser

m2 210 191,00 30,57 6 425 917

008 Underbygning (frostsikringslag) flyoppstilling på 
fylling/løsmasser

m2 189 091,00 30,57 5 780 852

009 Underbygning (frostsikringslag) garasjering/tømmestasjon 
på fylling/løsmasser

m2 11 822,00 30,57 361 420

010 Utlegging av sprengstein til fylling landside, inkl. under 
P-hus

m3 188 195,00 25,37 4 775 448

02.04.05 Grøntarealer 53 769 598
001 Utlegging av løsmasser i linja, avfallsholdig område, rene 

masser
m3 104 069,00 20,30 2 112 601

002 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, 
avfallsholdig område, rene masser

m3 242 828,00 20,30 4 929 408

003 Utlegging av løsmasser i linja, rene masser m3 220 179,00 20,30 4 469 634

004 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, rene 
masser

m3 513 752,00 20,30 10 429 166

005 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, mindre 
forurensede masser

m3 146 790,00 20,30 2 979 837

006 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, 
avfallsholdige masser i vest etter utsortering av avfall

m3 34 690,00 20,30 704 207

007 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, finstoff fra 
knust betong

m3 12 774,00 20,00 255 480

008 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, overskudd 
vekstjordmasser

m3 41 784,00 20,00 835 680

009 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, finstoff fra 
knusing sprengstein

m3 77 057,00 20,30 1 564 257

010 O11-13: Overbygning sikkerhetsområder, planert del m2 252 835,00 45,29 11 450 720

011 O11-13: Overbygning sikkerhetsområder, uplanert del m2 242 591,00 38,18 9 263 168

012 O15: Overbygning grøntareal APRON m2 12 354,00 53,41 659 818

013 Utlegging av sprengstein overskudd i grøntarealer m3 0,00 20,30 0

014 Bearbeiding av vekstjord m3 81 096,00 50,75 4 115 622

02.04.06 Tiltak for forurensede masser 6 597 500
001 Tilrettelegging av områder for fylling med PFAS under 

aksept, 136549 m3
R.S. 1,00 2 030 000,00 2 030 000

002 Drift av innleid mobilt renseanlegg for PFAS i anleggsvann R.S. 1,00 3 045 000,00 3 045 000

003 Overvåking av fyllingsområder R.S. 1,00 507 500,00 507 500

004 Sedimentasjonsanlegg stk 2,00 507 500,00 1 015 000

02.04.09 Andre aktører

02.04.09.01 Drivstoff 0

02.04.09.02 Brannøvingsfelt 0

02.04.09.03 330 Skvadron 0

02.04.09.04 GA 0

02.04.09.05 Lufttransport 0
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02.04.09.06 Flerbrukshangar/Luftambulanse 5 925 972

001 Avtaking av vekstjord m3 7 414,00 20,30 150 504

002 Transport av løsmasser innefor anleggsområdet via 
deponi/mellomlager

m3 7 414,00 45,67 338 634

003 Graving og opplasting av løsmasser, avfallsholdig område, 
rene masser

m3 25 735,00 25,37 653 026

004 Graving, opplasting, sortering og transport av avfallsholdige 
masser i vest

m3 2 859,00 121,80 348 226

005 Sprengning fra sidetak og opplasting m3 11 498,00 76,13 875 285

006 Transport av utsortert avfall fra avfallsholdige masser i vest 
til deponi, inkl. leveringsavgift

m3 286,00 2 212,70 632 832

007 Transport av løsmasser, avfallsholdig område, rene masser,
innenfor anleggsområdet

m3 7 720,00 20,30 156 716

008 Transport av løsmasser, avfallsholdig område, rene masser,
innenfor anleggsområdet via deponi/mellomlager

m3 18 014,00 45,67 822 789

009 Transport av sprengstein innenfor anleggsområdet til fylling m3 105,00 20,30 2 131

010 Transport av sprengstein innenfor anleggsområdet til fylling 
via deponi/mellomlager

m3 105,00 45,67 4 796

011 Transport av sprengstein til knusing m3 11 288,00 20,30 229 146

012 Bearbeiding av sprengstein til Dmax 350 mm til 
frostsikringslag

m3 15 803,00 35,52 561 402

013 Utlegging av sprengstein til fylling rulle-/taksebane og 
flyoppstilling

m3 294,00 25,37 7 460

014 Underbygning (frostsikringslag) rulle-/taksebane på 
fylling/løsmasser

m2 18 592,00 30,57 568 391

015 Utlegging av løsmasser i linja, avfallsholdig område, rene 
masser

m3 7 720,00 20,30 156 716

016 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, 
avfallsholdig område, rene masser

m3 18 014,00 20,30 365 684

017 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, 
avfallsholdige masser i vest etter utsortering av avfall

m3 2 573,00 20,30 52 232

02.04.09.07 Forsvaret 0
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02.04.09.08 Widerøe 9 255 843

001 Avtaking av vekstjord m3 8 913,00 20,30 180 934

002 Transport av løsmasser innefor anleggsområdet via 
deponi/mellomlager

m3 8 913,00 45,67 407 101

003 Graving og opplasting av løsmasser, avfallsholdig område, 
rene masser

m3 34 934,00 25,37 886 450

004 Graving, opplasting, sortering og transport av avfallsholdige 
masser i vest

m3 3 882,00 121,80 472 828

005 Sprengning fra sidetak og opplasting m3 23 372,00 76,13 1 779 194

006 Transport av utsortert avfall fra avfallsholdige masser i vest 
til deponi, inkl. leveringsavgift

m3 388,00 2 212,70 858 528

007 Transport av løsmasser, avfallsholdig område, rene masser,
innenfor anleggsområdet

m3 10 480,00 20,30 212 744

008 Transport av løsmasser, avfallsholdig område, rene masser,
innenfor anleggsområdet via deponi/mellomlager

m3 24 453,00 45,67 1 116 891

009 Transport av sprengstein innenfor anleggsområdet til fylling m3 2 434,00 20,30 49 410

010 Transport av sprengstein innenfor anleggsområdet til fylling 
via deponi/mellomlager

m3 2 434,00 45,67 111 173

011 Transport av sprengstein til knusing m3 18 504,00 20,30 375 631

012 Bearbeiding av sprengstein til Dmax 350 mm til 
frostsikringslag

m3 25 905,00 35,52 920 275

013 Utlegging av sprengstein til fylling rulle-/taksebane og 
flyoppstilling

m3 6 815,00 25,37 172 931

014 Underbygning (frostsikringslag) rulle-/taksebane på 
fylling/løsmasser

m2 30 476,00 30,57 931 706

015 Utlegging av løsmasser i linja, avfallsholdig område, rene 
masser

m3 10 480,00 20,30 212 744

016 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, 
avfallsholdig område, rene masser

m3 24 453,00 20,30 496 396

017 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, 
avfallsholdige masser i vest etter utsortering av avfall

m3 3 493,00 20,30 70 908

02.04.09.09 Flyklubb 0
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02.04.09.10 Kompassdrue 10 679 494

001 Avtaking av vekstjord m3 6 872,00 20,30 139 502

002 Transport av vekstjordmasser innenfor anleggsområdet via 
deponi/mellomlager

m3 6 872,00 45,67 313 879

004 Graving og opplasting av løsmasser, andre forurensede 
masser

m3 5 000,00 50,75 253 750

005 Transport av andre forurensede masser til deponi, inkl. 
leveringsavgift

m3 5 000,00 978,46 4 892 300

006 Graving og opplasting av løsmasser, avfallsholdig område, 
rene masser

m3 31 500,00 25,37 799 312

007 Graving, opplasting, sortering og transport av avfallsholdige 
masser i vest

m3 3 500,00 121,80 426 300

008 Sprengning fra sidetak og opplasting m3 7 065,00 76,13 537 823

009 Transport av utsortert avfall fra avfallsholdige masser i vest 
til deponi, inkl. leveringsavgift

m3 350,00 2 212,70 774 445

010 Transport av løsmasser, avfallsholdig område, rene masser,
innenfor anleggsområdet

m3 9 450,00 20,30 191 835

011 Transport av løsmasser, avfallsholdig område, rene masser,
innenfor anleggsområdet via deponi/mellomlager

m3 22 050,00 45,67 1 007 134

012 Transport av løsmasser innenfor anleggsområdet m3 2 031,00 20,30 41 229

013 Transport av løsmasser innefor anleggsområdet via 
deponi/mellomlager

m3 2 031,00 45,67 92 766

014 Transport av sprengstein til knusing m3 3 003,00 20,30 60 961

015 Bearbeiding av sprengstein til Dmax 350 mm til 
frostsikringslag

m3 4 204,00 35,52 149 347

016 Utlegging av sprengstein til fylling rulle-/taksebane og 
flyoppstilling

m3 5 687,00 25,37 144 308

017 Underbygning (frostsikringslag) rulle-/taksebane på 
fylling/løsmasser

m2 4 946,00 30,57 151 208

018 Utlegging av løsmasser i linja, avfallsholdig område, rene 
masser

m3 9 450,00 20,30 191 835

019 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, 
avfallsholdig område, rene masser

m3 22 050,00 20,30 447 615

020 Utlegging av løsmasser fra deponi/mellomlager, 
avfallsholdige masser i vest etter utsortering av avfall

m3 3 150,00 20,30 63 945

Sum : 02.04.09 Andre aktører 25 861 309

02.05 Rivearbeider/miljøsanering 80 665 603
001 Riving av Shelter Gen 1 stk 8,00 456 750,00 3 654 000

002 Riving av Shelter Gen 1, fredede stk 2,00 422 493,75 844 987

003 Riving av Shelter Gen 3 stk 22,00 964 250,00 21 213 500

004 Riving av ammobunkere m2 7 575,00 1 015,00 7 688 625

005 Riving av hangarer m2 5 886,00 1 015,00 5 974 290

006 Riving av frittstående betongvegger m2 546,00 355,25 193 966

007 Riving av D2 m2 1 245,00 710,50 884 572

008 Riving av betongdekke, 200mm m2 29 260,00 126,87 3 712 362

009 Riving av betongdekke, 300mm m2 39 885,00 152,25 6 072 491

010 Knusing av betong, mellomlagring og transport m3 85 716,00 152,25 13 050 261

011 Levering av forurenset betong inkl. fuger m3 4 000,00 812,00 3 248 000

012 Riving av asfaltflater m2 221 850,00 35,52 7 881 221

013 Riving av oljeledninger m 3 000,00 304,50 913 500

014 Riving av VA-ledninger m 19 500,00 50,75 989 625

015 Riving av tele- og signalanlegg, EL høyspent/lavspent R.S. 1,00 4 344 200,00 4 344 200

02.06 Driftsvei og instrumentflater 17 396 811
001 Utlegging av sprengstein til fylling driftsveier m3 0,00 25,37 0

002 O16: Dekke og overbygning driftsveier m2 31 982,00 221,00 7 067 903

003 O14: Dekke og overbygning instrumentflater m2 122 976,00 83,99 10 328 908
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02.99 Div/uspesifisert 51 556 835

001 Uspesifiserte kostnader R.S. 859 280 581,24 0,06 51 556 835

SUM : 02 U2 - TERRENGARBEIDER 1 093 004 899
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03 U3 - BANESYSTEM

03.01 Felleskostnader 151 644 168
001 Rigg og drift komplett R.S. 689 291 671,02 0,22 151 644 168

03.02 Baneareal

03.02.01 Rullebane

03.02.01.01 RWY 08-26 120 746 843
001 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 140 800,00 686,32 96 633 504

002 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, andre veger og 
plasser

m2 43 700,00 524,79 22 933 454

003 Skilting og oppmerking lm 2 460,00 479,63 1 179 885

Sum : 03.02.01 Rullebane 120 746 843

03.02.02 Taksebaner

03.02.02.01 Parallelle 73 041 002
001 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 91 406,00 664,32 60 722 605

002 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, andre veger og 
plasser

m2 20 218,00 513,79 10 387 867

003 Skilting og oppmerking (lm) lm 2 400,00 149,71 359 310

004 Skilting og oppmerking (stk) stk 1,00 1 571 220,00 1 571 220

03.02.02.02 Avkjøringer 15 505 122
001 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 16 623,00 664,32 11 042 950

002 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, andre veger og 
plasser

m2 8 166,00 513,79 4 195 634

003 Skilting og oppmerking (lm) lm 1 440,00 160,43 231 014

004 Skilting og oppmerking (stk) stk 1,00 35 525,00 35 525

03.02.02.03 Øvrige 42 353 621
001 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 38 439,00 664,32 25 535 700

002 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, andre veger og 
plasser

m2 11 268,00 513,79 5 789 420

003 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 4 156,00 664,32 2 760 904

004 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, andre veger og 
plasser

m2 695,00 513,79 357 086

005 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 5 729,00 664,32 3 805 875

006 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, andre veger og 
plasser

m2 2 466,00 513,79 1 267 014

009 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 2 631,00 664,32 1 747 819

010 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, andre veger og 
plasser

m2 1 161,00 513,79 596 514

012 Skilting og oppmerking (lm) lm 3 200,00 147,81 472 990

013 Skilting og oppmerking (stk) stk 10,00 2 030,00 20 300

Sum : 03.02.02 Taksebaner 130 899 746

03.02.03 Flyoppstillingsplasser
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03.02.03.01 Apron 53 194 866

008 O1: Overbygning flyoppstillingsplass m2 42 737,50 664,32 28 391 269

009 O5: Overbygning flyoppstillingsplass med betongdekke, 
t=300 mm

m2 3 863,50 1 243,98 4 806 117

010 O5: Overbygning flyoppstillingsplass med armert 
betongdekke u/ snøsmelteanlegg

m2 225,00 1 401,59 315 357

011 O5: Overbygning flyoppstillingsplass med armert 
betongdekke m/ snøsmelteanlegg

m2 6 392,00 1 969,08 12 586 354

012 Betongdekke: Kontraksjonsfuge med dybler m 652,50 786,00 512 865

013 Betongdekke: Konstruksjonsfuge med dybler m 1 050,10 1 020,00 1 071 102

014 Betongdekke: Kontraksjonsfuge med dybler og 
forankringsjern

m 525,00 759,33 398 650

015 Betongdekke: Konstruksjonsfuge med dybler og 
forankringsjern

m 75,00 1 025,33 76 900

016 Fugekonstruksjon: Slissrenne mot taksebane (betong/asfalt 
- flylast)

m 112,50 7 089,53 797 572

017 Fugekonstruksjon: Overgang til taksebane (betong/asfalt - 
flylast)

m 405,00 6 422,91 2 601 280

018 Fugekonstruksjon: Overgang til veger og plasser 
(betong/asfalt - u/flylast)

m 292,50 2 032,65 594 549

019 Fugekonstruksjon: Slissrenne mot veger og plasser 
(betong/asfalt - u/flylast)

m 75,00 5 335,37 400 153

020 Skilting og oppmerking (stk) stk 36,00 3 045,00 109 620

021 Skilting og oppmerking (lm) lm 3 050,00 174,78 533 078

03.02.03.02 Frakt- og fjernoppstilling 6 339 987
001 O1: Overbygning flyoppstillingsplass m2 5 987,00 664,32 3 977 269

002 O5: Overbygning flyoppstillingsplass med betongdekke, 
t=350 mm

m2 758,00 1 413,98 1 071 797

003 Betongdekke: Kontraksjonsfuge med dybler m 45,00 786,00 35 370

004 Betongdekke: Kontraksjonsfuge med dybler og 
forankringsjern

m 67,50 759,33 51 255

005 Fugekonstruksjon: Overgang til taksebane (betong/asfalt - 
flylast)

m 187,50 6 422,91 1 204 296

03.02.03.03 Avisning 6 646 372
001 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 8 691,00 755,67 6 567 506

002 Skilting og oppmerking (lm) lm 1 130,00 69,79 78 865

03.02.03.04 Kompassdrue 5 919 903
001 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 7 499,00 664,32 4 981 717

002 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, andre veger og 
plasser

m2 1 826,00 513,79 938 186

Sum : 03.02.03 Flyoppstillingsplasser 72 101 128

03.02.04 Driftsområde

03.02.04.01 Serviceveier 26 467 162
001 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, snølager, andre 

veger og plasser
m2 50 810,00 513,79 26 105 822

002 Skilting og oppmerking (stk) R.S. 1,00 349 160,00 349 160

003 Skilting og oppmerking (lm) lm 300,00 40,60 12 180

03.02.04.02 Servicearealer 9 303 227
001 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, snølager, andre 

veger og plasser
m2 470,00 513,79 241 483

002 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, snølager, andre 
veger og plasser

m2 2 024,00 513,79 1 039 917

003 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, snølager, andre 
veger og plasser

m2 13 948,00 513,79 7 166 385

004 O5: Overbygning med armert betongdekke, båtutsett m2 300,00 2 265,48 679 644

005 O5: Overbygning uarmert betongdekke, drivstofftank m2 100,00 1 757,98 175 798

006 Mudring m3 0,00 406,00 0
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03.02.04.03 Fendring, rister, gjerde og porter mv 7 440 875

001 Ristgrube porter: 4,15m kjørbar stk 4,00 75 080,76 300 323

002 Ristgrube dører: 2m gangbar med elektrisk varme stk 6,00 54 007,18 324 043

003 Ristgrube dører: 2m gangbar med snøsmelteanlegg stk 13,00 47 007,18 611 093

004 Fender: Rett med fudament m 260,00 7 821,39 2 033 563

005 Fender: Krum med fudament m 30,00 12 443,59 373 308

006 Fender: Rett uten fudament m 20,00 3 324,60 66 492

007 Flyplassgjerde (klasse B) inkl. massearbeider og 
fundamentering

m 3 891,00 913,50 3 554 428

008 Blast fence, mobil type m 0,00 30 450,00 0

009 Port utrykning stk 7,00 25 375,00 177 625

03.02.04.04 Tekniske installasjoner 497 350
001 Drivstofftank, kjøretøy stk 1,00 162 400,00 162 400

002 Betongtrau for glykoltanker stk 1,00 334 950,00 334 950

Sum : 03.02.04 Driftsområde 43 708 614

03.02.05 Snølager

03.02.05.01 Forurenset 3 677 730
001 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, snølager, andre 

veger og plasser
m2 7 158,00 513,79 3 677 730

03.02.05.02 Rent 0
Sum : 03.02.05 Snølager 3 677 730

03.02.09 Andre aktører

03.02.09.01 Drivstoff 2 907 555
001 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, snølager, andre 

veger og plasser
m2 5 659,00 513,79 2 907 555

03.02.09.02 Brannøvingsfelt 0

03.02.09.03 330 Skvadron 0

03.02.09.04 GA 13 028 595
001 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 19 612,00 664,32 13 028 595

03.02.09.05 Lufttransport 0

03.02.09.06 Flerbrukshangar/Luftambulanse 461 900
002 O3: Overbygning skulder rulle-/taksebane, andre veger og 

plasser
m2 899,00 513,79 461 900

03.02.09.07 Forsvaret 0

03.02.09.08 Widerøe 8 364 229
001 O1: Overbygning rulle-/taksebane m2 5 160,00 664,32 3 427 878

004 Flyplassgjerde (klasse B) inkl. massearbeider og 
fundamentering

m 2 585,00 913,50 2 361 397

005 Komplett port inkl. kryssing TWY RS 2,00 507 500,00 1 015 000

006 Skilting og oppmerking (lm) m 1 175,00 241,87 284 200

010 Fjerning eksist. banelys og gjenbruk RS 1,00 1 275 753,50 1 275 753

03.02.09.09 Flyklubb 0
Sum : 03.02.09 Andre aktører 24 762 279

03.03 Teknisk infrastruktur
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03.03.01 Overvann 81 186 682

001 Komplett ledningsgrøft, Ø160 PVC, H=2,5 m, gravitasjon m 1 900,00 998,72 1 897 567

002 Komplett ledningsgrøft, Ø200 PVC, H=2,5 m, gravitasjon m 860,00 1 082,56 931 000

003 Komplett ledningsgrøft, Ø315 PVC, H=2,5 m, gravitasjon m 130,00 1 345,71 174 942

004 Komplett ledningsgrøft, Ø400 PVC, H=2,5 m, gravitasjon m 440,00 1 622,36 713 837

005 Komplett ledningsgrøft, Ø200 SJK, H=2,5 m, gravitasjon m 0,00 1 417,51 0

006 Komplett ledningsgrøft, Ø300 SJK, H=2,5 m, gravitasjon m 1 070,00 1 954,71 2 091 537

007 Komplett ledningsgrøft, Ø500 SJK, H=3,0 m, gravitasjon m 770,00 1 954,71 1 505 125

008 Komplett ledningsgrøft, Ø400 GRP, H=2,5 m, gravitasjon m 3 050,00 1 926,86 5 876 910

009 Komplett ledningsgrøft, Ø600 GRP, H=3,0 m, gravitasjon m 180,00 3 074,84 553 471

010 Komplett ledningsgrøft, Ø800 GRP, H=3,0 m, gravitasjon m 2 420,00 4 036,70 9 768 803

011 Komplett ledningsgrøft, Ø1000 GRP, H=3,5 m, gravitasjon m 1 465,00 5 646,99 8 272 845

012 Komplett ledningsgrøft, Ø1200 GRP, H=4,5 m, gravitasjon m 345,00 8 259,24 2 849 437

013 Komplett ledningsgrøft, Ø1400 GRP, H=4,5 m, gravitasjon m 0,00 9 274,24 0

014 Komplett sjøledning, Ø1000 PE, utslipp m 0,00 12 853,96 0

015 Komplett sjøledning, Ø1200 PE, utslipp m 380,00 14 169,40 5 384 372

016 Stake-/spylekum, Ø600 PP, H=2,5 m stk 8,00 26 572,70 212 582

017 Rennekum, Ø1200 BTG, DN200-400, H=2,5 m stk 68,00 47 272,81 3 214 551

018 Rennekum, Ø1200 BTG, DN400-800, H=2,5 m stk 33,00 82 797,81 2 732 328

019 Rennekum, Ø1600 BTG, H=3,0 m stk 14,00 154 765,02 2 166 710

020 Rennekum, Ø2000 BTG, H=4,0 m stk 2,00 184 588,66 369 177

021 Sandfangskum, Ø1200 BTG, H=3,5 m stk 118,00 44 468,82 5 247 321

022 Plasstøpt utslippskum, Ø2000 stk 2,00 267 507,01 535 014

023 Komplett overvannsrenne m 2 010,00 2 517,06 5 059 297

024 Fugekonstruksjon: Slissrenne i taksebane (asfalt/asfalt - 
flylast)

m 1 895,00 9 485,08 17 974 233

025 Åpen overvannsgrøft, B=1m, H=1,5m 1:3 skråning m 1 500,00 562,86 844 287

026 Komplett oljeutskiller stk 5,00 176 604,06 883 020

027 Overvannskulvert Ø800 BTG m 60,00 9 889,81 593 389

028 Overvannskulvert Ø1200 BTG m 70,00 9 686,31 678 042

029 Overvannskulvert Ø1600 BTG m 15,00 8 673,36 130 100

030 Vingemur stk 5,00 76 125,00 380 625

031 Drenspotte avisningsplattform stk 12,00 12 180,00 146 160

03.03.02 Vann 8 670 911
001 Komplett ledningsgrøft, Ø125 PE, H=2,2 m, trykk m 110,00 1 126,79 123 947

002 Komplett ledningsgrøft, Ø180 PE, H=2,2 m, trykk m 3 015,00 1 300,78 3 921 862

003 Komplett ledningsgrøft, Ø250 PE, H=2,2 m, trykk m 1 050,00 1 520,41 1 596 430

004 Vannkum, Ø1600 BTG, armatur DN150, H=3,0 m stk 20,00 89 256,82 1 785 136

005 Vannkum, Ø1600 BTG, armatur DN200, H=3,0 m stk 4,00 129 856,82 519 427

006 Vannkum, Ø2000 BTG, armatur DN200, H=3,0 m stk 4,00 181 027,28 724 109

007 Varerør, Ø600 BTG m 0,00 1 928,50 0

03.03.03 Spillvann 7 777 186
001 Komplett ledningsgrøft, Ø90 PE, H=2,5 m, trykk m 210,00 1 025,29 215 311

002 Komplett ledningsgrøft, Ø110 PE, H=2,5 m, trykk m 660,00 1 077,48 711 139

003 Komplett ledningsgrøft, Ø180 PE, H=2,5 m, trykk m 285,00 1 250,03 356 260

004 Komplett ledningsgrøft, Ø160 PVC, H=2,5 m, gravitasjon m 1 970,00 998,72 1 967 477

005 Komplett ledningsgrøft, Ø200 PVC, H=2,5 m, gravitasjon m 60,00 1 082,56 64 954

006 Rennekum, Ø1200 BTG, DN200-400, H=2,5 m stk 27,00 47 272,81 1 276 366

007 Stake-/spylekum, Ø600 PP, H=2,5 m stk 8,00 26 572,70 212 582

008 Komplett pumpestasjon, kommunal og driftsområde vest stk 2,00 1 230 149,55 2 460 299

010 Komplett pumpestasjon, driftsområde øst stk 1,00 512 798,30 512 798
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03.03.04 Kabelføring 62 066 347

001 Komplett kabelgrøft Ø75 m 11 700,00 151,49 1 772 418

002 Komplett kabelgrøft 2xØ110 m 400,00 535,46 214 185

003 Komplett kabelgrøft 4xØ110 m 0,00 1 044,64 0

004 Komplett kabelkanalgrøft 4xØ110 m 2 350,00 1 359,77 3 195 465

005 Komplett kabelkanalgrøft 8xØ110 m 8 795,00 1 886,02 16 587 566

006 Komplett kabelkanalgrøft 12xØ110 m 755,00 2 427,12 1 832 475

009 Komplett kabelkanalgrøft 16xØ110 m 1 885,00 2 882,30 5 433 127

010 Komplett kabelkanalgrøft 20xØ110 m 150,00 3 122,24 468 336

011 Komplett kabelkanalgrøft 8xØ110 3xØ160 m 3 000,00 3 187,81 9 563 431

012 Komplett kabelkanalgrøft 9xØ110 4xØ160 m 1 220,00 3 214,45 3 921 634

013 Komplett kabelkanalgrøft 12xØ110 4xØ160 m 0,00 5 013,80 0

014 Komplett kabelkanalgrøft 12xØ110 6xØ160 m 310,00 5 369,05 1 664 404

015 Komplett kabelkanalgrøft 16xØ110 4xØ160 m 0,00 5 811,99 0

016 Komplett kabelkanalgrøft 24xØ110 4xØ160 m 160,00 6 319,49 1 011 119

017 Trekkekum, Ø1200, H=2,0 m stk 63,00 41 483,41 2 613 455

018 Trekkekum/trafokum, Ø1600, H=2,5 m stk 205,00 56 684,40 11 620 302

019 Trekkekum, 2200x2800, H=3,0 m stk 5,00 349 166,85 1 745 834

020 Klargjøring av borpunkt for lysarmatur stk 757,00 558,25 422 595

03.03.05 Drivstoff 0

03.03.06 Gatevarme 6 195 118
001 Gatevarme flyoppstillingsplasser m2 3 790,00 1 242,75 4 710 029

002 Gatevarme ramper/veggliv m2 1 195,00 1 242,75 1 485 088

03.03.07 Fjernvarme 5 919 957
001 Komplett ledningsgrøft, 2x DN50/125, H=1,2 m, trykk m 280,00 967,39 270 868

002 Komplett ledningsgrøft, 2x DN65/140, H=1,2 m, trykk m 900,00 1 068,89 961 998

003 Komplett ledningsgrøft, 2x DN80/160, H=1,2 m, trykk m 0,00 1 373,39 0

004 Komplett ledningsgrøft, 2x DN100/200, H=1,2 m, trykk m 370,00 1 576,39 583 263

005 Komplett ledningsgrøft, 2x DN125/225, H=1,2 m, trykk m 210,00 1 779,39 373 671

006 Komplett ledningsgrøft, 2x DN150/250, H=1,2 m, trykk m 1 790,00 2 083,89 3 730 157

03.03.08 Fjernkjøling 1 128 711
001 Komplett ledningsgrøft, Ø800 BTG, H=2,5 m, varerør m 260,00 4 341,20 1 128 711

03.03.09 Midlertidig overvann 543 788
001 Komplett ledningsgrøft, Ø400 DV, H=1,5 m, gravitasjon m 400,00 1 359,47 543 788

Sum : 03.03 Teknisk infrastruktur 173 488 699

03.04 Elektroarbeider

03.04.01 Generelt 304 500
001 Dokumentasjon R.S. 1,00 304 500,00 304 500

03.04.02 Høyspent 9 747 500
001 Høyspentkabel m 4 200,00 987,50 4 147 500

002 Nettstasjon stk 6,00 750 000,00 4 500 000

003 Hovedfordeling elkraft stk 2,00 250 000,00 500 000

004 Underfordeling elkraft stk 4,00 150 000,00 600 000

03.04.03 Lavspent og IKT 3 696 249
003 Lavspentkabel m 9 320,00 203,31 1 894 849

004 Signalkabel/fiberkabel m 9 320,00 145,00 1 351 400

005 Nettstasjon stk 1,00 200 000,00 200 000

006 Transformatorskap stk 5,00 50 000,00 250 000
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03.04.04 Banelys og skilt 40 101 229

001 Innflygingslys inklusive side rows R.S. 1,00 6 341 111,00 6 341 111

002 Forsterket innflygingslys 08 R.S. 1,00 938 875,00 938 875

003 Forsterket innflygingslys 26 R.S. 1,00 685 125,00 685 125

004 PAPI R.S. 1,00 1 932 154,00 1 932 154

005 Terskel- og baneendelys R.S. 1,00 1 826 391,00 1 826 391

006 Rullebane kantlys R.S. 1,00 3 487 032,50 3 487 032

007 Rullebane senterlinjelys R.S. 1,00 3 504 795,00 3 504 795

008 Rullebanevarsellys R.S. 1,00 722 883,00 722 883

009 Taksebane senterlinjelys R.S. 1,00 9 782 570,00 9 782 570

010 Taksebane kantlys GA R.S. 1,00 380 929,50 380 929

011 Ledelys til flyoppstillingsplass R.S. 1,00 1 716 365,00 1 716 365

012 Ledelys til flyoppstillingsplass R.S. 1,00 360 528,00 360 528

013 Helikopter landingsplass R.S. 1,00 892 185,00 892 185

014 Skilt R.S. 1,00 3 165 785,00 3 165 785

015 Lysstyrings- og overvåkingssytem R.S. 1,00 2 030 000,00 2 030 000

016 Tilleggsposter, lysarmatur R.S. 1,00 2 334 500,00 2 334 500

03.04.05 Teknisk flybetjening 9 000 512
001 Bakkestrøm (GPU) stk 7,00 560 787,50 3 925 512

002 Visuelt dockinganlegg stk 5,00 1 015 000,00 5 075 000

03.04.06 Flomlys 12 411 817
002 Flomlysfundament stk 26,00 126 406,71 3 286 575

006 Flomlysmast for flyoppstilling stk 18,00 355 139,14 6 392 505

007 Flomlysmast for avisningsplattform stk 4,00 297 076,64 1 188 307

008 Flomlysmast for GA stk 4,00 386 107,89 1 544 432

03.04.07 Veibelysning 3 272 500
001 Veibelysning flyside m 2 130,00 1 309,62 2 789 500

002 El-tilførsel og tenskap R.S. 2,00 241 500,00 483 000

03.04.08 Andre elektroarbeider 2 355 815
001 Overvåkningskamera stk 8,00 116 725,00 933 800

002 Skiltfundament stk 50,00 10 150,00 507 500

003 Lader for utstyr stk 30,00 16 950,50 508 515

004 Lader for sweeper/brannbil stk 8,00 50 750,00 406 000

Sum : 03.04 Elektroarbeider 80 890 123

03.99 Div/uspesifisert 39 016 510
001 Uspesifiserte kostnader R.S. 650 275 161,34 0,06 39 016 510

SUM : 03 U3 - BANESYSTEM 840 935 839
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04 U4 - BYGNINGSMASSE

04.01 Terminal 1 011 721 236
001 Terminal - Prosjektert areal, BTA. Inkl. RD og uspesifiserte 

kostnader.
m2 20 946,00 38 142,10 798 924 427

002 Fastpunkt og bruer - Prosjektert areal, BTA. Inkl. RD og 
uspesifiserte kostnader.

m2 1 145,00 49 604,20 56 796 809

004 Bagasjehåndteringssystem - Komplett leveranse. RS 1,00 136 000 000,00 136 000 000

005 Apron management - Komplett leveranse. R.S. 1,00 20 000 000,00 20 000 000

04.02 Terminalkompleks 203 107 733
002 Terminalkompleks - Prosjektert areal, BTA. Inkl. RD og 

uspesifiserte kostnader.
m2 8 365,00 24 280,66 203 107 733

04.03 Driftsbygg og brannstasjon 96 270 231
001 Driftsbygg og brannstasjon - Prosjektert areal, BTA. Inkl. RD

og uspesifiserte kostnader.
m2 3 322,00 28 979,60 96 270 231

04.04 Tømmestasjon 5 271 367
001 Tømmestasjon - Prosjektert areal, BTA. Inkl. RD og 

uspesifiserte kostnader.
m2 149,00 35 378,30 5 271 367

04.05 Hovedport 8 048 563
001 Hovedport - Prosjektert areal, BTA. Inkl. RD og uspesifiserte

kostnader.
m2 125,00 64 388,50 8 048 563

04.06 Vannstasjon 1 830 000
001 Vannstasjon - Prosjektert areal, BTA. Inkl. RD og 

uspesifiserte kostnader.
RS 1,00 1 830 000,00 1 830 000

04.07 Sykkelhotell 0

04.08 Sandlager og garasjering 16 994 244
006 Sandlager, Shelter S3-27. Inkl. RD og uspesifiserte 

kostnader.
RS 1,00 712 022,50 712 022

007 Garasjering, Hangar 5. Inkl. RD og uspesifiserte kostnader. RS 1,00 16 282 221,00 16 282 221

04.09 Støttemurer 6 125 548
001 Støttemur H=1,5-2,5 m. Inkl. RD og uspesifiserte kostnader. m 117,00 18 176,78 2 126 683

002 Støttemur H=2,5-3,5 m. Inkl. RD og uspesifiserte kostnader. m 33,00 25 745,66 849 607

003 Støttemur H=3,5-4,5 m. Inkl. RD og uspesifiserte kostnader. m 32,00 32 549,60 1 041 587

004 Støttemur H=4,5-5,5 m. Inkl. RD og uspesifiserte kostnader. m 23,00 38 506,86 885 658

005 Støttemur H=5,5-6,5 m. Inkl. RD og uspesifiserte kostnader. m 26,00 47 000,50 1 222 013

SUM : 04 U4 - BYGNINGSMASSE 1 349 368 920
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05 U5 - LANDSIDE

05.01 Felleskostnader 18 105 327
001 Rigg og drift komplett R.S. 90 526 635,50 0,20 18 105 327

05.02 Forplass 11 183 130
001 Overbygning m2 2 420,00 208,58 504 770

002 Oppbygging forplass m2 2 420,00 2 946,07 7 129 480

003 Møblering forplass stk 61,00 40 409,84 2 465 000

004 Vegetasjon m2 1 660,00 600,00 996 000

005 Terrengtrapp - Naturstein stk 2,00 43 940,04 87 880

05.03 Internveier og parkeringsanlegg 36 486 339
001 Dekke og overbygning parkeringsplass med lett trafikk, 

skjæring
m2 611,00 505,98 309 152

002 Dekke og overbygning parkeringsplass med lett trafikk, 
fylling

m2 15 427,00 445,08 6 866 211

003 Dekke og overbygning intern vei med tung trafikk, fylling m2 16 930,00 744,15 12 598 459

004 Dekke og overbygning intern vei med tung trafikk, skjæring m2 0,00 881,17 0

005 Dekke og overbygning intern vei med tung trafikk, på 
eksisterende vei

m2 1 903,00 652,80 1 242 278

006 Dekke og overbygning fortau med asfalt m2 5 257,00 505,98 2 659 924

007 Rabatter m2 3 160,00 2 030,00 6 414 800

008 Kantstein m 4 567,00 1 015,00 4 635 505

009 Kantstein m 1 156,00 1 522,50 1 760 010

05.04 Kommersielle arealer 0
05.05 Elektroarbeider

05.05.01 Elkraft 3 022 500
001 Nettstasjon for billading stk 2,00 750 000,00 1 500 000

002 Elbil lader utendørs inkl. 16A sikring inkl. betalingsterminal stk 50,00 30 450,00 1 522 500

05.05.02 Gatevarme 2 640 848
001 Gatevarme m2 2 125,00 1 242,75 2 640 848

05.05.03 Belysning 9 539 050
001 Veibelysning landside stk 70,00 52 371,71 3 666 020

002 Plassbelysning landside stk 45,00 49 691,11 2 236 100

003 Effektbelysning i park landside stk 19,00 52 972,63 1 006 480

004 Signalanlegg landside RS 1,00 2 630 450,00 2 630 450

Sum : 05.05 Elektroarbeider 15 202 398

05.06 Parkanlegg 17 240 200
001 Oppbygging sentralpark m2 7 950,00 981,97 7 806 700

002 Møblering sentralpark stk 43,00 30 813,95 1 325 000

003 Oppbygging parkeringsøyer med grønne rabatter m2 1 850,00 2 291,41 4 239 100

004 Møblering parkeringsøyer med grønne rabatter stk 6,00 100 000,00 600 000

005 Oppbygging trafikkøyer mellom forplass og sentralpark m2 2 470,00 609,07 1 504 400

006 Møblering mellom forplass og sentralpark stk 61,00 28 934,43 1 765 000

05.99 Div/uspesifisert 10 414 569
001 Uspesifiserte kostnader R.S. 80 112 066,82 0,13 10 414 569

SUM : 05 U5 - LANDSIDE 108 631 963
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06 U6 - NAVIGASJON

06.01 Felleskostnader 5 822 577
001 Rigg og drift komplett R.S. 58 225 773,20 0,10 5 822 577

06.02 Navigasjonsutstyr

06.02.01 LOC 8 278 800
001 LOC stk 2,00 3 358 900,00 6 717 800

002 Driftsbygg for LOC stk 2,00 780 500,00 1 561 000

06.02.02 GP 8 123 380
001 GP stk 2,00 3 281 190,00 6 562 380

002 Driftsbygg for GP stk 2,00 780 500,00 1 561 000

06.02.03 MET 3 668 110
001 Banetemperatur stk 3,00 34 400,00 103 200

002 Ceilometer stk 2,00 316 240,00 632 480

003 Viindpølse stk 2,00 107 590,00 215 180

004 Vindmåler og PTU stk 2,00 632 500,00 1 265 000

005 RVR stk 2,00 300 000,00 600 000

006 MET - Styring og installasjon R.S. 1,00 852 250,00 852 250

06.02.04 DME 0

06.02.05 Annet 1 015 000
002 Systemintegrasjon R.S. 1,00 1 015 000,00 1 015 000

Sum : 06.02 Navigasjonsutstyr 21 085 290

06.03 Remote tower 20 400 000
001 Remote tower komplett stk 1,00 20 400 000,00 20 400 000

06.04 Kommunikasjon 7 672 000
001 Telepatch stk 1,00 507 500,00 507 500

002 Radiopatch stk 1,00 1 000 000,00 1 000 000

004 UHF-base (bakke-bakke) R.S. 1,00 1 000 000,00 1 000 000

005 Instrument - Lysstyring R.S. 1,00 700 000,00 700 000

006 COM anlegg R.S. 1,00 4 464 500,00 4 464 500

06.05 Diverse 5 135 900
001 Kontrollfly timer 50,00 40 600,00 2 030 000

002 Prosedyredesign timer 1 700,00 1 827,00 3 105 900

06.99 Uspesifisert 3 932 583
001 Uspesifiserte kostnader R.S. 49 157 290,00 0,08 3 932 583

SUM : 06 U6 - NAVIGASJON 64 048 351
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07 U7 - KLARGJØRING FOR DRIFT 30 450 000

001 Opplæringskostnader for nøkkelpersonell fra 
driftsorganisasjonen

R.S. 1,00 5 075 000,00 5 075 000

002 Timekostnader driftspersonell og andre kostnader knyttet til 
tjenestetesting og prøvedrift

R.S. 1,00 10 150 000,00 10 150 000

003 Kostnader til support når driftsorganisasjonen skal rigge opp
IKT- og annet utstyr

R.S. 1,00 5 075 000,00 5 075 000

004 Bearbeiding og tilrettelegging av FDV-dokumentasjon R.S. 1,00 2 537 500,00 2 537 500

005 Åpningsarrangement R.S. 1,00 2 537 500,00 2 537 500

007 Uspesifiserte kostnader R.S. 25 375 000,00 0,20 5 075 000

99 U99 - PÅLØPTE KOSTNADER 145 000 000
001 Skisse- og forprosjekt (august 2020) R.S. 1,00 145 000 000,00 145 000 000

TOTAL SUM : KONTOPLAN 4 455 444 325
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