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DAMREHABILITERINGER  l  ERINGSDALEN, LANGEDALEN OG __ ORG-NR: NO-987059729
NORDDALEN  —  SØKNAD OM GODKJENNING AV OVERORDNET
DETALJPLAN FOR MILJØ OG LANDSKAP

Statkraft Energi AS skal rehabilitere dammene  i  reguleringsområdet i Eringsdalen, Langedalen og

Norddalen i Høyanger og Balestrand kommuner. Det samlede tiltaket vil itillegg til rehabilitering

av dammene også bestå av ny vegadkomst til reguleringsområdet, oppgradering av anleggsvegene

i  reguleringsområdet samt riving og fjerning av utrangerte kraftanlegg.

Damrehabiliteringene med forberedende tiltak vil starte opp i  2020 og er planlagt gjennomført

innen utgangen av 2024.

Vedlagt følger overordnet detaljplan for miljø og landskap med formål å orientere om det samlede

tiltaket, få godkjenning av steinbrudd samt avklare rammene av arealbruk på et overordnet nivå.

Senere detaljplaner for hvert enkelt tiltak vil spesifisere landskap— og arealmessige forhold ved

tiltaket.

Med vennlig hilsen

for Statkraft Energi AS

,«j/

,1'» /)—'

/”(/l,'./z ?! *:”;YZJ/K/
Reidar Fristad

Prosjektleder
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Grunneier- og interessentliste

Gnr/bnr Navn Adresse Postadresse

Grunneiere

Høyanger kommune, kommunenr 1416

62/24 STATKRAFT ENERGI AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO

62/245 STATNETT SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO

62/242 DALE JORDSAMEIGE v/Alexander Heggenes Gjermundstad Dalevegen 47 6993 HØYANGER

62/1 BJAADAL STIG Borgemarka 36 B 3711 SKIEN

62/2 DALE RANDI Dalevegen 40 6993 HØYANGER

62/3 DALE SIGBJØRN Dalevegen 44 6993 HØYANGER

62/4 GJERMUNDSTAD ALEXANDER HEGGENES Dalevegen 47 6993 HØYANGER

62/4 LILLEHAUGE LISE DALE Dalevegen 47 6993 HØYANGER

Balestrand kommune, kommunenr 1418

79/1 SENNESETH BJARNE Lånefjorden 3 6899 BALESTRAND

79/2 SENNESETH BJARNE Lånefjorden 3 6899 BALESTRAND

11/1 LANGEDALEN FELLESSKAP v/Ole Jørgen Lee Villavegen 31 6899 BALESTRAND

Andelseiere i Langedalen fellesskap

Alværn Anders Sognefjordvegen 10 6899 BALESTRAND

Fjærestad Aslaug Fjærestadvegen 9 6899 BALESTRAND

Nybø Bente Karin Sjøthun Villavegen 11 6899 BALESTRAND

Sundgot Brit Hilde Sognefjordvegen 21 6899 BALESTRAND

Sjøthun Elly Petra Myrholtet 256 5142 FYLLINGSDALEN

Borlaug Geir Olav Villavegen 47 6899 BALESTRAND

Bale Hans Olav Røaknekken 1F 0754 OSLO

Fjærestad Hege Lill Apalstubben 12 1727 SARPSBORG

Fjærestad Jan Kristian Sørbyløkka 8 1739 BORGENHAUGEN

Kvikne Jens DØD

Sunde Jon Arild Sognefjordvegen 21 6899 BALESTRAND

Bale Kari Boalthmarka 17 6770 NORDFJORDEID

Bjåstad Kari Lundheim Sognefjordvegen 6 6899 BALESTRAND

Oppedal Kari Gate 3 33 6700 MÅLØY
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Eitungjerde Knut Steinar Nybø 1 6863 LEIKANGER

Fjærestad Lars H. Halvorsens vei 1  1734 HAFSLUNDSØY

Bale Marte Gamlestøylsvegen 28 6814 FØRDE

Fjærestad Morten Fjærestadvegen 3 6899 BALESTRAND

Lee Ole Jørgen Villavegen 31 6899 BALESTRAND

Bale Ole Magne Kaivegen 1 6899 BALESTRAND

Bale Per Inge Torgvegen 10 6884 ØVRE ÅRDAL

Kvikne Solveig DØD

Bale Steinar Balavegen 12 6899 BALESTRAND

Mehl Steinar Vassendveien 71 5174 MATHOPEN

Bale Turid Morellveien 61 1387 ASKER

Kidøy Turid Johanne Forusskogen 24 4031 STAVANGER

Øvrebø Gunnar Bremer

Thue H.o.

Munken Johanna

Midtnes Ola

Strand Anders

Løvik Johannes

Ålen Alfred

Hauge Thor

Sværen Hans J.

Rendedal N.j.

Eitungjerde Åge Andreas Sjøtunsvegen 34 6899 BALESTRAND

Fagermoen Øivind Sjøtun Sjøtunsvegen 12 6899 BALESTRAND

Hytteeiere Eringsdalen/Langedalen

SYSTAD STEINAR Bekkefaret 2 6993 HØYANGER

FINSETH SIGNE/FINSETH GUNNAR Storgata 1 6993 HØYANGER

TUFTE JØRGEN/TUFTE GEIR Gulvafaret 20 6993 HØYANGER

DALE ÅSHILD Dalevegen 48 6993 HØYANGER

BRUAAS HANNE Elvegata 8 6993 HØYANGER

DALE REIDUN Olaibøen 30 6993 HØYANGER

DØNNEM ARNT Nicolai Beer veg 6993 HØYANGER



VEDLEGG 1

Page 3 of 3

LØNNE INGRID St. Sunnivasgate 3 6993 HØYANGER

LØLAND HARALD Hjetlandsvegen 2 6993 HØYANGER

ESKELAND ERLEND Dalevegen 49 6993 HØYANGER

BALEVIK H ANDERS Kong Beles veg 6899 BALESTRAND

BALE PER INGE Kong Beles veg 6899 BALESTRAND

FAGERMOEN ØYVIND/(OLE JØRGEN LEE?) Sjøtunsvegen 1 6899 BALESTRAND

LUNDEN K OVE Stukestølen 6 6863 LEIKANGER

DALE GERHARD Brusdal 6260 SKODJE

KIDØY TURID JOHANNE Barnålveien 18 4330 ÅLGÅRD

KVIST STADHEIM HILDE Ofta Vest 30 6887 LÆRDAL

FIMMELAND TORI/FIMMELAND PER

SVERDRUP NILSEN PER HENRIK

STATNETT SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO

Andre

HØYANGER JAKT- OG FISKELAG v/leder Helge Øyehaug 6991 HØYANGER
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større

utstrekning enn formålet tilsier.
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Til: Statkraft v/Ingrid Buvarp Aardal 

Fra: Lars Kristian Westby 

Dato 2018-05-07 

Eringsdalen - vurdering av steinbruddslokaliteter 3 
og 4 

Innledning 

Statkraft planlegger å oppgradere 7 stk dammer i Eringsdalen og Norddalen. I den forbindelse er det 
behov for stein til forsterking og utbedring av dam Høgsvatn og dam Kaldosvatn.  

I området rundt Makkoren har åtte ulike plasseringer blitt vurdert. I tillegg har steinbrudd ved dam 
Kaldosen og Tipp Myra blitt vurdert. Nummereringen følger Figur 1.  

Lokalitet 3 er vurdert som det mest egnete området for steinbrudd, samt at lokalitet 4 kan benyttes 
som reserve steinbrudd. De andre lokalitetene er vurdert som lite aktuelle. Dette notatet oppsummerer 
kun vurdering av steinbruddslokalitet 3 og 4. 

 

Figur 1. Mulige lokaliteter for uttak av stein.  
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Massebehov ved påbygning av fyllingsdammene 

 

Massebehov for forsterkning og utbedring av dam Høgsvatn og dam Kaldosvatn er oppsummert i 
Tabell 1 under.  

Tabell 1.  Massebehov for fyllingsdammene ved Høgsvatn og Kaldosvatn. 

 
Fyllingsdam 

 
Type masser 

 
Mengde, anbrakt (am3) 

 

 
Mengde, fast (m3) 

Dam Høgsvatn Plastring 10 000 7 140 

Støttefylling 18 000 12 860 

Filter1 1 000 710 

Overgangssone1 3 000 2 140 

 

Dam Kaldosvatn Plastring 4 500 3 210 

Støttefylling 3 000 2 140 

Filter1 950 680 

Overgangssone1 1 050 750 

SUM (avrundet)  41 500 29 600 

Kontroll (3 x 
plastringsvolum) 3 ∗

14500

1,4
= 

 

 31 000 

1Muligens eksterne masser, ikke fra brudd. 

 

Forutsetninger for mengder oppgitt i Tabell 1: 

 Oppgitte mengder gjelder ferdig innbygde m3 
 Ingen gjenbruk av eksisterende masser 
 Sum inkluderer filter og overgangssoner 
 Tallene i tabellen er avrundet 

I Norconsult konseptanbefaling inkludert godkjente dispensasjoner fra NVE er det antatt et 
massebehov på ca. 41 500 am³, hvorav ca. 14 500 am³ er plastringsstein. Dersom det legges til grunn 
en omregningsfaktor fra faste kubikk til anbrakte kubikk på 1,4, blir teoretisk steinbehov ca. 29 600 
fm³. 

Erfaringsmessig er det vanskelig å få høy andel plastringsstein ut av et steinbrudd. Erfaringstall for å 
anslå tilstrekkelig med plastringsstein, er at plastringsstein utgjør 1/3 av totalt utsprengt mengde. 

Dette resulterer i et forventet steinbehov på 31 000 fm3 for å få tilstrekkelig med plastringsstein til å 
rehabilitere begge fyllingsdammene.  
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Vurdering av lokalitet 3 og 4 

Lokalitet 3 

Landskapsarkitektonisk vurdering 

Lokalitet 3 er en rygg som ligger langsetter vegen. Områdets utforming gir fleksibilitet i forhold til 
tilgjengelig berg for uttak til damarbeidene. Grovt anslått størrelse på steinbrudd er 50 000 fm3. Det er 
også mulig å gå dypere om man eventuelt trenger noe mer stein. Anslått mengde er funnet med 
utgangspunkt i at bruddsålen ligger omtrent en meter over eksisterende veg. Bruddet vil alene kunne 
gi tilstrekkelig mengde masse til innbygging av begge dammene. Med hensyn til mulighetene for 
igjenfylling og revegetering, så ansees denne lokaliteten til å være godt egnet. Det er mye stedlig 
vegetasjon i området, og det virker å være en viss mektighet med humusmasser. Ved en istandsetting 
ser en for seg at dette tilbakeføres i så stor grad som mulig. Velger man imidlertid å gå i dybden, vil 
dette kreve at man får drenert ut for å lykkes med revegeteringen.  

Ingeniørgeologiske forhold 

Bergmassen er observert å bestå av lys og kvartsrik gneis. Generelt er berget observert å være hardt 
og massivt i overflaten, men preget av sprekker som har strøk tvert på foliasjon (tverrsprekker), disse 
fremkommer ofte som riss. Observert oppsprekking varierer fra 0 – 9 sprekker/m3, hvor et område har 
lokalt mye oppsprekking. Kartlagte sprekkesett fremkommer av Tabell 2. 

Det er skutt 3 prøvesalver i denne ryggen hvor det er hentet prøver til petrografisk analyse. Resultater 
av petrografiske analyser er ikke kjent for Norconsult. Ferske sår etter prøvetaking viser massivt og 
kvartsrikt berg med lite sprekker.  

Tabell 2. Kartlagte sprekkesett ved lokalitet 3. 

Sprekkesett Fallretning Fall Sprekkeavstand Kommentar 

1 (foliasjonssprekker)  N120Ø 55° 0,5 m – 2,5 m Ru til glatt overflate.   

2 (tverrsprekker) N050Ø 70° 0,8 – 3 m  

3 N300Ø 25° 1+ m Ru til glatt overflate 

 

Generelt er det vurdert å være god kvalitet på bergmassen, og berget er egnet til plastringstein og 
fyllmasser. 
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Figur 2. Lokalitet 3: Knaus som ligger langs veien. Generelt er det vurdert å være god kvalitet på bergmassen, og 
berget er egnet til plastringstein og fyllmasser.  

Lokalitet 4 

Landskapsarkitektonisk vurdering 

Lokaliteten består av en større knaus langs vegen. Statkraft ønsker å benytte lokalitet 4 som et 
reserve steinbrudd. 

Grovt anslått mulig størrelse på steinbrudd er 60 000 fm3. Det er knyttet usikkerhet rundt 
utvinningsandel plastringstein ved dette bruddet. Uttak bør trolig kombineres med en annen lokalitet.  

Ved eventuell etablering av brudd på dette området, bør det vurderes omlegging av nærliggende 
kraftledning. 

Ingeniørgeologiske forhold 

Lokalitet 4 består av en kolle med ØNØ-VSV retning. Kollen skjæres av et søkk som danner to rygger 
i kollen. Dybde til bergoverflate i søkket er usikkert, men det antas at bergoverflaten i søkket ligger 
forholdsvis overflatenært.  

Bergmassen er observert å være granittisk gneis med skifrig oppsprekking langs foliasjonssprekker. 
Det er observert økt grad oppsprekking ved søkk langs NNV siden av kollen. 

I nordre ende (nordre rygg) av lokaliteten observeres skifrig til kubisk oppsprekking og sprekketetthet 
på 3-15 sprekker/m3. Sprekkene er ru og plane. Foliasjonssprekker er relativt tette, og bergmassen er 
overflateforvitret. Kartlagte sprekkesett fremkommer av Tabell 3. 

På toppen av kollen er bergmassen noe mindre oppsprukket og sprekkeflatene er glattere. 

I søndre rygg er det observert mer massiv granittisk gneis med oppsprekkingsgrad på ca. 0 – 3 
sprekker/m3. 
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Tabell 3. Kartlagte sprekkesett ved lokalitet 4. 

Sprekkesett Fallretning Fall Sprekkeavstand Kommentar 

1 (foliasjonssprekker)  N140Ø 35 0,05 - 0,5 m Ru og plan. Avstand øker til 
0,5 - 1 m i topp av kolle.  

2 (tverrsprekker) N220Ø 90 0,3-1,5 m Ru og plan. Stort sett større 
avstand enn 1 m. 

3 N315Ø 60 1-1,5 m Ru og plan   

 

Nordre rygg er preget av foliasjonssprekker med liten avstand som kan føre til lav produksjonsgrad av 
plastringstein. Det kan være at foliasjonssprekker er mindre fremtredende med dybden og at det er 
mulig å oppnå større andel plastringstein noe dypere i bergryggen. 

Søndre rygg er vurdert å være mer massiv og bedre egnet til utvinning av plastringstein. 

Det kan være aktuelt å kjernebore 1 - 2 hull i hver rygg for å kartlegge oppsprekkingsgraden mot 
dybden i berget. Det vil også være aktuelt å bore 2 - 3 fjellkontrollhull i søkket mellom de to ryggene 
for å avdekke løsmassetykkelsen, alternativt prøvegrave to til tre sjakter ned til bergoverflaten. 

Generelt er det vurdert å være brukbar kvalitet på bergmassen til støttefylling ved nordre rygg og at en 
større andel av bergmassen ved søndre rygg kan være egnet til plastringsstein og fyllmasser. 

 

 

Figur 3. Lokalitet 4: Til dels god stein. Bildet viser bergskråning i NNV del av området (nordre rygg) som er preget 
av skifrig oppsprekking og tverrkryssende tverrsprekker. 
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Konklusjon 

Lokalitet 3 og 4 vil være lite synlig i ettertid, da det er mer avgrensede koller som kan sprenges bort i 
sin helhet. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til om det er tilstrekkelig med plastringsstein i lokalitet 4.  

Med bakgrunn i befaringer som er gjennomført og den informasjon som foreligger er lokalitet 3 det 
mest aktuelle område for å etablere steinbrudd. Fordeler/forslag til utforming av bruddet vil være: 

 Bruddet gir mulighet til å fjerne kollen i sin helhet på angitt nivå. En vil da kun stå igjen med én 
bakvegg i retning Nord-Øst. 

 Ved eventuelt behov for utvidelse av bruddet, kan dette utføres både ved å øke arealet eller 
ved å gå i dybden. 

 Ytre bruddkant legges med god avstand fra veien, samtidig som at terrenget mellom vei og 
bruddkant forblir uberørt. Dette vil hindre innsyn, samt at det gir mulighet for revegetering inn 
mot stedlig vegetasjon (gir økt sannsynlighet for suksess i revegeteringen). 

 Det foretas en avtrapping av såle av brudd inn mot bruddkanten, hvilket vil redusere behovet 
for masser ved igjenfylling. 

 Det er enkelt å etablere anleggsvei inn til bruddet. Anleggsveien blir kort som medfører små 
inngrep. 

 Eventuell mellomlagring av masser kan utføres rett ved bruddet, på myrområde på vestsiden.  
 Avdekking av brudd og område for mellomlager vil gi god tilgang til egnede masser til 

revegetering.  
 

Figur 4 viser grovt hvordan bruddet vil ta seg ut, sett fra kolle ved høyre vederlag av dam 
Nordalssvatn. For videre faser vil det utarbeides en mer detaljert visualisering, der bruddet justeres og 
optimaliseres. Videre visualisering med tilpasning av bruddkanter, samt igjenfylling og revegetering, vil 
kunne gi et godt innblikk i situasjon ved ferdig brudd. 

 

 

Figur 4. Bruddområdet før igjenfylling sett fra kolle ved høyre vederlag av dam Norddalsvatn. 
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D02 2018-05-03 Oppdatert etter oppdragsgivers 
kommentarer 

LKW OYELT LKW 

D01 2018-02-05 For kommentar hos oppdragsgiver LKW OYELT LKW 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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Steinbrudd Eringsdalen 

Statkraft sine anlegg i Eringsdalen og Norddalen planlegges rehabilitert. I 
forbindelse med dette arbeidet er det behov for tilgang til stein for utbedring av 
fyllingsdammene Dam Kaldosvatn og Dam Høgsvatn. 

Ulike plasseringer for steinbrudd har blitt vurdert for å finne den beste 
plasseringen både landskapsmessig og anleggsteknisk, og plasseringen som 
beskrives her basererer seg på disse vurderingene. Resultatet av det nevnte 
forarbeidet, og begrunnelsen for valgt lokalitet kan leses om i rapport 
0146.877.005-R-G-NO-001: Eringsdalen - vurdering av steinbruddslokaliteter, 
Norconsult 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D01 2018-03-23 For godkjennelse hos oppdragsgiver IDHKI TUSTA LKW 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 
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1 Plassering og landskapsvirkning 

 

 

Figur 1. Oversiktsbilde.  

 

Planlagt område for steinbrudd ligger mellom Høgsvatn og Norddalsvatn, ikke langt fra Makkoren 
kraftverk, og lett tilgjengelig langs eksisterende vei. Terrenget på stedet gjør det mulig å anlegge et 
steinbrudd som lett kan avsluttes slik at inngrepet blir lite synlig i ettertid, da steinuttaket vil medføre at 
en mindre kolle kan fjernes i sin helhet. Dette gjør at man i stor grad unngår høye skjæringer samt 
«hulltann»-virkningen man kan få ved å anlegge steinbrudd som uttak i en større landskapsform. En 
vil da kun stå igjen med én bakvegg i retning Nord-Øst, som tilbakefylles med vrakmasser og 
revegeteres. 

Fjernvirkningen vil som følge av valgt plassering, bli svært liten for inngrepet etter istandsetting, mens 
nærvirkningen over tid også antas å bli liten når vegetasjonen har kommet i gang. Det ser ut til å være 
tilstrekkelig med humusholdige masser på stedet, samt en del vegetasjon, slik at en god revegetering 
kan oppnås om man passer på å skave av og mellomlagre nok avdekkingsmasser før steinbruddet 
åpnes. 

Områdets utforming gir fleksibilitet i forhold til tilgjengelig berg for uttak til damarbeidene. Grovt anslått 
størrelse på steinbruddet er 50 000 fm3. Det er også mulig å gå dypere om man eventuelt trenger noe 
mer stein. Steinbruddets utstrekning er ca. 10 000 m2. Anslått mengde stein for uttak er basert på at 
bruddsålen ligger omtrent en meter over eksisterende veg. Bruddet vil alene kunne gi tilstrekkelig 
mengde masse til innbygging av begge dammene. Velger man imidlertid å gå i dybden, vil dette kreve 
at man får drenert ut for å lykkes med revegeteringen.  

I tillegg finnes det et annet tilgjengelig areale for steinbrudd lenger vest, som kan benyttes dersom det 
viser seg å være behov for det, men dette anses som lite sannsynlig, da man allerede har en del å gå 
på mtp. mengde stein ved planlagt bruddsted (se figur 1). 

 

STEINBRUDD 
RESERVESTEINBRUDD 

MAKKOREN KRAFTVERK 

HØGSVATN 

NORDDALSVATN 

Vedlegg 13



 

Oppdragsgiver: Statkraft Energi AS 
Oppdragsnr.: 5174789   Dokumentnr.: 0146.877.005-R-L-NO-040   Versjon: D01 

 
 

n:\517\47\5174789\5 arbeidsdokumenter\56 landskap\steinbruddsplan\rapp_eringsdalen steinbrudd.docx 2018-03-23  |  Side 3 av 4 
 

 

2 Arrondering og revegetering 

 

Berørte arealer tilbakeføres ved naturlig revegetering fra stedlige toppmasser. Det legges til grunn at 
prinsipper for massehåndtering og revegetering som beskrevet i Overordnet detaljplan for miljø og 
landskap er førende også for steinbrudd og tilhørende områder. 

Det er foreslått et utformingsprinsipp der steinbruddets såle blir liggende ca. en meter over 
omkringliggende terreng. Mot gjenstående fjellskjæringer legges det vrakmasser på en slik måte at 
overganger mellom berørte og tilliggende områder tilstrebes å se mest mulig naturlig ut, og skarpe 
overganger og rette linjer unngås. Finmasser og toppjord legges på til slutt, for å myke opp inntrykket 
og legge til rette for plantevekst. Fyllinger skal helst ikke legges så bratt at de har rasvinkel, da dette 
vil gjøre det vanskelig for vegetasjonen å komme i gang.  

I tillegg til ovennevnte håndtering av fjellskjæringer/bruddkanter, arronderes øvrige vrakmasser slik at 
de former en mindre rygg i bruddets lengderetning, altså med samme grunnform som dagens kolle, 
men i mindre skala. På vedlagte tegninger er dette prinsippet antydet på snittene. Endelig omfang vil 
først kunne tegnes når man vet noe mer om antatte mengder, og om det bl.a. vil være behov for å 
bruke stein fra bruddet til oppgradering av anleggsveger i området.  

Det er rikelig plass til mellomlagring av humusholdige toppmasser på myra bak steinbruddet, jf. 
vedlagt tegning 0146.877.005-T-L-NO-030. Slike masser lagres i utkantene av området for 
mellomlagring, utenfor områder med anleggstrafikk og håndtering av stein, og i tråd med beskrivelse i 
Overordnet detaljplan for miljø og landskap. Det skal, før anleggsarbeidene tar til, tas av masser 
tilstrekkelig til å dekke både steinbrudd og berørte områder for mellomlagring av stein med 
gjennomsnittlig dybde på minimum 20 cm. I realiteten bør det ved tilbakelegging av humusholdige 
vekstmasser tilstrebes en variasjon i tykkelsen på jordlaget på mellom 10 og 30 cm. Om mulig kan det 
gjerne legges på et tykkere lag om det finnes nok jord til det. Disse massene legges tilbake oppå 
ferdig arrondert terreng. Det skal ved naturlig revegetering ikke såes med frø, og vanligvis gjødsles 
det heller ikke. 

Det vil i tillegg være en fordel om torver med eksisterende vegetasjon mellomlagres og fordeles på de 
berørte områdene ved arrondering, da dette vil kunne fremskynde revegeteringen i noen grad, og 
raskere dempe inntrykket av inngrepet. Valg av torver med lav vegetasjon og unge trær gir størst 
sannsynlighet for å lykkes, store trær bør unngås. Slike torver lagres sammen med 
avdekkingsmassene i utkanten av området, og bør forankres godt i disse massene på en slik måte at 
de ikke tørker ut eller blåser bort under anleggsperioden. Det samme gjelder ved utlegging, hvor det 
er avgjørende at torvene legges i groper, og ikke løst oppå de arronderte områdene, da dette fort gir 
uttørking av vegetasjonen. 

Ved tilbakelegging av avdekkingsmasser etter arrondering skal toppmassene legges løst ut over 
undergrunnsmassene, som heller ikke skal komprimeres. Overflaten skal ikke glattes til, men ha en 
ujevn overflate. Små søkk og forhøyninger i overflaten er en fordel for etableringen av vegetasjon, og 
vil i tillegg motvirke erosjonsrenner. Dersom man har stor naturstein tilgjengelig, er det også en fordel 
om en del av disse plasseres forankret i underlaget som enkeltstein eller i grupper i et mer eller 
mindre tilfeldig mønster. Steinene vil sammen med den ujevne overflaten gi ly og skape gode vilkår for 
reetablering av vegetasjon i tillegg til å bidra til et naturlikt uttrykk.  

Det er enkelt å etablere midlertidig anleggsvei inn til bruddet. Anleggsveien blir kort og vil slik medføre 
små inngrep. Veien tilbakeføres i tråd med prinsipper i Overordnet detaljplan for miljø og landskap. 
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Figur 2. Oversiktsbilde med revegetert steinbrudd.  

 

 

Figur 3. Revegetert steinbrudd.  

 

 

STEINBRUDD 

Vedlegg 13



A

B

B

710705
700

695

700

700

A

VEI TIL MAKKOREN
KRAFTVERK

VEI LANGS HØGSVATNET

OMRÅDE FOR MELLOMLAGRING AV MASSER

CA. 11 000 M2

STEINBRUDD
CA. 10 000 M2

695

700

705

710

715

720

VEI LANGS HØGSVATNET

VRAKMASSER BENYTTES TIL ARRONDERING
- VIST UTFORMING KUN MENT SOM PRINSIPP

VEI TIL MAKKOREN
KRAFTVERK

695

700

705

710

715

720
VRAKMASSER BENYTTES TIL ARRONDERING
- VIST UTFORMING KUN MENT SOM PRINSIPP

"N
:\

5
1

7
\4

7
\5

1
7

4
7

8
9

\B
IM

\L
a

n
d

sk
a

p
\M

o
d

e
ll\

\5
1

7
4

7
8

9
_

st
e

in
b

ru
d

d
_

p
re

se
n

ta
sj

o
n

sm
o

d
e

ll.
d

w
g

 -
 I

d
H

ki
 -

 P
lo

tt
e

t:
 2

0
1

8
-0

3
-2

2
, 

1
5

:3
7

:0
1

 -
 R

A
S

T
E

R
 =

 0
5

_
N

O
R

D
A

L
S

V
A

T
N

E
T

.E
C

W
"

PLAN
1:500

D01 2018-03-23 FOR GODKJENNELSE HOS OPPDRAGSGIVER IHK TUSTA LKW

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet

må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn

formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Dokumentnummer Revisjon

Område Gruppe Enhet Komponent Del Detalj Format Journalnummer Rev.

GodkjentKontrollertTegnetRevisjon Dato Beskrivelse

0146.877.005-T-L-NO-030

STATKRAFT ENERGI AS
ERINGSDALEN OG NORDDALEN - DAMREHABILITERING
STEINBROT ERINGSDALEN

PLAN OG PRINSIPPSNITT

SOM VIST

5174789 D01

FORELØPIG 2018-03-23

- - - - - - - - -

(gjelder for A1 format)

0146.877.005-T-L-NO-030 D01

SNITT A-A
1:500

ANMERKNINGER:

TEGNFORKLARING LENGDESNITT:
TERRENG
BERG
EKS. TERRENG
MULIG PRINSIPP - ARRONDERING

DATUM:
HORISONTALPROJEKSJON: UTM 32
VERTIKALDATUM: LOKALE HØYDER

HENVISNINGER:
UTTAK AV 50 000 M3 FASTE MASSER ER VIST - MENGDE UTTAK
SAMT ARRONDERING VIL BLI NÆRMERE SPESIFISERT NÅR MER

NØYAKTIG INFORMASJON OM MASSEBEHOV FORELIGGER.

1 M DAGFJELL ANTATT.
MULIGHET FOR Å GÅ YTTERLIGERE 1 M NED HVIS BEHOV FOR MER

MASSER.

SNITT B-B
1:500

1:500

0 10 20 30 40 50 m

351700.000 351750.000 351800.000 351850.000 351900.000

351600.000 351650.000 351700.000 351750.000 351800.000

6
7

9
2

2
5

0
.0

0
0

6
7

9
2

3
0

0
.0

0
0

6
7

9
2

3
5

0
.0

0
0

6
7

9
2

4
0

0
.0

0
0

6
7

9
2

1
0

0
.0

0
0

6
7

9
2

1
5

0
.0

0
0

6
7

9
2

2
0

0
.0

0
0

6
7

9
2

2
5

0
.0

0
0

Vedlegg 13



Oktober 2018 

Damrehabiliteringer i 
Eringsdalen, 
Norddalen og 
Langedalen 

Overordnet detaljplan for 
miljø og landskap 

Dok.id: 0146-P-L-SE 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok.id: 0146-P-L-SE   

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet 
001 23.03.2018 Utkast for intern gjennomgang TRI/PP 
002 01.10.2018 For godkjennelse hos myndigheter TRI/PP 

    

    

 

  



3 
 

 

Innhold 

1. Innledning ............................................................................................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrunn ................................................................................................................................................................................................ 7 

1.2 Omfanget av detaljplaner for miljø og landskap .................................................................................................................................... 7 

1.3 Overordnet detaljplan for miljø og landskap ......................................................................................................................................... 7 

2. Presentasjon av tiltakshaver ................................................................................................................................................................... 8 

3. Beskrivelse av tiltaket ............................................................................................................................................................................. 8 

3.1 Lokalisering av tiltaket og beskrivelse av området ................................................................................................................................. 8 

3.2 Omfanget av det samlede tiltaket ........................................................................................................................................................ 10 

3.3 Framdriftsplan...................................................................................................................................................................................... 11 

4. Forholdet til myndigheter etter annet lovverk ..................................................................................................................................... 11 

4.1 Plan- og bygningsloven ........................................................................................................................................................................ 11 

4.2 Naturmangfoldloven ............................................................................................................................................................................ 12 

4.3 Forurensningsloven .............................................................................................................................................................................. 12 

4.4 Kulturminneloven ................................................................................................................................................................................ 12 

4.5 Mineralloven ........................................................................................................................................................................................ 12 

4.6 Oreigningslova ..................................................................................................................................................................................... 12 

5. Forholdet til andre interessenter .......................................................................................................................................................... 13 

5.1 Høyanger kommune og Balestrand kommune ..................................................................................................................................... 13 

5.2 Grunneiere ........................................................................................................................................................................................... 13 

5.3 Hytteeiere, allmennheten og beitedyr ................................................................................................................................................. 13 

5.4 Statnett ................................................................................................................................................................................................ 14 

6. Utredninger, problemområder og avbøtende tiltak ............................................................................................................................. 14 

6.1 Flom og skred ....................................................................................................................................................................................... 14 

6.2 Naturmiljø ............................................................................................................................................................................................ 14 

6.3 Landskap .............................................................................................................................................................................................. 16 

6.4 Friluftsliv .............................................................................................................................................................................................. 16 

6.5 Kulturminner ........................................................................................................................................................................................ 17 

6.6 Alternativer for midlertidig steinbrudd ................................................................................................................................................ 20 

6.7 Alternativer for ny varig anleggsveg til Norddalsvatnet ....................................................................................................................... 20 

6.8 Anleggstrafikk i planområdet ............................................................................................................................................................... 21 

6.9 Generell beskrivelse av restaurering av terrenginngrep ...................................................................................................................... 21 

6.10 Oppsummerende avbøtende tiltak .................................................................................................................................................... 21 

7. Anleggsområdet og anleggsdelene ....................................................................................................................................................... 23 

7.1 Generelt ............................................................................................................................................................................................... 23 

7.2 Overordnede arealbrukskart ................................................................................................................................................................ 23 

7.3 Midlertidig steinbrudd ......................................................................................................................................................................... 27 

8. IK-vassdrag ............................................................................................................................................................................................ 27 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Figurer 

Figur 1. Geografisk plassering av tiltaket. Tiltaksområdet og reguleringsmagasinene er markert. ........................................... 9 
Figur 2. Registrerte kulturminner i Eringsdalen og Langedalen. .............................................................................................. 18 
Figur 3. Kart over anleggsvegene i Eringsdalen og Langedalen som skal oppgraderes............................................................ 25 

 

Tabeller 

Tabell 1. Opplysninger om tiltaket. ............................................................................................................................................ 8 
Tabell 2. Reguleringsmagasiner som berøres av tiltaket. .......................................................................................................... 9 
Tabell 3. Framdriftsplan. .......................................................................................................................................................... 11 
Tabell 4. Registrerte kulturminner i Eringsdalen og Langedalen. ............................................................................................ 18 
Tabell 5. Overordnede arealbrukskart. Oversikt. ..................................................................................................................... 23 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 Grunneier- og interessentliste. 
Vedlegg 2 Arealbrukskart. Oversiktskart.    Tegningsnr. 0146 -T-L-NO-020-E03 
Vedlegg 3 Arealbrukskart. Dam Hardbakkevatnet.   Tegningsnr. 0146.314.001-T-L-NO-020-E04 
Vedlegg 4 Arealbrukskart. Dam Stølsvatnet.    Tegningsnr. 0146.314.002-T-L-NO-020-E04 
Vedlegg 5 Arealbrukskart. Dam Kaldosvatnet.    Tegningsnr. 0146.314.003-T-L-NO-020-E04 
Vedlegg 6 Arealbrukskart. Dam Høgsvatnet.    Tegningsnr. 0146.314.005-T-L-NO-020-E04 
Vedlegg 7 Arealbrukskart. Dam Øvre Gruvlebotnvatnet.   Tegningsnr. 0147.314.001-T-L-NO-020-E04 
Vedlegg 8 Arealbrukskart. Dam Nedre Gruvlebotnvatnet.   Tegningsnr. 0147.314.003-T-L-NO-020-E04 
Vedlegg 9 Arealbrukskart. Dam Norddalsvatnet.    Tegningsnr. 0147.314.004-T-L-NO-020-E04 
Vedlegg 10 Arealbrukskart. Tunnelportal Roesvatnet og tipp Myra.  Tegningsnr. 0146.877.001-T-L-NO-020-E03 
Vedlegg 11 Arealbrukskart. Steinbrudd Eringsdalen.   Tegningsnr. 0146.877.005-T-L-NO-020-E05 
Vedlegg 12 Notat. Eringsdalen. Vurdering av steinbruddslokaliteter.  Dok.nr. 0146.877.005-R-G-NO-002-D02 
Vedlegg 13 Notat. Steinbrudd Eringsdalen.   Dok.nr. 0146.877.005-R-L-NO-040-D01 

  



6 
 

Sammendrag 

Statkraft Energi AS skal rehabilitere dammene i reguleringsområdet i Eringsdalen, Langedalen og 
Norddalen i Høyanger kommune og Balestrand kommune. Det samlede tiltaket vil i tillegg til 
rehabilitering av dammene også bestå av ny vegadkomst til reguleringsområdet, oppgradering av 
anleggsvegene i reguleringsområdet samt riving og fjerning av utrangerte kraftanlegg. 

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fører tilsyn med driften og sikkerheten ved 
dammene, og det er pålegg om tiltak etter bestemmelsene i forskrift om sikkerhet ved 
vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) som er bakgrunnen for tiltaket. NVE vil følge opp 
planlegging og gjennomføring av tiltaket ved behandling av tekniske planer etter 
damsikkerhetsforskriften og ved behandling av detaljerte planer for miljø og landskap etter 
gjeldende reguleringskonsesjon av 9. november 2001 og vilkårene som er fastsatt i den, jfr. kgl. res. 
av 20. mai 1988. Det vil bli utarbeidet detaljplaner for de enkelte damrehabiliteringer, vegtiltak og 
rivetiltak.  

Denne planen er en overordnet detaljplan for miljø og landskap med formål å orientere om det 
samlede tiltaket, få godkjenning av steinbrudd samt avklare rammene av arealbruk på et overordnet 
nivå.  

Det er vurdert at naturmiljø og andre natur- og samfunnsressurser vil bli påvirket av tiltaket i 
begrenset grad. Det er i planleggingen også tatt hensyn til registrerte kulturminner i og i nærheten 
av planområdet.  

Damrehabiliteringene med forberedende tiltak vil starte opp i 2020 og er planlagt gjennomført innen 
utgangen av 2024. I anleggsperioden må det påregnes omfattende anleggsarbeider i hele området 
som er omfattet av planen. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Statkraft Energi AS skal rehabilitere dammene i Eringsdalen, Langedalen og Norddalen. 
Damanleggene det gjelder ligger ved Høgsvatnet, Norddalsvatnet, Øvre Gruvlebotnvatnet og Nedre 
Gruvlebotnvatnet i Høyanger kommune og Kaldosvatnet, Stølsvatnet og Hardbakkevatnet i 
Balestrand kommune, i alt sju dammer. Dammene har behov for varierende grad av rehabilitering og 
arbeidene er planlagt gjennomført innen utgangen av 2024. 

Som følge av damrehabiliteringene vil det bli bygget ny vegadkomst til reguleringsområdet samt 
oppgradering av eksisterende anleggsveger i reguleringsområdet. I tillegg består tiltaket av riving og 
fjerning av nedlagte kraftanlegg.  

Damanleggene med hjelpeanlegg er underlagt bestemmelsene i vassdragslovgivningen. Det er 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fører tilsyn med driften og sikkerheten ved 
dammene, og det er pålegg om tiltak etter bestemmelsene i forskrift om sikkerhet ved 
vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) som er bakgrunnen for tiltaket. Rehabiliteringene skal 
skje innenfor rammene av gjeldende reguleringskonsesjon av 9. november 2001 og vilkårene som er 
fastsatt i den, jfr. kgl. res. av 20. mai 1988. NVE vil følge opp planlegging og gjennomføring av tiltaket 
ved behandling av tekniske planer etter damsikkerhetsforskriften og ved behandling av detaljerte 
planer for miljø og landskap etter konsesjonens vilkår post 9. 

1.2 Omfanget av detaljplaner for miljø og landskap 
Planomfanget av detaljplaner for miljø og landskap er avklart i samråd med NVE. Dette 
plandokumentet utarbeides som en overordnet detaljplan med formål å orientere om det samlede 
tiltaket, få godkjenning av steinbrudd samt avklare rammene av arealbruk på et overordnet nivå. Det 
vil så fortløpende bli utarbeidet detaljplaner for de enkelte damrehabiliteringer, vegtiltak og 
rivetiltak. Detaljplaner for hvert enkelt tiltak vil spesifisere landskap- og arealmessige forhold ved 
tiltaket, og vil normalt ikke kreve offentlig høring forutsatt at rammen for arealbruken er avklart ved 
NVEs godkjenning av overordnet detaljplan. Tekniske forhold ved dammene vil bli inntatt i 
detaljplaner i den grad det er relevant for landskap- eller miljømessige forhold. 

1.3 Overordnet detaljplan for miljø og landskap 
Denne planen er overordnet detaljplan for miljø og landskap. NVEs veileder nr. 3/2013 «veileder for 
utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon» er benyttet så 
langt det passer for tiltaket. Planen er skrevet av tiltakshaver. Norconsult har bidratt med utredning 
av landskapsforhold, nye varige og midlertidige anlegg samt vurderinger og utarbeidelse av tekniske 
planer, arealbrukskart og tegninger mv.  

Arealplanene og hovedtrekkene i detaljplanen er lagt frem for Høyanger kommune gjennom 
presentasjon i møte og oversending av presentasjon av prosjektet. Balestrand kommune er orientert 
ved oversending av tilsvarende presentasjon. Tilbakemeldinger er innarbeidet i planen i den grad 
tiltakshaver har funnet det mulig og hensiktsmessig. 



8 
 

2. Presentasjon av tiltakshaver 
Tiltakshaver og eier av anleggene er Statkraft Energi AS, et datterselskap av Statkraft AS. Statkraft er 
eid 100 % av den norske stat. 

I Høyanger kommune eier Statkraft kraftverkene K5, Eiriksdal kraftverk og Makkoren kraftverk med 
tilhørende hjelpeanlegg og reguleringsanlegg. Reguleringsanlegget strekker seg inn i Balestrand 
kommune. Det er Statkrafts vedlikeholdsgruppe i Høyanger som har det daglige vedlikeholdet av 
anleggene. 

Statkraft Energi AS er konsesjonær for reguleringskonsesjonen av 9. november 2001. 

Tabell 1. Opplysninger om tiltaket. 

Tiltakshaver Statkraft Energi AS Tlf. 24 06 70 00 
Kommuner Høyanger kommune og Balestrand kommune 
Fylke Sogn og Fjordane fylke 

Konsesjon 
Kgl.res. av 9. november 2001, jfr. kgl. res. av 20. mai 1988 
Gjeldende manøvreringsreglement gitt ved kgl. res. av 19. desember 2008 

Tiltakets navn Damrehabiliteringer i Eringsdalen, Langedalen og Norddalen 
Vassdragsnr. 079.BZ 

Organisasjonsnr. NO-987 059 729 

Adresse 
Postboks 200 Lilleaker 
0216 OSLO  

Kontaktinformasjon, 
søknadfase 

Prosjektleder: Reidar Fristad Tlf. 974 21 990 
Fagkompetanse tillatelser: Thomas Riddervold Tlf. 951 22 811 

Kontaktinformasjon, 
byggefase 

Prosjektleder: Ingrid Buvarp Aardal Tlf. 900 27 486 
Byggeleder: TBA Tlf.  
Fagkompetanse miljø/landskap: Trine Hess Elgersma Tlf. 415 14 302 

Kontaktinformasjon,  
driftfase 

Vedlikeholdsleder: Lars Åge Hommedal Tlf. 976 63 237 
Fagkompetanse miljø/landskap: Trine Hess Elgersma Tlf. 415 14 302 

 

3. Beskrivelse av tiltaket 

3.1 Lokalisering av tiltaket og beskrivelse av området 
Reguleringsanleggene i Eringsdalen, Langedalen og Norddalen ligger i Høyanger kommune og 
Balestrand kommune, Sogn og Fjordane fylke. Anleggene regulerer vannføringen for kraftproduksjon 
i Makkoren kraftverk, Eiriksdal kraftverk og kraftstasjon K5.  

Eringsdalen og Langedalen er et landskap som skjærer seg gjennom høyreliggende store fjellområder 
som brer seg i nordlig retning. Dalføret skaper en markert øst-vest forsenkning i landskapet og er 
sterkt preget av inngrep som reguleringsmagasiner, anleggsveger og kraftlinjer, samt støls- og 
fritidsbebyggelse. Norddalen ligger høyere og strekker seg mot nordøst. Også denne dalen er preget 
av reguleringsmagasiner, men videre nordover mot Gaularfjellet ligger store inngrepsfrie områder.  

Nærmeste tettsted til planområdet er kommunesentrene Høyanger og Balestrand, henholdsvis 
omtrent 6 km og 10 km i luftlinje km fra tiltaksområdet. Nærmeste boligområde er Dale i Høyanger, 
omtrent 4 km fra Roesvatnet. Eneste vegadkomst til reguleringsområdet er via Høyanger og 
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Dalsdalen. Ny anleggsveg i tunnel fra kraftstasjonsområdet ved Randtangen i Dalsdalen til 
Eringsdalen vil fra 2020 knytte anleggsvegene i Eringsdalen til det offentlige vegnettet. 
Anleggsvegene vil ikke være åpne for alminnelig ferdsel. 

 

 
Figur 1. Geografisk plassering av tiltaket. Tiltaksområdet og reguleringsmagasinene er markert.  

Et mer detaljert oversiktskart i målestokk 1:15 000 følger planen som vedlegg 2. 

Vedlegg 2 Arealbrukskart. Oversiktskart.  Tegningsnr. 0146 -T-L-NO-020-E03 
 

Tabell 2. Reguleringsmagasiner som berøres av tiltaket. 

Magasin HRV LRV Reg.høyde 
Høgsvatnet 694,0 687,0 7,0 
Norddalsvatnet 804,0 777,0 27,0 
Nedre Gruvlebotnvatnet 811,0 796,5 14,5 
Øvre Gruvlebotnvatnet 872,0 834,0 38,0 
Kaldosvatnet 714,0 703,3 10,7 
Stølsvatnet 771,0 739,0 32,0 
Hardbakkevatnet 830,6 785,25 45,35 

 

Reguleringsmagasinene ligger innenfor markert område i figur 1. Reguleringsmagasinet Roesvatnet 
(HRV 627,2/LRV 623,5) ligger i samme vassdrag nedstrøms Høgsvatnet, men omfattes ikke av 
planlagte damrehabiliteringer.  

Gjeldende manøvreringsreglement for reguleringer i Høyangervassdraget er gitt ved kgl. res. av 19. 
desember 2008. 
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3.2 Omfanget av det samlede tiltaket 
Det samlede tiltaket i Eringsdalen, Langedalen og Norddalen er delt opp i trinn hvor 
gjennomføringen av trinnene delvis vil overlappe i tid. Omfanget er beskrevet i det videre. 

Ny adkomstveg til Eringsdalen 
Tiltaket består av etablering av ny adkomst inn i reguleringsområdet som i dag ikke er tilknyttet det 
offentlige vegnettet. Tiltaket gjennomføres som separat sak og NVE har i vedtak av 13.09.20171 
godkjent detaljplan for miljø og landskap for ny anleggsveg fra Randtangen til Eringsdalen. 
Anleggsvegen vil i hovedsak gå i tunnel, og anleggsarbeidet for denne startet opp sommeren 2018.  

Arealomfanget for dette tiltaket er allerede avklart og godkjent i separat detaljplan, og inngår derfor 
ikke i overordnet detaljplan. 

Oppgradering av eksisterende anleggsveger 
Eksisterende anleggsveger i Eringsdalen og Langedalen må oppgraderes og forberedes på 
anleggstrafikken som damrehabiliteringene vil medføre. Oppgraderingen kan tidligst starte opp når 
ny adkomst til Eringsdalen er etablert med tunnel til Roesvatnet og er planlagt å foregå i hele 2020.  

Omfanget av arealbruken for vegtiltaket inngår i vedlagte arealbrukskart og omsøkes avklart nå, se 
pkt. 7.2. Det vil bli utarbeidet egen detaljplan for godkjenning i NVE med spesifisering av blant annet 
utforming og eventuell justering av vegtraseen som vegoppgraderingen vil medføre.  

Damrehabiliteringer 
I alt 7 dammer skal rehabiliteres i varierende omfang. Platedammene vil delvis bli bygd om og 
fyllingsdammene delvis plastret med ny stein. Ombygging av overløp og heving av brystninger inngår 
i tiltaket. Tiltaket inkluderer også etablering av midlertidig steinbrudd for uttak av plastringstein og 
ny vegadkomst fra Makkoren til Norddalsvatnet.  

Godkjente tekniske planer legges til grunn i utarbeidelsen av detaljplaner for hver enkelt 
damrehabilitering. Rammene for arealbehovet inngår i overordnet detaljplan og søkes avklart nå, 
spesifisering av utforming og arealbruk for hver damrehabilitering blir omsøkt i senere detaljplaner. 
Midlertidig steinbrudd beskrives i detalj i overordnet detaljplan for godkjenning nå, slik at etablering 
og drift av bruddet kan starte opp uten ytterligere detaljplanavklaring, se pkt. 7.2. 

Riving og fjerning av nedlagte kraftanlegg i reguleringsområdet 
Kraftstasjon K3 ved Roesvatnet med tilhørende rørgate mot Høgsvatnet ble tatt ut av drift i 2014 ved 
idriftsettelse av Eiriksdal kraftverk. Kraftverket skal fjernes. Omfanget av arealbruken for 
rivearbeidet inngår i vedlagte arealbrukskart og omsøkes avklart nå, se pkt. 7.2. Om nødvendig vil 
det bli utarbeidet egen riveplan for godkjenning i NVE før rivingen starter. Av hensyn til 
oppgradering av vegen som krysser rørgaten, kan deler av røret bli revet før resten av anlegget, og 
vil i tilfelle inngå i detaljplan for vegoppgraderingen. 

Andre mindre tiltak 
Andre mindre vedlikeholdsarbeider vil samtidig bli gjennomført innenfor rammene av godkjente 
arealbruksplaner.  

                                                           
1 NVE ref.: 200704708-58 
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3.3 Framdriftsplan  
Foreløpig fremdriftsplan for det samlede tiltaket er vist i tabell 3. Det kan bli endringer i planen både 
i rekkefølgen av tiltakene og tidsomfanget for det enkelte tiltak. Damrehabiliteringene er planlagt 
gjennomført innen utgangen av 2023, opprydding og avsluttende terrengbehandling vil til dels måtte 
utstå til 2024. 

Oppdaterte fremdriftsplaner vil bli lagt frem i detaljplaner for de enkelte tiltak.  

Tabell 3. Framdriftsplan. 

 

4. Forholdet til myndigheter etter annet lovverk 

4.1 Plan- og bygningsloven 
Tiltaket er unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, jfr. forskrift om byggesak § 4-3 
første ledd (byggesaksforskriften).  

Tiltaket berører følgende kommunale planer etter plan- og bygningsloven:  

• Gjeldende kommuneplan for Høyanger kommune. 
• Gjeldende kommuneplan for Balestrand kommune. 

Arealene som inngår i detaljplanen er i begge kommuneplanene avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsformål samt reindrift (LNFR). Damområdet ved Høgsvatnet er i tillegg avsatt til spredt 
fritidsbebyggelse. For planlagt arealbruk som kommer i konflikt med gjeldende planstatus i 
kommunale planer vil det bli søkt kommunene om dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
kapittel 19 for midlertidig og varig omdisponering av arealer. For det samlede tiltaket, med unntak 
av ny adkomstveg fra Randtangen (behandlet som egen sak), vil dette gjelde for areal til blant annet 
følgende: 

• Gjennomføring av rehabiliteringsarbeidene ved den enkelte dam, inkludert riggområder 
• Steinbrudd for plastringstein 
• Ny anleggsveg mot Norddalsvatnet 
• Utbedring av eksisterende anleggsveg i reguleringsområdet 
• Områder for massehåndtering (midlertidig og varig deponi) 
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Konsesjon etter vassdragsreguleringsloven er selvstendig grunnlag for å gi dispensasjon fra planer 
etter plan- og bygningsloven for arealbruk godkjent i detaljplan og i medhold av konsesjonen2. I 
forbindelse med høring av dette plandokumentet ber vi kommunene om tilbakemelding på hvilke 
områder de ser behov for dispensasjon fra gjeldende planer. 

4.2 Naturmangfoldloven 
NVE og Fylkesmannen vil vurdere hhv. detaljplanen og evt. søknad om utslippstillatelse etter 
bestemmelsene i naturmangfoldloven. 

4.3 Forurensningsloven 
Vi kan ikke se at planlagte tiltak er av en slik type, omfang eller varighet at det vil kreve midlertidig 
utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven og forurensningsforskriften. Det vil bli stilt strenge 
krav til entreprenører om tiltak for å minimere forurensning i forbindelse med anleggsdriften. Krav 
og føringer vil inngå i tiltakets miljøoppfølgingsplan (MOP).  

Sanitære forhold mv. for brakke- og kontorrigg kan kreve avklaring fra kommunen brakkeriggen 
ligger i.  

4.4 Kulturminneloven 
Planområdet er avklart for automatisk fredede kulturminner iht. kulturminneloven § 9. For øvrig 
gjelder den generelle aktsomhetsplikten i kulturminneloven § 8 annet ledd, dvs. at dersom det i 
anleggsperioden avdekkes mulig funn av kulturminne, skal fylkeskommunen straks varsles og 
arbeidet inntil videre stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

Se pkt. 6.5 for utredning av kulturminner i planområdet. 

4.5 Mineralloven 
Direktoratet for mineralforvaltning har i brev av 16.01.2018 konkludert med at planlagt steinbrudd i 
Eringsdalen vil være et konsesjonspliktig tiltak etter mineralloven. Konsesjonspliktige tiltak etter 
mineralloven krever egen driftskonsesjon og godkjent driftsplan. 

Lokalisering, etablering, drift og avslutning av steinbruddet er beskrevet i detalj under pkt. 7.3 og i 
vedlegg 12 og vedlegg 13. Detaljplanen vil innholdsmessige langt på vei også oppfylle kravene til 
driftsplan etter mineralloven. Det vil bli søkt om konsesjon etter mineralloven samtidig som 
nærværende plan sendes til NVE. 

4.6 Oreigningslova 
Det kan knyttes usikkerhet til utstrekningen av eiendomsretten rundt Statkrafts anlegg i 
planområdet, ref. pkt. 5.2 under, samt at utvidelser og nye anlegg krever erverv av nye arealer og 
rettigheter. Nytt erverv vil bli forsøkt avklart ved minnelige forhandlinger. På grunn av det store 
antallet berørte grunn- og rettighetshavere, samt behovet for forutsigbarhet i fremdriften for 
overholdelse av fastsatte frister, vil Statkraft søke NVE om tillatelse etter oreigningslova § 2 nr. 51 til 
å ekspropriere nødvendige arealer og rettigheter for gjennomføring av tiltaket.  

                                                           
2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Temaveileder: Energitiltak og plan- og bygningsloven 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/temaveileder-energitiltak-og-plan--og-by/id588200/
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5. Forholdet til andre interessenter 
 
Vedlegg 1 Grunneier- og interessentliste. 

5.1 Høyanger kommune og Balestrand kommune 
Høyanger kommune og Balestrand kommune er holdt orientert om planene.  

I henhold til vilkårene i reguleringskonsesjonen, kgl. res. av 9. november 2001, jfr. kgl. res. av 
20.05.1988, skal kommunene ha muligheten til å uttale seg om planene for anleggsveger, steinbrudd 
og plassering av eventuelle overskuddsmasser (massedeponi).  

Arealplanene og hovedtrekkene i detaljplanen er lagt frem for Høyanger kommune gjennom 
presentasjon i møte og oversending av presentasjon av prosjektet. Balestrand kommune er orientert 
ved oversending av tilsvarende presentasjon.  

Sanitære forhold mv. for brakke- og kontorrigg kan kreve avklaring fra kommunen brakkeriggen 
ligger i, jfr. pkt. 4.3. Det er normalt at entreprenøren som etablerer og drifter brakkeriggene ordner 
dette direkte med vedkommende kommune. Kommunene kan bli kontaktet i forbindelse med dette. 

5.2 Grunneiere 
Eringsdalen, Langedalen og Norddalen strekker seg over flere private eiendommer. Planområdet i 
Høyanger kommune ligger på uregistrert jordsameie mellom gnr 62 bnr 1 og gnr 62 bnr 4. 
Planområdet i Balestrand kommune ligger på eiendommene gnr 79 bnr 1 og gnr 79 bnr 2, samt 
Langedalen fellesskap gnr 11 bnr 1 som pr. september 2018 er registrert med 38 andelseiere.  

Arealer og rettigheter til reguleringsanlegget, kraftverk, anleggsveger, kraftlinjer, driftshytter mv., er 
i hovedsak ervervet av Statkrafts rettsforgjengere. Arealer og rettigheter til nyere anlegg som 
Makkoren kraftverk og Eiriksdal kraftverk, samt i forbindelse med større tiltak i eldre anlegg, er 
ervervet av Statkraft i nyere tid. Statkrafts eiendommer er gjennom tidene bare delvis fradelt og 
registrert som egne matrikkelenheter. 

Berørte grunneiere i både Høyanger kommune og Balestrand kommune er orientert om behovet for 
midlertidig og varig arealbruk for gjennomføring av tiltaket. Det er etter utsending av informasjon 
om oppstart av planarbeidet i brev av 19.03.18 ikke mottatt innspill til planprosessen. 

5.3 Hytteeiere, allmennheten og beitedyr 
Det er ingen nære bolighus til tiltaket. Nærmeste boligområde er Dale 1,5-2 km fra dagens 
stasjonsområde ved Randtangen og ca. 4 km fra Roesvatnet. I Eringsdalen og Langedalen er det 
spredt bebyggelse av fritidsboliger og støler. Stølene brukes i dag først og fremst som fritidsboliger. 
Hytteeiere og stølseiere benytter anleggsvegen som strekker seg fra Nova til Hardbakkevatnet.  

Hytteeiere og stølseiere vil oppleve rehabiliteringsarbeidene på nært hold. I tillegg til omfattende 
anleggstrafikk på anleggsvegene (se også pkt. 6.8), ligger enkelte hytter nær damanlegg som skal 
rehabiliteres. Det må påregnes anleggsstøy i hele planområdet, men avstandene er store og støy vil 
oppleves i varierende grad.  

Det beiter sau i fjellområdet. Anleggsarbeidet vil i hovedsak kunne påvirke beite nær damanleggene, 
massetak og nye veganlegg.  
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Eringsdalen og Langedalen mellom Høyanger og Balestrand er et populært lokalt friluftsområde. 
Områdets verdi for allmennheten og konsekvenser av anleggsarbeidet er nærmere beskrevet under 
pkt. 6.4 (Friluftsliv).  

Statkraft vil gjennom møte, brev, internett og skilting holde andre brukere av dalførene orientert om 
planene og hvordan en må forholde seg til anleggsarbeidene. I tilknytning til oppstart av 
anleggsarbeidet vil det også bli orientert om tiltaket i lokalavisen. 

5.4 Statnett 
Statnetts 420 kV linje mellom Høyanger og Fardal følger dalføret på sørsiden av Hardbakkevatnet og 
Stølsvatnet, nordsiden av Kaldosvatnet og krysser Høgsvatnet. Flere tiltak vil pågå i nærheten av 
kraftlinjen. Statnett vil bli kontaktet om eventuelle arbeider nær og under kraftlinjer.  

6. Utredninger, problemområder og avbøtende tiltak 

6.1 Flom og skred 
Flom 
Norconsult har i forbindelse med utarbeidelse av tekniske planer utført nye flomberegninger for 
vassdraget i Eringsdalen, Langedalen og Norddalen. Flomberegningene er basert på 
dimensjonerende flom Q1000 +20 % usikkerhetspåslag + 40 % klimapåslag. Nye flomberegninger er 
godkjent av NVE3. 

Damrehabiliteringene vil delvis omfatte heving av brystninger og forlengelser av flomoverløp. Dette 
vil endre flomstørrelsene i vassdragene marginalt. Varige tiltak som har betydning for fremtidige 
flomstørrelser og midlertidige flomdempende tiltak for anleggsperioden vil bli beskrevet nærmere i 
detaljplaner og tekniske planer for hver enkelt dam.  

Skred 
Opplysninger om skredfare er hentet fra www.skrednett.no. 

Store deler av planområdet, og omtrent hele traseen for anleggsvegen, er registrert som 
aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang. Statkraft er gjennom driften av anleggene kjent 
med faren for skred, og områder hvor det er spesielt stor skredfare. Planlagte tiltak vil ikke endre 
skredforhold. 

Fare for skred og steinsprang inngår i prosjektets risikovurdering. 

6.2 Naturmiljø 
Informasjon om naturmangfold er basert på eksisterende kunnskap fra nasjonale databaser som 
www.naturbase.no, www.artskart.artsdatabanken.no og tidligere fagrapport i forbindelse med 
konsekvensutredningen for Makkoren og Eiriksdal kraftverk (Tysse, 2004), fiskebiologiske 
undersøkelser utført i regi av prosjektet «Fisk i regulerte vassdrag i Sogn og Fjordane» 
(Regulantprosjektet) samt tiltakshavers egne vurderinger. 

 

                                                           
3 NVE ref.: 201103452-26 

http://www.skrednett.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.artskart.artsdatabanken.no/
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Beskrivelse av naturmangfoldet 
Planområdet omfatter et fjellområde mellom 600-900 moh. Skoggrensa i området ligger på 600-700 
moh., og deler av planområdet er bevokst med bjørkeskog. Reguleringsmagasinene med damanlegg 
setter stort preg på vassdragsnaturen i dalførene. 

Det er ikke registrert verdifulle naturtypelokaliteter i planområdet. Søk i artskart og 
www.naturbase.no på rødlistede arter gir ikke treff. Fylkesmannen har i epost av 29.09.2017 uttalt 
at det i planområdet heller ikke er registrert opplysninger om forekomster av sensitiv art, dvs. som 
ellers ikke fremkommer i artskart, men at mangelen på opplysninger kan komme av at området er 
lite undersøkt.  

Vegetasjon 
Områder som er i bruk til drift og daglig vedlikehold av damanleggene, samt områder som er uten 
vegetasjonsdekke, er vurdert ikke å være interessante mtp naturmangfold. 
Istandsetting/restaurering av berørte anleggsområder og andre terrenginngrep er beskrevet under 
pkt. 6.9. 

Fisk i fjellvannene 
I vassdragene i Norddalen og Eringsdalen er det bestander av aure. Vannene i Eringsdalen og 
Langedalen ble prøvefisket i regi av Regulantprosjektet, siste gang i 2009 i Roesvatnet, Høgsvatnet, 
Stølsvatnet og Urdavatnet4. For Roesvatnet og Høgsvatnet er bestanden av aure tett og det er 
anbefalt mer fiske.   

Det ble gjennomført el-fiske i Makkorelva som renner ut i Høgsvatnet i forbindelse med 
undersøkelsene i 2009. Det ble funnet fisk på alle 3 el-fiskestasjonene i elva. Elva blir vurdert til å ha 
fine gyteområder selv om deler av elva har grovere substrat. Det er som forutsetning i 
anleggskonsesjonen for Makkoren kraftverk satt krav om minstevannføring på 300 l/s hele året 
nedstrøms kraftverket.  

Etter prøvefisket i 2009 ble den naturlige rekrutteringen i vannet vurdert til å være svært lav. Det ble 
tidligere satt ut fisk i Stølsvatnet iht. pålegg fra Fylkesmannen. Pålegget ble fjernet i 2015. Det er ikke 
satt ut fisk i vannet etter 2001. Det er i rapporten fra 2009 anbefalt å legge ut gytegrus ved innløpet 
til Stølvatnet (elva fra Hardbakkevatnet) for å øke gytearealet. Det er også foreslått å bygge en 
terskel for å hindre tørrlegging for å sikre vanndekking av gytearealet. Biotoptiltakene er bare 
skissert i rapporten og ikke detaljprosjektert eller vurdert mhp. gjennomførbarhet. 

Anadrom fisk 
Vannet som tas inn i Eiriksdal kraftverk fra Høgsvatnet renner ut i Daleelva i Høyanger som er et 
lakse- og sjøaureførende vassdrag. Det er iht. manøvreringsreglement gitt ved kgl. res. av 19.12.2008 
krav om minstevannføring i Daleelva på 6 m3/s i perioden 1.5-31.10 og krav om 1,5 m3/s i perioden 
1.11-30.4. Det er også krav om at vannstandsreduksjoner i Daleelva skal skje med mindre enn 13 
cm/time. 

Virkninger på naturmangfoldet 
Ut fra samlet tilgjengelig informasjon om naturmangfoldet vurderes det at tiltaket ikke vil utgjøre en 
vesentlig belastning på naturmiljøet.  

                                                           
4 Ref. Prøvefiske i 14 vatn i Sogn og Fjordane i 2009. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 2-2011. 

http://www.naturbase.no/
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Reguleringen av vannene er fra før av en vesentlig miljøpåvirkning på ørretbestanden. Nedtapping 
av magasinene i anleggsperioden vil kunne forsterke reguleringseffekten på ørreten i denne 
perioden.  

Avbøtende tiltak  
Det foreslås å prosjektere/detaljplanlegge biotoptiltakene som er foreslått over. Dersom detaljerte 
planer forventer å gi økt naturlig rekruttering i Stølsvatnet og er gjennomførbare, vil disse bli 
realisert. Dette for å avbøte skadene på leveforholdene for ørret under normal drift/regulering av 
vannet og i forbindelse med dette prosjektet. Tiltakene må godkjennes av Fylkesmannen. 

Verneplaner og INON 
Planene berører ingen verneområder og vil heller ikke å redusere inngrepsfrie naturområder (INON). 

Manøvrering av magasinvannstander og minstevannføringer  
Det er konsesjonspålagt minstevannføringer både i Makkorelva og i Daleelva. Det er ikke planlagt 
avvik fra minstevannføringskravet i Daleelva, og oppfyllelse av dette har svært høy prioritet i 
manøvrering av magasinene. Dersom det likevel under den videre planleggingen viser seg nødvendig 
med avvik fra minstevannføringspålegget for å kunne holde magasinene nedtappet i forbindelse 
med arbeidet, vil Statkrafts søke NVE om dette som separat sak.  

Kravet til minstevannføring i Makkorelva slippes gjennom Makkoren kraftverk. Når kraftverket står 
tappes det gjennom omløpsventiler. Vi vet ennå ikke om dette arrangementet påvirkes av 
damrehabiliteringene i Norddalen og om det vil bli aktuelt å søke dispensasjon fra kravet.  

Det må forventes at tiltakene vil føre til avvik fra reguleringspraksis for magasinene, dvs. at i 
anleggsperioden vil magasinene bli tappet ned til LRV i perioder av året der magasinvannstanden 
normalt er høyere. Framdriftsplanen og rekkefølgen damanleggene rehabiliteres i vil være 
avgjørende. Generelt vil det være behov for å holde magasinet nede i periodene det gjøres arbeid på 
oppstrøms side av dammen. Det kan også bli behov for ekstra nedtapping av magasinet oppstrøms 
for å ha en buffer ved stort tilsig. Det må derfor forventes at reguleringsmagasinene vil være sterkt 
nedtappet i sommerhalvåret. En nærmere beskrivelse av avvik fra reguleringspraksis vil kunne gis i 
detaljplaner for de enkelte damrehabiliteringene. 

6.3 Landskap  
Dagens landskapssituasjon er beskrevet under pkt. 3.1. 

Ny anleggsveg fra Makkoren til Norddalsvatnet vil bli et nytt varig landskapselement, se nærmere 
beskrivelse under pkt. 6.7.  

Planlagte endringer på damkonstruksjonene antas å ha mindre landskapsmessig betydning. 
Endringene vil bli beskrevet og skissert i detaljplaner for de enkelte damrehabiliteringene.  

6.4 Friluftsliv 
Beskrivelsen av påvirkningen på friluftsliv er hentet fra fagrapport i tilknytning til Eiriksdal kraftverk 
og Makkoren kraftverk (Tysse, 2004), samt tiltakshavers egne vurderinger. 

Fjellene i grenseområdet mellom Høyanger og Balestrand kommuner er lokalt populære turområder 
for den mer aktive friluftbruker i de to kommunene. Da det i dag ikke er vegadkomst inn i området 
innebærer dette lengre fot- eller skiturer. De mest benyttede adkomstrutene til området går fra 
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tettstedet Balestrand, samt fra Høyanger via kraftstasjonsområdet ved Randtangen. Turgåere kan 
herfra enten bruke tursti langs Randen eller trappene langs rørgaten. Det er også mulighet til å 
bruke trallebanen langs rørgaten for de som har tillatelse til å betjene denne. Ellers finnes det flere 
turstier som går inn i området. Det er i hovedsak personer som har grunn og/eller andre 
bruksrettigheter, samt hytteeiere som bruker fjellområdet. Det er i dag generelt ingen restriksjoner 
for ferdsel. Området har i hovedsak lokal friluftsverdi. 

Konsekvensen av tiltaket på friluftslivet er begrenset til anleggstiden. Bruk av anleggsveger og 
ferdsel nær damanlegg og steinbrudd mv. må i anleggstiden begrenses. Avhengig av anleggsfase må 
turgåere regne med å måtte bruke alternative ferdselstraseer i enkelte områder. Se også pkt. 6.8 om 
anleggstrafikk i planområdet. 

Etter anleggsperioden vil tilgangen til stier og veger bli gjenopprettet. Ferdsel ved damanleggene vil 
likevel kunne bli noe endret i forhold til dagens situasjon av hensyn til krav om sikkerhet for 3. 
person. Dette vil bli nærmere beskrevet i detaljplan for den enkelte dam. 

Anleggsvegen mellom Nova og Roesvatnet 
Når anleggstunnelen fra Randtangen er klar for bruk vil Statkrafts nytte av anleggsvegen mellom 
endestasjonen for trallebanen ved Nova og Roesvatnet falle bort. Det er foreløpig ikke vurdert 
hvordan vegstrekningen skal håndteres i det videre, men det er sannsynlig at vegens funksjon som et 
hjelpeanlegg til vassdragsanlegget blir nedlagt. Eventuell nedleggelse av vegstrekningen, som også 
kan innebære overdragelse av vegen til andre parter, vil bli omsøkt i egen detaljplan på et senere 
tidspunkt. Statkraft vil vedlikeholde vegstrekningen så lenge trallebanen er i drift, det vil si frem til 
anleggsarbeidet for damrehabiliteringene er avsluttet.  

6.5 Kulturminner 
Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane har i brev av 17.10.2017 uttalt at planlagte nye tiltak på urørt 
grunn ved området Makkoren, dvs. på arealer for planlagte steinbrudd og ny adkomstveg, må 
undersøkes for kulturminner. På bakgrunn av dette gjennomførte fylkeskommunen 
feltundersøkelser i uke 25 i 2018. Den foreløpige tilbakemeldingen fra fylkeskommunen er at det 
ikke ble gjort nye funn av kulturminner. 

I Riksantikvarens karttjeneste www.kulturminnesok.no er det i Eringsdalen og Langedalen registrert 
flere kjente kulturminner som ligger i eller i nærheten av planområdet, hvorav ett har status som 
automatisk fredet. Ingen av registreringene ligger inntil dammene hvor anleggsarbeidene i hovedsak 
vil foregå. Enkelte registreringer ligger inntil eksisterende anleggsveg som skal oppgraderes og i 
områder som kan være aktuelle som riggområder og adkomst til damanlegg som i dag ikke har 
adkomstveg. Kulturminnelokalitetene er markert i vedlagte arealbrukskart, se også figur 2.  

Det er ingen registrerte kulturminner i Norddalen.  

Registrerte kulturminner langs anleggsvegen tas hensyn til i planleggingen av oppgraderingen av 
vegen. Lokaliteter som ligger nær planlagte tiltak vil bli markert i terrenget før anleggsarbeidet 
starter opp. Dette vil bli nærmere beskrevet i senere detaljplan for vegoppgraderingen. 

Sammendrag av opplysninger om kulturminnene og kartutsnitt som vist i det videre er hentet fra 
Riksantikvarens nettside. 

http://www.kulturminnesok.no/
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Tabell 4. Registrerte kulturminner i Eringsdalen og Langedalen. 

KulturminneID Beskrivelse Vernestatus 
K 129738 Veganlegg øst for Hardbakkevatnet Ikke fredet 
K 129737 Stølsanlegg ved Stølsvatnet Ikke fredet 
K 129739 Balestrandstølen Ikke fredet 
R 129740 Heller i tilknytning til Balestrandstølen Automatisk fredet 
K 129741 Steingjerde nord for Langavatnet Ikke fredet 
K 129742 Steinhytte og tuft nord for Langavatnet Ikke fredet 
K 129954 Seter sør for Blankavatnet Ikke fredet 
K 129955 Eiriksdalstølen ved Høgsvatnet Ikke fredet 

 

 
Figur 2. Registrerte kulturminner i Eringsdalen og Langedalen. 

Veganlegg øst for Hardbakkevatnet (K 129738) 
Lokaliteten består av et enkeltminne i form av et veganlegg mellom Hardbakkevatnet i vest og 
Uravatnet i Øst. 
 
Lokaliteten ligger utenfor planområdet og vil ikke bli direkte berørt av anleggsarbeidene. 
 
Stølsanlegg ved Stølsvatnet (K 129737) 
Lokaliteten er et stølsanlegg bestående av tufter, oppmurte hellere og en grop/brønn. Stølsanlegget 
er anlagt i et svært rasutsatt område, men store rasblokker er benyttet som levegger for husene som 
har stått her. Lokaliteten er sterkt skadet av anleggsvegen som går gjennom stølsanlegget.  

Anleggsvegen som går gjennom lokaliteten vil bli brukt i anleggsperioden. Lokaliteten strekker seg 
inn over et areal opparbeidet i nyere tid og som i dag benyttes til adkomst til Stølsvatnet og 
oppstillingsplass for kjøretøy. Arealet inngår som riggområde i overordnet arealplan.  

Balestrandstølen (K 129739) 
Lokaliteten består av tufter, steinhytter (stående), en oppmuring (mulig tuft), en brønn og et veifar. 
Noen av de stående steinhyttene er trolig bygget på eldre tufter. Steinhytten som ligger like sør for 
anleggsvegen er bygget på en gammel tuft (Balaselet) på midten av 1980-tallet. Lokalitetens strekker 
seg nedover til dammen ved Stølsvatnet. 
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Lokaliteten strekker seg delvis over arealer som inngår som riggområder i anleggstiden. Dagens 
adkomst til dam Stølsvatnet går langs lokalitetens vestre avgrensning.  

Heller i tilknytning til Balestrandstølen (R 129740) 
Lokaliteten består av et enkeltminne i form av en heller og er automatisk fredet etter 
kulturminneloven. Helleren ligger i sørkanten av en stor flyttblokk. Helleren kan ha sammenheng 
med drifta på Balestrandstølen som ligger noe lenger vest, men trolig representerer den en tidligere 
bruk av området. Helleren representerer den tidligste kjente bruken av Langedalen. 

Lokaliteten ligger utenfor planområdet og ca. 25 m fra anleggsvegen, og vil ikke bli direkte berørt av 
anleggsarbeidene. 

Steingjerde nord for Langavatnet (K 129741) 
Lokaliteten består av et enkeltminne i form av et steingjerde. Steingjerdet strekker seg nord-sør og 
består av stein i ulik størrelse. Gjerdet er enkelte plasser utrast og vanskelig å følge. Det er best 
bevart i nedre (søndre) del som ligger helt i kant med anleggsvegen. I nordre del følger gjerdet et 
bekkefar og stor vannføring her kan være grunnen til at det i denne delen er utrast. Steingjerdet kan 
representere den vestre grensa for Balestrandstølen. 

Lokalitetens søndre del kan bli berørt av oppgraderingen av anleggsvegen på denne strekningen. For 
øvrig ligger lokaliteten utenfor planområdet og vil ikke bli direkte berørt av anleggsarbeidene. 

Steinhytte og tuft nord for Langavatnet (K 129742)  
Lokaliteten består av to enkeltminner i form av en steinhytte og en tuft. Det skal ha vært en gammel 
støl her for gården Skåsheim og stedet går under navnet Murhidleren. Den stående steinhytta går 
under navnet Presthytta eller Sverdruphytta.  

Lokaliteten ligger utenfor planområdet og ca. 25 m fra anleggsvegen, og vil ikke bli direkte berørt av 
anleggsarbeidene. 

Seter Sør for Blankavatnet (K 129954) 
Lokaliteten består av to tufter og et steingjerde. 
 
Lokaliteten ligger utenfor planområdet og vil ikke bli direkte berørt av anleggsarbeidene. 
 
Eiriksdalstølen ved Høgsvatnet (K 129955) 
Lokaliteten består av tre tufter som ligger inntil moderne støls/fritidsbustad. Lokaliteten er 
avgrenset av oppdemningen av Høgsvatnet samt flomløpet mot Roesvatnet.  

Lokaliteten ligger tett inntil anleggsområdet for rehabilitering av dam Høgsvatnet, men vil ikke bli 
direkte berørt av tiltaket. 
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6.6 Alternativer for midlertidig steinbrudd 
Geologingeniør og landskapsarkitekt i Norconsult har vurdert tilsammen 8 lokaliteter for midlertidig 
steinbrudd i Eringsdalen. I vurderingen av lokalitetene er det lagt vekt på følgende kriterier: 

• Geologi 
• Behov (volum plastringstein)   
• Landskapsmessige hensyn (adkomst og innsyn) 
• Sikkerhetshensyn (skredfare) 
• Tilgangen til løsmasser for arrondering ved lukking av bruddet 

Kombinasjon mellom to lokaliteter (lokalitet 3 og 4), tett inntil anleggsvegen ved Makkorens utløp til 
Høgsvatnet, oppfyller kriteriene. Nærmere begrunnelse for valg av lokalitet 3 og 4 følger 
detaljplanen som vedlegg 12. Steinbruddet, samt prinsipper for arrondering etter avslutning, er 
nærmere beskrevet i vedlegg 13. Se også pkt. 7.3. 

Vedlegg 12 Notat. Eringsdalen. Vurdering av steinbruddslokaliteter.  Dok.nr. 0146.877.005-R-G-NO-002-D02 
Vedlegg 13 Notat. Steinbrudd Eringsdalen.   Dok.nr. 0146.877.005-R-L-NO-040-D01 
 

6.7 Alternativer for ny varig anleggsveg til Norddalsvatnet 
Som følge av omfattende betongarbeider ved dam Norddalsvatnet, inkluderer tiltaket ny 
vegadkomst fra anleggsvegen ved Makkoren til Norddalsvatnet. Uten vegadkomst må 
rehabiliteringen av dammen skje med utstrakt bruk av helikoptertransport. Flåtemuligheten mellom 
dam Norddalsvatnet og dam Nedre Gruvlebotnvatnet avhenger også av ny anleggsveg frem til 
Norddalsvatnet. Anleggsvegen planlegges som varig av hensyn til fremtidig drift og vedlikehold av 
damanleggene i Norddalen.  

Det er vurdert to hovedtraseer for ny varig anleggsveg fra Makkoren til Norddalsvatnet, et østlig og 
et vestlig alternativ. Det østlige alternativet har trase i samme område som rørgaten for gamle K4 
kraftverk og blir ca. 600-800 m lang. Både kraftverket og rørgaten ble fjernet i 2012, men traseen 
mot Norddalsvatnet er fortsatt synlig i landskapet. Fordelen med dette alternativet er at inngrepet i 
mindre grad omfatter uberørte områder. 

Det vestlige alternativet er vurdert i tilknytning til alternative steinbruddslokaliteter vest for 
anleggsvegen ved Makkoren. Fordelen med alternativet er en bedre veglinje i landskapet og bedre 
stigningsforhold for anleggsmaskiner. Ulempen er at traseen i hovedsak går i uberørt område. 

Statkraft planlegger steinbrudd på lokalitet 3 og 4, og det vestlige vegalternativet er derfor mindre 
ønskelig fordi det vil medføre et nytt og separat inngrep. Statkraft omsøker derfor kun det østlige 
alternativet langs gammel rørtrase, og arealomfanget for denne inngår i vedlagte arealbrukskart. 

Se nærmere beskrivelse av det omsøkte vegalternativet under pkt. 7.2. 
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6.8 Anleggstrafikk i planområdet 
Anleggsvegene i Eringsdalen og Norddalen er inntil anleggstunnelen fra Randtangen er ferdigstilt 
ikke tilknyttet det offentlige vegnettet. Anleggsvegene vil heller ikke etter tunnelen er ferdigstilt 
være allment tilgjengelige for privat ferdsel med motorkjøretøy. I tillegg til Statkrafts egne 
motorkjøretøyer, har et fåtall grunneiere og hytteeiere egne biler i Eringsdalen og Langedalen etter 
avtale med Statkraft. Bilene brukes i hovedsak til persontransport mellom Nova og private hytter. 

I tillegg til omfattende anleggstrafikk i tilknytning til damrehabiliteringene skal anleggsvegen mellom 
Roesvatnet og Hardbakkevatnet oppgraderes i 2020. Privatpersoner vil oppleve at bruken av 
anleggsvegen blir begrenset i anleggsperioden. Det må påregnes stenging av anleggsvegen i perioder 
både under vegutbedringen og ved rehabilitering av dammene.   

6.9 Generell beskrivelse av restaurering av terrenginngrep 
På arealer til midlertidig bruk kan det bli gjennomført nødvendig terrengarrondering, 
vegetasjonsrydding og andre tiltak som vil gjøre det enklere å benytte arealet.  

Avdekkingsmasser (toppdekke) vil bli lagret i anleggsområdet og benyttet ved istandsetting av 
berørte arealer. Der det er mulig vil avdekkingsmassene lagres separat og i ranker på inntil 2 meters 
høyde. Røtter skal bevares for å gi grunnlag for raskere etablering av vegetasjon etter anleggsfasen. 

Etter anleggsperioden skal midlertidige anleggsområder tilbakeføres til opprinnelig stand så langt 
det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig. Sprengstein og eventuelle duker fjernes. Stedlige 
masser tilbakefylles inntil konstruksjoner, skråninger skal ikke overstige 1:2. Skråningene tilpasses på 
stedet mot eksisterende terreng og varig opparbeidete arealer. Nytt terreng formes med jevn 
kurvatur uten skarpe knekkpunkt. Et lag på 5-15 cm avdekkingsmasse vil bli lagt i skråninger og inntil 
konstruksjoner der det er hensiktsmessig og i den grad avdekkingsmasser er tilgjengelig. Videre vil 
tilgjengelige avdekkingsmasser bli lagt utover arealer som er tatt til midlertidig bruk i anleggstiden, 
og som etter anleggstiden skal gro til. Avdekkingsmassene skal legges løst uten klapping, med 
mindre dette er nødvendig i bratte skråninger for at jorden holdes på plass. Det kan også bli lagt inn 
noe stein og torv av varierende størrelse som vil bidra til variert uttrykk og å holde på jord og 
eventuelle såfrø. 

Tilsåing med frøblandinger vil bli vurdert dersom det er behov for å få til en raskere revegetering. 
Eventuell bruk av frøblandinger vil skje etter faglige vurderinger og med erfaringer fra ECONADA-
prosjektet.   

6.10 Oppsummerende avbøtende tiltak 
Tilsynsvirksomheten som vil bli ført av NVE og Statkraft i tillegg til internkontrollen hos entreprenør, 
skal følge opp at tiltakene bli gjennomført og at arbeidene utføres på en hensynsfull måte. 

En kort oppsummering av spesielle tiltak som gjelder for dette tiltaket er listet opp under: 

Landskap og biologisk mangfold 
• Det er i planleggingen lagt vekt på å redusere inngrep i urørte områder og benytte allerede 

opparbeidede arealer i reguleringsområdet i den grad det er mulig og hensiktsmessig.  
• I valget mellom lokaliteter med akseptabel geologi for steinbrudd er det lagt vekt på tilgang 

til løsmasser for istandsetting og arrondering ved avslutning.  
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• Eventuelle avdekkingsmasser vil bli lagret i ranker på inntil 2 m høyde for å ta vare på 
naturlig frøbank. Røtter skal bevares i vekstmassene.  

• Midlertidige anleggsområder skal fortrinnsvis istandsettes og revegeteres med stedegen 
vegetasjon, blant annet med bruk av lagrede avdekkingsmasser.  

• Eventuell bruk av frøblandinger for å oppnå raskere revegetering vil skje etter faglige 
vurderinger og med erfaringer fra for eksempel ECONADA-prosjektet. Evt. tilsåing vil 
vurderes etter avsluttet prosjektaktivitet. 

• Tiltak for å hindre spredning av svartelistede arter. Krav til entreprenør vil bli satt i kontrakt.  
• Fisk: Utlegging av gytegrus i Stølsvatnets innløpsos fra Hardbakkevatnet og eventuelt andre 

biotoptiltak i dette vannet.  

Forurensning 
• Krav og føringer i tiltakets miljøoppfølgingsplan (MOP).  

 
 
Informasjon - grunneiere, hytteeiere og allmennheten 

• Informasjon før og under anleggsarbeidene for å imøtekomme spørsmål rundt 
anleggsdriften. Det vil bli satt opp informasjonsskilt ved vanlige adkomstruter til 
fjellområdet. Det kan vurderes varslingstjenester (sms/epost) som varsler om kommende 
aktiviteter av spesielt støyende art, stengte veger mv. 

Kulturminner 
• Det vil bli tatt hensyn til registrerte kulturminner langs anleggsvegen mot Hardbakkevatnet i 

planleggingen av oppgraderingen av vegen. Dette vil bli nærmere beskrevet i senere 
detaljplan for vegoppgraderingen. 

• Kjente kulturminner vil bli markert i terrenget før anleggsarbeidet starter opp. 
• Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes mulige funn av nye kulturminner, skal arbeidet 

i dette området stille i bero og kulturminnemyndighetene varsles, jfr. kulturminneloven § 8. 
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7. Anleggsområdet og anleggsdelene 

7.1 Generelt 
I planleggingen er det lagt vekt på å begrense arealbruken til det nødvendige, samtidig må størrelsen 
på anleggsområdene gi fleksibilitet som sikrer en effektiv og rasjonell anleggsdrift. Det er videre tatt 
hensyn til kjente kulturminner og god landskapstilpasning i den grad det lar seg gjøre. 
Anleggsområdene består i stor grad av samme arealer som tidligere er brukt som anleggsområder 
for oppføring og rehabiliteringer av damanleggene.    

7.2 Overordnede arealbrukskart 
Overordnede arealbrukskart omfatter arealer for gjennomføring at det samlede tiltaket. 
Arealomfanget er markert som inngrepsgrenser i arealbrukskartene som følger planen som vedlegg 
2 til vedlegg 11. Områder ved Roesvatnet som inngår i arealbrukskartet i vedlegg 10 samsvarer med 
arealer godkjent i detaljplan for ny adkomstveg til Eringsdalen. 

Tabell 5. Overordnede arealbrukskart. Oversikt. 

Vedlegg nr Område Tegningsnummer 
2 Arealbrukskart. Oversiktskart. 0146 -T-L-NO-020-E03 
3 Arealbrukskart. Dam Hardbakkevatnet. 0146.314.001-T-L-NO-020-E04 
4 Arealbrukskart. Dam Stølsvatnet. 0146.314.002-T-L-NO-020-E04 
5 Arealbrukskart. Dam Kaldosvatnet. 0146.314.003-T-L-NO-020-E04 
6 Arealbrukskart. Dam Høgsvatnet. 0146.314.005-T-L-NO-020-E04 
7 Arealbrukskart. Dam Øvre Gruvlebotnvatnet. 0147.314.001-T-L-NO-020-E04 
8 Arealbrukskart. Dam Nedre Gruvlebotnvatnet. 0147.314.003-T-L-NO-020-E04 
9 Arealbrukskart. Dam Norddalsvatnet. 0147.314.004-T-L-NO-020-E04 

10 Arealbrukskart. Tunnelportal Roesvatnet og tipp Myra. 0146.877.001-T-L-NO-020-E03 
11 Arealbrukskart. Steinbrudd Eringsdalen. 0146.877.005-T-L-NO-020-E05 

 

Arealbrukskartene omfatter midlertidig og varig bruk av arealer for: 

• Rigg- og anleggsområder  
• Oppgradering av eksisterende anleggsveger  
• Ny varig anleggsveg til Norddalsvatnet og andre adkomster til øvrige damanlegg 
• Midlertidig steinbrudd 
• Områder for massehåndtering  
• Andre mindre vedlikeholdsarbeider, uten nærmere spesifisering 

Det må påregnes bruk av hele området som inngår i overordnede arealbrukskart. Senere 
detaljplaner for hvert enkelt tiltak vil spesifisere landskap- og arealmessige forhold ved tiltakene. 

Arealbruk for riggområder 
Hovedriggområdet er planlagt ved Roesvatnet innenfor plangrensen godkjent i detaljplan for ny 
adkomstveg til Eringsdalen, jfr. NVEs vedtak av 13.09.20175. I tillegg til arealbruk som beskrevet i 
nevnte plan, dvs. til tunneltiltaket, vil riggområdet også for damrehabiliteringene i hovedsak bli 
benyttet til: 
                                                           
5 NVE ref.: 200704708-58 
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• Evt. mindre brakkerigg 
• Oppstillingsplasser for kjøretøy og anleggsmaskiner 
• Maskinrigg, inkludert lagerområder og verkstedtelt 
• Område for avfallshåndtering 
• Annet disponibelt areal for tiltaket 

Videre blir det etablert riggområder ved den enkelte dam, samt langs anleggsvegen for utbedring av 
denne. 

Hovedkontorriggen vil bli plassert på samme areal som kontorriggen for tiltaket med ny anleggsveg 
til Eringsdalen, dvs. på vestsiden av Gautingsdalselva, der Dalevegen krysser elva. Det samme arealet 
ble brukt av Statkraft og Statnett til felles kontorrigg i ved bygging av Eiriksdal kraftverk og Høyanger 
transformatorstasjon i perioden 2010-2015. Området ligger på gnr 62 bnr 242, jordsameiet i 
Dalsdalen, og er i gjeldende reguleringsplan regulert til Riggområde/parkering under bygging av 
Eiriksdal kraftverk. 

Det vil være entreprenøren som avgjør om det er behov for boligrigg i anleggsperioden, og eventuelt 
omfanget av denne. Statkraft vil derfor måtte komme tilbake til behovet for boligrigg på et senere 
tidspunkt når entreprenør for gjennomføring av tiltaket er valgt. 

Arealbruk for oppgradering av eksisterende anleggsveger 
Arealbrukskartene omfatter arealbruk for oppgradering av eksisterende anleggsveg mellom planlagt 
tunnelpåhugg ved Roesvatnet og Hardbakkevatnet (omtrent 10,5 km) og avgreiningen mot 
Makkoren kraftverk (omtrent 600 m), se figur 3. Formålet med oppgraderingen er å forberede 
anleggsvegen for anleggstrafikken som damrehabiliteringene vil medføre.  

Omfanget av oppgraderingen er ikke endelig bestemt, men vil minst bestå av utbedring av to bruer, 
nye stikkrenner, etablering av møteplasser og mindre justeringer av vegtraseen. Mer omfattende 
oppgradering kan bli nødvendig og overordnede arealbrukskart tar høyde for det. Arealbruk for 
vegutbedringen er markert på oversiktskartet i vedlegg 2, og inkluderer vegstrekningen ved 
Roesvatnet som inngår i godkjent detaljplan for ny adkomstveg til Eringsdalen. Vegutbedringen og 
det endelige arealomfanget for dette vil bli beskrevet i senere detaljplan. 

Vedlegg 2 Arealbrukskart. Oversiktskart.   Tegningsnr. 0146 -T-L-NO-020-E03 
 



25 
 

 
Figur 3. Kart over anleggsvegene i Eringsdalen og Langedalen som skal oppgraderes. 

Arealbruk for nye anleggsveger og adkomster 
Det skal anlegges nye anleggsveger og adkomster frem til damanlegg som i dag ikke har kjøreklar 
adkomst. Prinsipptraseer er skissert i arealbrukskartene og beskrevet under. Da skisserte 
prinsipptraseer er foreløpige, er det i arealbrukskartene lagt inn romslige inngrepssoner som tar 
høyde for justeringer av traseene. Adkomstene vil bli nærmere planlagt med hensyn til terrenget og 
omgivelsene og endelig trase omsøkt i senere detaljplaner. Anleggsvegene og adkomstene er delt 
inn i tre kategorier som i arealbrukskartene i vedlegg 3 til vedlegg 10 er symbolisert på følgende 
måte: 

 

Ny varig anleggsveg 
Arealbrukskart for dam Norddalsvatnet, se vedlegg 9, omfatter ny varig anleggsveg fra Makkoren til 
Norddalsvatnet, og prinsipper for vegtrase er skissert i planen. Nær dammen er anleggsvegen 
skissert med 3 alternative vegtraseer. Det kan bli aktuelt å anlegge flere av alternativene. 

Prinsipper for utforming av vegen vil være at veibredden skal være minimum 4 m, inkludert skulder 
på hver side. Kjørebanen skal være minimum 3,5 m bred. I fyllinger og på strekninger med stor 
stigning kan veibredden økes. Veien bygges med overbygning som kan bestå av filterlag, 
forsterkningslag, bærelag og slitelag. Anlegget blir tilpasset terrenget og omgivelsene så godt som 
mulig.  

Endelig vegtrase og detaljer for denne må vurderes senere og omsøkes i detaljplan for 
Norddalsvatnet. 

Ny varig kjøreadkomst  
Dam- og reguleringsanlegg som i dag ikke har kjøreklar anleggsveg helt frem og hvor det ikke 
anlegges varig ny anleggsveg, vil få nye enklere kjøreadkomster i terreng. Adkomstene legges lett i 
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terrenget og bygges av stedegne masser så langt det lar seg gjøre. Svake partier i undergrunnen må 
forsterkes med bærelag. Bredden må tilpasses aktuelle anleggsmaskiner, men skal ikke bygges med 
unødvendig bredde. Bredden skal likevel være minimum 2,5 m. Det legges vekt på å gi adkomsten et 
harmonisk og rolig preg, slik at anlegget blir tilpasset terrenget og omgivelsene så godt som mulig. 
Adkomsten vil normalt ikke bli vedlikeholdt og det tillates at den gror igjen. Adkomsten skal likevel 
kunne fungere som en kjørefast adkomst ved behov ved drift og vedlikehold av anleggene. 
Beskrivelse av endelig utforming vil bli inkludert i detaljplan for den enkelte damrehabilitering. 

Ny midlertidig kjøreadkomst 
For adkomst til utbedringer av anlegg som ikke har kjøreklar adkomst, men hvor det heller ikke er 
behov for ny varig adkomstmulighet, anlegges nye midlertidige kjøreadkomster over terreng. 
Prinsipper for utforming av adkomstene tilsvarer beskrivelsen for varige kjøreadkomster i terreng, 
men adkomsten vil bli fjernet i sin helhet og terrenget tilbakeføres til opprinnelig stand så langt det 
er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig og iht. prinsippene som beskrevet i pkt. 6.9. 

Vegløse tiltak 
Nedre Gruvlebotnvatn og Øvre Gruvlebotnvatn har i dag ikke vegadkomst, og det er heller ikke 
planlagt nye adkomstveger i Norddalen i forbindelse med damrehabiliteringene. Rehabilitering av 
disse dammene planlegges derfor gjennomført som vegløse tiltak. Det legges opp til transport av 
maskiner og utstyr med flåte over Norddalsvatnet, og det vil bli etablert midlertidige kjøretraseer i 
terreng rundt damanleggene. I tillegg tas det høyde for etablering av helikopterlandingsplasser ved 
damanleggene ved Nedre Gruvlebotnvatnet og Øvre Gruvlebotnvatnet.  

Arealbruk for midlertidig steinbrudd 
Arealbrukskart i vedlegg 11 omfatter midlertidig steinbrudd i lokalitet 3 og 4, samt fjerning av 
fjellknausen i lokalitet 4 som en del av vegutbedringstiltaket.  

Vedlegg 11 Arealbrukskart. Steinbrudd Eringsdalen.  Tegningsnr. 0146.877.005-T-L-NO-020-E05 
 
Se pkt. 7.3 for detaljer om drift av steinbruddet. 
 
Arealbruk for rivetiltak 
Arealbrukskartene omfatter arealer ved og rundt K3 med tilhørende rørgate som skal rives som en 
del av det samlede tiltaket. Det vil på et senere tidspunkt om nødvendig bli utarbeidet egen riveplan 
for godkjenning. 

Vedlegg 6 Arealbrukskart. Dam Høgsvatnet.   Tegningsnr. 0146.314.005-T-L-NO-020-E04 
 

Områder for massehåndtering - Tipp Myra 
Deponiet i tipp Myra består i dag av masser fra byggingen av Gautingdalsoverføringen på 80-tallet. 
Det er i ettertid tatt ut masser til løpende vedlikehold av anleggsvegene i reguleringsområdet, og 
deponiet bærer i dag preg av manglende istandsetting.  

Området som deponiet ligger på var i forbindelse med byggingen av Eiriksdal kraftverk godkjent for 
ytterligere deponering av masser, men ble likevel ikke tatt i bruk til dette. Området er også i 
godkjent detaljplan for ny adkomstveg til Eringsdalen avsatt til massehåndtering, i hovedsak 
mellomlagring av masser for utbedring av anleggsvegene i Eringsdalen og Langedalen. 
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Tipp Myra inngår i overordnet detaljplan på grunn av behovet for tilgang til masser for utbedring av 
anleggsvegene, mellomlagring av overskuddsmasser, lagring av utstyr og materialer, og eventuelt for 
varig deponering av masser. 

Prinsipper for bruk, sluttarrondering og istandsetting av tipp Myra vil bli beskrevet og omsøkt i 
senere detaljplan.  

7.3 Midlertidig steinbrudd 
Plan for etablering, drift og avslutning av steinbruddet er utarbeidet av geologingeniør og 
landskapsarkitekt i Norconsult, og følger overordnet detaljplan som vedlegg 13 for godkjenning. 

Vedlegg 13 Notat. Steinbrudd Eringsdalen.   Dok.nr. 0146.877.005-R-L-NO-040-D01 

8.  IK-vassdrag 
Vassdragsanlegget er omfattet av Statkrafts internkontrollsystem for vassdragsanlegg, jfr. forskrift 
om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag). 

Systemet skal sikre at planlegging, utbygging og senere drift av anlegget skjer i medhold av gjeldende 
lover og regler. Det vil i forespørsel og kontrakt bli stilt krav til entreprenørens oppfølging av ytre 
miljø. Dette innebærer blant annet Statkrafts standard krav for å sikre at miljøhensynet blir ivaretatt.  

Det blir utarbeidet sjekklister for systematisk tilsyn knyttet til både sikkerhet og miljø for 
anleggsperioden. 
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